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HofmanArchitektis.ro Dejvická 27 160 00 Praha 9Projektant:

Popis prací: V rámci bouracích prací zjištěna trasa elektro - hlavní přívodní kabeláže napájení rozvaděče 1NP umístěného v zázemí vrátnice skrze nově navrženou kancelář 1.02 . Tuto trasa vedení cca ve výšce 1,8 m nad podlahou však nejde bez nastaveni délky kabeláží umístit dle plánu nad podhled této místnosti a je tedy nutné její prodloužení za použití spojek a el. krabice v prostoru stávající elektro šachty .
	Cena bez DPH
	44 575,80

	DPH základní
snížená
	
Sazba daně 
21,00% 1
5,00%
	
Základ daně
44 575,80
 0,00
	Výše daně
9 360,92 0,00

	Cena s DPH
	V
	CZK
	53 936,72
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Kód
Popis
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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	PČ Typ	Kód	Popis
	MJ Množství	J.cena [CZK1	Cena celkem [CZK1
soustava

	Náklady soupisu celkem
	
[bookmark: _GoBack]44 575,80

	D PSV	Práce a dodávky PSV
	44 575,80

	D D4	Kabely
	44 575,80




	1
	R
	
	Cyky 5x 16
	m
	30,000
	353,00
	10 590,00
	R položka

	83
	K
	6.1
	Kabel CYKY-J 3X 1,5mm2 (*)
	m
	15,000
	49,88
	748,20
	

	2
	R
	
	Prafladur 12 x 1,5
	m
	30,000
	221,00
	6 630,00
	R položka

	3
	R
	
	Kabelová spojka 5x16- celkem 2 ks -1 ks na náklady ACG
	ks
	1,000
	2 200,00
	2 200,00
	R položka

	4
	R
	
	Box pro propojení 12 x 1,5 včetně spojek - 50 % nákladů na náklady ACG
	ks
	1,000
	3 250,00
	3 250,00
	R položka

	63
	K
	2.39
	Kabelový žlab 100/250, včetně příslušenství,
	m
	5,000
	480,83
	2 404,15
	

	68
	K
	2 44
	Příchytky na kabel, s požární odolností - trasa v el. šachtě
	kpl
	1,000	850,00
	850,00
	

	78
	K
	2.54
	Uložení kabeláže v prostoru nad podhledem, ukotvení dle stavebních možností
	soubor
	1,000
	1 200,00
	1 200,00
	

	30
	K
	2.3
	Obnovení protipožárních ucpávek
	kpl
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	

	5
	R
	
	Demontáž kabelů včetně odpojení
	kpl
	1,000
	2 800,00
	2 800,00
	R položka

	6
	R
	
	Stavební přípomoce - sekání otvorů , drážkování, zazdávky otvorů . pomocné lešení
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	R položka

	81
	K
	2.57
	Doprava materiálu na stavbu
	kpl
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	

	82
	K
	2.58
	Drobný nespecifikovaný materiál
	%
	2,0%
	40 172,35
	803,45
	

	7
	R
	
	Příplatek za práce v nočních hodinách
	kpl
	1,000
	3 600,00
	3 600,00
	R položka
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