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Dodatek č. 1 
k Příkazní smlouvě č. INV-3/2021 

 
 na výkon technického dozoru investora (dále jen TDS)  

 
na stavbě Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Dlouhá, Cheb – 1. NP denní stacionář  

 
mezi těmito smluvními stranami: 

 
Příkazce:  město Cheb  

se sídlem náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Cheb  

   č.ú.: 528331/0100  

   IČO: 00253979  

DIČ: CZ00253979  

Statutární zástupce ve věcech této smlouvy: Mgr. Antonín Jalovec - starosta města  

Z plné moci:  Ing. Věra Tomsová, vedoucí odboru investičního  

Pro věci technické:  Zdeněk Pospíšil, úředník odboru investičního 
 

 
Příkazník:  KIO R s.r.o. 

se sídlem  Evropská 1558/33, 350 02 Cheb 

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 39004 

bankovní spojení:  UniCredit Bank 

č.ú.:     1334268001/2700 

   IČO:    08964769  
DIČ:     

Statutární zástupce   p. Robert Penkert 

ve věcech této smlouvy:  p. Robert Penkert 

Pro věci technické:  p. David Fejfar, autorizovaný stavební  

technik 

 

I. 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené příkazní smlouvy:  
 

 

Preambule 

 

Vzhledem k tomu, že se prodlužuje termín dokončení stavebních prací o dva měsíce, zvyšuje se i cena za výkon TDS 

na stavbě.  

 

Předmětem tohoto dodatku je změna výše úplaty dle článku VIII. odstavce 2 této smlouvy. 

 

 
II. Stanovení výše úplaty a způsob platby příkazníkovi 

 

Původní znění odstavce č. 2. článku VIII. smlouvy ve znění: 

 

2) Na základě rozsahu činnosti dle článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na pevné nepřekročitelné ceně díla 

ve výši  95 000Kč. 
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se zrušuje a nahrazuje se novým zněním: 

 

2) Na základě rozsahu činnosti dle článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na pevné nepřekročitelné ceně díla 

ve výši  126 000 Kč. 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se 

zavazuje realizovat zveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

 

 

V Chebu dne …………….              V Chebu dne …………….. 

 

 

 
za příkazce      za příkazníka 
 
 
 
……………………………………..   …………………………………….. 
Mgr. Antonín Jalovec, starosta města    Robert Penkert 

 


