Cislo objednatele:023/0I1-PD/21-Za
Cislo zhotovitele: SD-PD/012/1
SMLOUVA

na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inzenyrské ¢innosti ktéto dokumentaci:
CAST A
Obecna ustanoveni

I
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace

Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

ICO: 00095711

DIC: CZ 00095711

Zapsan v obch. rejstriku : vedeného Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, vlozka 988

Bankovni spojeni:

Povéreni k jednani ve vécech
realizace:

(ddle jen v casti ,B" objednatel a v ¢asti ,,C" ptikazce)

Zhotovitel:
PROKOP MOSTY s. r.o.
Se sidlem: Brno-Lesna, Slavitkova 827/la, PSC 638 00
Zastoupen :
ICO: 27731405
DIC : CZ27731405
Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 55269
Bankovni spojeni: Ceska spofitelna a. s.

Cislo i¢tu 2140227329/0800
Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby
a smlouvy:

(dale jen v casti ,,B" zhotovitel a v ¢asti ,,C" prikaznik)

PD, a inzenyrska ¢innost - ,,PD: Silnice 111/37020 - rekonstrukce mostu ev.¢. 37020-3 most pfes Moravicky
potok v obci Dolni Moravice"



.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obcCansky zakonik"), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské Cinnosti (dale jen
»smlouva"). Smlouva je uzaviena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotCenych
udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udajl smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim uétem
zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Uc&elem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Silnice 111/37020 -
rekonstrukce mostu ev.¢. 37020-3 most pres Moravicky potok v obci Dolni Moravice"

CASTB

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

lil.
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby Silnice 111/37020 - rekonstrukce mostu ev.c.
37020-3 most pres Moravicky potok v obci Dolni Moravice (dale jen ,stavba") a
projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a ucastniky fizeni (dale jen ,dilo"), a to
v souladu se zadavacimi podminkami, které byly v zaddvacim fizeni verejné zakazky,
ktera bezprostifedné predchazela uzavreni této smlouvy.

Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k zZadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré naleZitosti stanovené vyhlaskou
o Upraveé Uzemniho fizeni, vefejnoprdvni smlouvy a Uzemniho opatieni véetné
doklad(i o vysledcich jednani s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi
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vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné Uzemni rozhodnuti. Sou&asti PD ve stupni DUR budou rovnés veskeré
podklady viz zadavaci dokumentace

2.2. Projektova dokumentace pro stavebni fizeni (DSP)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, v€etné dokladd o vysledcich jedndni s pfislusSnymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS)
Projektovd dokumentace bude obsahovat veskeré ndlezitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti {tras
technické infrastruktury) dotéenych realizaci projektované stavby. Déale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
prislusSnych organd a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
UcastnikG spravnich fizeni vcetné spravcl inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).
Projektovd dokumentace bude zpracovdna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zdkona ¢.134/2016 Sbh., o
zadavani verejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon ¢.134/2016 Sb.").

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekt(
a provoznich soubortd ve smyslu zdkona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Déle bude
obsahovat polozkovy rozpocet nakladli stavby, clenény dle jednotlivych stavebnich
objekt( a provoznich souborda.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve vSech saddch projektové
dokumentace. Sada €. 1 bude navic obsahovat ocenény polozkovy rozpocet naklad(

stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubord(.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. Blizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
»Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci)
Soucdsti dokumentace bude zejm.:

- Zaméreni pfip. doméreni polohopisu a vyskopisu zdjmového uzemi véetné zaméreni
inzenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)
Zaborovy elaborat
Podrobny inzenyrskogeologicky u kazdé podpéry a hydrogeologicky prizkum (CD i
slozka)
Dendrologické prizkumy (CD i slozka)

- Pasport stavajicich objektd a studni (CD i slozka)

- Pedologicky prazkum (CD i slozka)

- Geotechnicky prizkum (CD i slozka)

PD, a inZenyrska ¢innost - ,Vypracovani projektové dokumentace ve stupni DUR, DSP, PDPS pro stavbu: 3
Silnice 111/37020 - rekonstrukce mostu ev.¢. 37020-3 most pres Moravicky potok v obci Dolni Moravice"



Inzenyrské sité véetné jejich vytyéeni (protokol)
Projednani a odsouhlaseni PD v prlbéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inzenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.
Majetkopravni ¢innost v rdmci pfipravy v¢. pfipadnych vyvlastiiovacich fizeni

- Plan BOZP
Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, vC. vystupu v *.xls, *.xc4)

- Ix vstupni vyrobni vybor (pfed zahdjenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), Ix vyrobni vybor (PDPS) popf. Ix zavérecny vyrobni vybor
navrh ¢asového harmonogramu stavby

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a nélezitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na vefejnou zakazku zaddvanou v zaddvacim
fizeni bezprostredné predchdazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sb. o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zdkon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sb. O dokumentaci staveb. Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-0I ¢.j. 101/07-910-IPK/I ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.I schvaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/I ze dne 17.12.2009, zdkonem ¢.
137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upresnénim podle téchto zaddvacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. a 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou
objednateli dodany vidy kazda ve 2 vyhotovenich (v tisku DUR paré 1,3,4, DSP paré
1,3,4) a Ix na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady
stavebnich nakladi) *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych
rozhodnuti objednateli preddany dokumentace ovérené stavebnim turadem,

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vizdy v 5 vyhotovenich (v tisku paré ¢.1-5) + CD (pro kazdé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich nakladu)
* xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* .dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet ocenény a neocenény
a Ix CD rozpocet neocenény uzamceny pro ocenéni uchazeci a 1 x CD vykresova
Cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zpUsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedend v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit
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5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpist. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plné vyhovoval
potiebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potrebnd opatreni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni.

7. Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélk(l prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledka.

9. Predmétem plnéni dila je také poskytnuti opravnéni ke vSsem zplsoblm uziti autorského
dila (dale jen ,licence") ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonU (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisd. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vse s Uzemnim omezenim k pfedpokladanému mistu budouci stavby.

Iv.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé ¢asti dila v téchto
terminech:

a) Zaméreni, prizkumy apod. dle odst. 3 ¢l. této smlouvy do 8 tydnU ode dne nabyti
ucinnosti smlouvy.

b) Projektovou dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zatizeni (DUR) dle ¢l. 1ll. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy v¢. dokladu o podani pfislusné
zadosti do 20 tydn(i ode dne nabyti Gcinnosti smlouvy,

c) projektovou dokumentaci pro stavebni tizeni (DSP) dle €l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v¢. dokladu o podani prislusné Zadosti do 40 tydnl ode dne nabyti pravni
moci rozhodnuti o umisténi stavby. V pfipadé, Ze Uzemni fizeni nebude vyZzadovano ¢i
fizeni o umisténi stavby a stavebni fizeni bude slou¢eno, bude dokumentace pro
stavebni fizeni (DSP) dle €l. ll. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy v¢. dokladu o podani
prislusné zadosti do 60 tydnd ode dne nabyti ucinnosti smlouvy,

d) projektovou dokumentaci stavby, ktera bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 10 tydn( ode
dne nabyti pravni moci stavebniho povoleni.

2. Zhotovitel nebude v prodleni se splnénim ¢asti dila dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni ufad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti terminlim stanovenym platnymi pravnimi predpisy).

3. Mistem plnéni pro pfeddani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.
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M.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci Skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano v terminech uvedenych
v Cl. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfeddani a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. O
predani a prevzeti dila zhotovitel sepisSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
prejima ¢i nikoli.

3. Prejimaci fizeni bude zahdjeno s dostate¢nym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo prejima i nikoli do péti pracovnich dnl od predlozZeni prislusné casti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

4. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a prfedani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutec¢nost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

5. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila a nebezpedi skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obc¢anského
zakoniku a ve smyslu zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s prdvem autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich
predpisa (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované Ci jinak zménéné podobg,
e vSemi zpUsoby ufZiti,

e v Uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemnd prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zdkoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo radné, vcas a za pouZiti postupu, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotéenych orgdn( statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi.
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d) udcastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusnd skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou pédi,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim Ucastnik(l zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle €l. Il odst. 2 bod 2.3 této smlouvy. PoZadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (ptipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnd ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

. e-mail:
o adresu

Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skutec¢nostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokldadané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, doplnujicich udaja, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prabéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhlté a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila o CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné

1 (v K¢) (vKc) DPH (v K¢)
1.cast | Zaméreni (polohopis
vyskopis)
(€. 11, odst. 3 smlouvy)
Prlizkumy:

1. ¢ast celkem

2. cast Dokumentace k Zadosti
o vydani rozhodnuti
o umisténi stavby nebo
zafizeni (DUR)
(Cl. 11l odst. 2 bod 2.1.
smlouvy)
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2. cast celkem

7 vr

3. ¢ast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(CL. 1l odst. 2 bod 2.2.
smlouvy)

3. cast celkem

4. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
stavby (PDPS)

(Cl. 1l odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

4, cast celkem

Cena celkem 515 000, | 108 150, 623 150,--

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit (mimo ¢l. VI. odst 3).

Nebude-li néktera cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které v
v rdmci ménépraci nebudou provedeny.

V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH uctovat DPH v platné vysSi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou $kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

Viit.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2 V souladu s ust. zakona o DPH sjednavaji strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni se povazuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Cena za dilo bude uhrazena takto:

¢ Po predani zaméreni, prlizkum dle ¢l. odst. 3 bude uhrazena cena za prvni ¢ast
dila dle ¢l. VII. Odst. 1 této smlouvy

po predani dokumentaci pro stavebni tizeni (DSP) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy v€. dokladu o podani pfislusné zadosti bude uhrazena cena za projektové
dokumentace dle ¢l. [l odst. 2 bod 2.1 a 2.2 za druhou a tfeti ¢ast dila dle ¢l. VII odst.
1 této smlouvy.
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* po predani projektové dokumentace dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Zadnd faktura nebude viak vystavena dfive nez 1.1. 2022.

4. Podkladem pro uUhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit ndlezitosti
danového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zdkonem stanovenych nalezitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy objednatele, IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS

c) oznaceni banky a ¢isla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo uctu odlisné
od ¢isla uvedeného vdl. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) Ccislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho cast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) |hUtu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. Vil odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky

6. Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnl od doruceni zZadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozddat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude stavba zhotovend dle
projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokonéena a prevzata, a zaroven
bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym uzivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Uradu o zapoceti
uzivani dle predmétného zakona). V pripadé, Ze stavba nebude zahajena do 60 mésicl od
splnéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat
uplynutim této Ihaty.

7. Lh(ta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnli ode dne jejich doruceni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

8. Fakturu muzZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V
odst. 2 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast) prejima.
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9.

10.

11.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Zhotovitel

provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,

prestava bézet plvodni Ih(ta splatnosti. Cela Ihdta splatnosti bézi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet zhotovitele vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pfipadé, ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené (i

stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj.

po datu splatnosti této dané.

IX.
Zarucni doba

Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, kterd je predmétem dila. Uplatnéni pozadavki
za Skody musi byt pfed obdobim, kdy konci zaruéni doba.

Zhotovitel prohlasuje, ze bude mit sjednano pojisténi do vyse hodnoty pfedmétu této
smlouvy proti vzniku pfipadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v disledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen udinit veskera opatreni potfebnd k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam

vyplyvajici z doddvaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K&, s maximalni
spoluudasti 10 tis. K¢.
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5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovérenou kopii
pojistné smlouvy véetné pripadnych dodatk(i na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani
pojisSténi, jeho rozsah, pojisténad rizika, pojistné ¢astky, ro¢ni limity a sublimity plnéni a
vysi spolulcasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XI.
Prava z vadného plnéni,

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé.

2. Objednatel md pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu zaruky, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné ozndmi zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfipadé nedohodnou pisemné
jinak.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.

XIl.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih(té dle ¢l. V. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pfislusné
Casti dila, s jejimZz prfedanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

2. Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve |haté uvedené v¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

3. Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navyseni celkové ceny stavby o vice nez 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle ¢l. VIl odstavce 1.

4. V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

5. V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz Cl. VIl odst. 1) za kaZdy i zapoéaty den prodleni u kazdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodatecné informace.
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6.

V pfipadé, e Ufad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zaddavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(kterd je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, véetné pFipadnych sankci z né&j vyplyvajicich vGéi
objednateli.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany uUrok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pfed fadnym
terminem plnéni, nezanikd ndrok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody, kterou lze vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZenyrské ¢innosti

XIll.
Predmét plnéni

Ptikaznik se zavazuje pro ptikazce, jeho jménem na jeho ucet vykonavat:

a) inZenyrskou ¢innost pro stavbu ,,Silnice 111/37020 - rekonstrukce mostu ev.¢. 37020-
3 most pres Moravicky potok v obci Dolni Moravice" za ucelem obstarani
pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle stavebniho zakona, na zakladé kterych
bude mozZno stavbu provést (dale jen ,inZzenyrskd ¢innost"). InZenyrska cinnost je
specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téZ vykon AD).

V rdmci vykonu inZenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

7 v

a) zpracovani zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zdkona a
souvisejicich predpist a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s prisluSnymi orgdny a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi ukony v rdmci stavebniho fizeni.

Pfikaznik preda pfikazci neprodlené originadl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena" a originaly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych Zivocichl, apod.). Jedno vyhotoveni ovéfenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po poddani kazdé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
preda prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo ozndmeni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému uradu.
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5. Pokud v prlbéhu provadéni inZenyrské cinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepredpokladala zddnd ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské Cinnosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutec¢nosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

6. V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpecdovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,
b) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkdm uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zdkona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

d) posuzovani ndvrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrZeni technicko-
ekonomickych parametr( stavby, dodrzeni |h(t vystavby, popfipadé dalSich udaj
a ukazateld,

e) cinnosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonU souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpisa),

f) wvyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

g) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

h) ucast na kontrolnich dnech stavby,

i) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

j) ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
k) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

XIv.
Doba a misto pInéni

1. Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. lli odst. 2 této
smlouvy a predat ptislusna rozhodnuti a povoleni ptikazci v terminech dle ¢l. 1V odst. 1.

2.  Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovérené projektové dokumentace je technicko-spravni Usek pfrislusného strediska
objednatele.

XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
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Casti inzenyrské ¢innosti CenabezDPH DPH21’  Cena véetné
(v K¢) (v K¢) DPH (v K¢)

UR inZenyrska cinnost pro
zajisténi uzemniho
rozhodnuti

SP inZenyrska cinnost pro
zajisténi stavebniho povoieni
stavby
Spravni popiatky -
refakturace bez DPH

Cena ceikem

Vykon autorského dozoru (Ké/navstéva)
Pozn. min.lhod vykonu na stavbé vc.
dopravy
Vykon autorského dozoru (Ké/hod)
ppzn. kanceldrské prdce

2. V uplaté Jsou zahrnuty veskeré naklady ptikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvyse pfipustnd a nelze ji prekrogit, {vyjma ¢l. XIll odst. 5)

4. V ptipadé, Ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je ptikaznik k Uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse Uplaty
v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVL.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zadlohy nebudou poskytovany a ptikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské ¢innosti bude p¥ikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci p¥ikazci, a to ve vysi stanovené v €l. XV odst. 1 této smlouvy. Zadna faktura
vSak nebude vystavena dfive nez 1.1. 2022.

3. Podkladem pro uUhradu uUplaty budou faktury, které budou mit nalezitosti danového
dokladu dle zakona o DPH a nalezZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy prikazce, IC p¥ikazce, &islo verejné zakazky.
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b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inZzenyrské ¢innosti pro stavbu ,,Silnice 111/37020 -
rekonstrukce mostu ev.C. 37020-3 most pres Moravicky potok v obci Dolni
Moravice"

¢) oznaceni banky a &isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od ¢isla uvedeného v €L |, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu s ¢l. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat ptikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhuta splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dn ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim divodu vraceni. Prikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu ptrikaznikovi,
prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela Ihita splatnosti bézZi opét ode dne doruceni
noveé vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit Uplatu je spInéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zpUsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
Ucet prikaznika vedeny u mistné pfisluSného spravce dané v pripadé, ze

a) Prikaznik bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni zverejnén v aplikaci , Registr
platcd DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) , Pfikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni, nebo

c¢) bankovni ucet prikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr platci DPH".
Pfikazce nenese odpovédnost za pfipadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Prikaznikovi v souvislosti s potencidlné pozdni iUhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.

XVILI.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se prikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfri zajisténi podkladd, dopliujicich udajd, upresnéni vyjadieni a stanovisek,
jejichz potreba vznikne v prabéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve lh(té a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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XVIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

Pfikaznik je povinen

a) upozornit prfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyzZ se takovou skuteénost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pfes upozornéni prikaznika na splnéni pokyna trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfti své
¢innosti,

c) postupovat pfi zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zavazné prdvni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
orgdnu a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynu prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

Ptikaznik se mlze odchylit od pokyn(l prikazce jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce a
pokud nemUzZe véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vsak prikaznik nesmi od
pokynU odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo pfikazcem.

Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pIlnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

XiX.
Povinnost nahradit Skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcéanského zdkoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Ptikaznik odpovida za Skodu, kterd ptikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za S$kodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v disledku poruseni povinnosti prikaznika.

XX.
Sankéni ujednani

Nepoda-li prikaznik zZadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li pfikazci
prislusnd rozhodnuti a povoleni ve |h(ité dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 % ze sjednané uplaty

za jednotlivou ucelenou ¢ast inzenyrské ¢innosti dle ¢l. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pfipad prodleni se zaplacenim Uplaty sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi predpisy.
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Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXL
Autorskopravni dolozka, licenéni ujednani

Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
,autorsky zakon").

Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a ucelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uzivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

Zhotovitel je povinen ziskat od vsSech nositeld prav k predmétiim ochrany podle
autorského zdkona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
Casti ¢i budou jinym zplUsobem pusobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uziti dila nebo
jeho &asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani ¢i jiné zméné dila nebo jeho casti, spojeni dila nebo jeho ¢asti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku (dale jen ,,obdansky zakonik") a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zdkoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositelim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho ¢asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zakona, t.j. upravit svdj vztah ke vSem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho Casti tak, aby tyto nemohly vznaset vuci
objednateli Zddné opravnéné ndroky a pozadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho ¢&asti v
neomezeném rozsahu pro Ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti, a to ke vSem zplsobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho Ucelu, kterym je provedeni stavby na zadkladé projektové
dokumentace, je ¢asovy rozsah licence neomezen. Smluvni strany se dohodly, Ze
vzhledem k ucéelu smlouvy, neni zhotovitel oprdvnén udélenou licenci vypovédét.
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Licence zahrnuje tézZ svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364o0bcanského zakoniku.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Cena dila zahrnuje rovnéz i odménu za uziti dila k ucelu, ke kterému si nechava
objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni vyhradni licence dle této smlouvy.
V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto c¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli dhradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIlI.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ¢innosti ve sjednané dobé plnéni,

b) neuhrazeni ceny dila nebo Uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pricemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnu po
doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale oprdvnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o Upadku a zpUsobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvenéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dn(".

V ptipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fddnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzdjemnd prdva a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouZzije i pro
zanik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred radnym dokonéenim inZzenyrské c¢innosti.

Zhotovitel nemUzZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
pokud nestanovi zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
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v registru smluv ve smyslu zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zakonem Moravskoslezsky kraj

Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vainé
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

kvz

V Ostravé dne: - 3. 06. 202 V Brné dne: 28. kvétna 2021
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