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Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

„Technologický ústav FCHT, areál Doubravice - vypracování projektové 
dokumentace“

Smluvní strany
č. 0706/21

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 00216275
DIČ: CZ00216275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice
č.ú.: ........................
Zastoupená: prof. Ing. Jiřím Málkem, DrSc., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
......​.......​........​..........​...............................​.....​......​......​.....
......​........​....................​..........​............................................​.....​......​......​.....

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Atelier 99 s.r.o.
Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
č.ú: ..........................
Zapsaný: v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 81417
Zastoupený: ......​...............​................​..​......​............​.............., jednateli
Kontaktní osoba: ......​..........​.........​..........​.........................................​.....​......​......​.....

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2020 Smlouvu o dílo č. 0376/20 ve znění dodatku č. 1 (dále 

jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle 
podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách, tj. vypracovat DVSP a DPS na akci 
„Technologický ústav FCHT, areál Doubravice“.

2. Smluvní strany se dohodly, že prodlužují termín zpracování a předání DVSP včetně inženýrské 
činnosti a stavebnětechnického průzkum z důvodu projednávání možných stavebních úprav 
v návaznosti na snížení celkové ceny stavby.

II. Doba a místo plnění

1. Článek IV. „Doba a místo plnění“ odst. 1 písm. a) Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

a) zpracování a předání DVSP včetně inženýrské činnosti a stavebnětechnického průzkumu
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nejpozději do 290 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle 

Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku Smlouvy.

3. Tento dodatek Smlouvy bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na 
možnostech a dohodě smluvních stran.

a) V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý 
má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

b) V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením minimálně uznávaného 
elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na 
straně objednatele.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění.

Za objednatele

V Pardubicích dne

prof. Ing. Digitálně podepsal
prof. Ing. Jiří

Jiří Málek,Málek, DrSc.
Datum: 2021.06.04

DrSc. 11:38:11 +02'00'

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc. 
rektor

Za zhotovitele 

V Brně dne

.....

.........

............

Digitálně 
podepsal ..... 
​..........​............
Datum: 2021.06.04
14:46:54 +02'00'

......​..........​............ 
jednatel

........​........
Digitálně 
podepsal ........​....... 
​...........

........... Datum:
2021.06.04
14:47:05 +02'00'

......​.......​......... 
jednatel

strana 2 z 2


