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SMLOUVA O dílo

dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany:
Objednatel:
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
rozvoje města

(dále jen ,,objednatel“)

2021/00141

Město Poděbrady
31 Poděbrady

00239640

Zhotovitel:
se sídlem:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:

TZB Kladno s.r.o.
o, 273 09

284 281 61

(dále jen „zhotovitel“)

I.
Preambule

Zhotovitel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelemjako vybraným uchazečem v zadávacím řízení
na veřejnou zakázku s názvem: „ZŠ TGM Poděbrady-vytápění a vzduchotechnika“ (dále

jen „zadávací řízení).

Všechny podmínky uvedené v zadávacím řízení této veřejné zakázky jakož i v nabídce
uchazeče jsou závazné pro plnění zakázky i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
V případě rozporu mezi zadávací dokumentací k veřejné zakázce a vlastním textem této
smlouvy, platí vlastní text smlouvy ve znění jejich příloh. V případě rozporu mezi vlastním
textem smlouvy a jeho přílohami, platí vlastní text smlouvy, to neplatí v případě rozporu
vlastního textu smlouvy s údaji obsaženými v položkovém rozpoětu, příloze ě. 1 této smlouvy.
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kdy má položkový rozpočet přednost před vlastním textem smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že má k plnění předmětu této smlouvy všechna potřebná živnostenská a
jiná oprávnění a je schopen vyhovět v plném rozsahu požadavkům objednatele.

II.

Předmět smlouvy, dílo

2.1. Zhotovitel se zavazuje, že předmět smlouvy, dále jen dílo, jak je toto definováno níže
v této smlouvě, provede na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost za podmínek
stanovených a specifikovaných v této smlouvě.

2.2. Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od
zhotovitele řádně dokončené dílo a zaplatí za ně dohodnutou cenu.

2.3. Dílem se rozumí provedení stavebních prací rekonstrukce kotelny a vzduchotechniky
nacházející se v budově Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady, se sídlem Školní 556,
Poděbrady v rozsahu:

• výměna tří stávajících plynových kotlů o souhrnném výkonu 1 479 kW za dva
kondenzační plynové kotle o předpokládaném souhrrmém výkonu 762 kW s řízeným
výkonem v rozsahu 20- 100 %;

• výměna stávajících topných ploch (radiátorů a topných registrů) za topné plochy
s větší předávací plochou za účelem snížení požadované teploty topné vody a zvýšení
účinnosti;

• výměna vnitřních rozvodů vytápění, a to včetně dodávky a instalace kotlů, úprav
stávajících systémů a souvisejících technologií a poskytnutí souvisejících dodávek a
služeb;

• výměna vzduchotechnického systém s nucenou výměnou vzduchu, se dvěma
vzduchotechnickými jednotkami, přičemž větrací systém bude provozně rozdělen na
Přípravnu stravy - varné centrum a Výdej stravy a mytí nádobí;

• úpravy a doplnění hlavního rozvaděče kuchyně RH a napojení novýeh rekuperačních
vzduchotechnických jednotek včetně ovládání.

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech služeb, dodávek,
prací, konstrukcí a dodávek a instalace technologií a strojních zařízení, jejichž provedení
je pro řádné dokončení díla nezbytné.

Předmětem díla je také zaškolení zaměstnanců / pracovníků objednatele pověřených
obsluhou kotelny a vzduchotechniky a zpracování provozního řádu.

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou. Položkovým rozpočtem, který tvoří
přílohu č. 1 této smlouvy a Stavebními povoleními, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy
a dále v souladu s:•

• projektovou dokumentaci rekonstrukce topného systému pro st
provádění stavby zpracované Petrem Králem, s místem podnikání

, IČ: 66496471, zodpovědní projektanti: ÚT, VZT, ZTI: Ing. Vladimír
Nezmeškal, ČKAIT: 00000649, PLYN, ELEKTRO:
Ondřej Chaloupecký, ČKAIT: 0009875, která tvořila
přílohu Č.4 ZD zadávacího řízení.
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• projektovou dokumentaci a elektro zpracované, Ing.
Pavlem Javůrkem, sídlem IČ 15080234, zodpovědný
projektant: Ing. Pavel Javůrek, ČKAIT: 0000772, zodpovědný projektant část El
Elektroinstalace, Jindřich Vocásek, sídlem IČ 43746349,
ČKAIT: 0008167 která tvořila přílohu č.5 ZD zadávacího řízení.

2.5. Obě projektové dokumentace jsou součástí této smlouvy o dílo, avšak nejsou s ní
z důvodu svého rozsahu pevně spojena (nejsou její přílohou).

2.6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli dokumentaci. Zhotovitel
prohlašuje, že projektovou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní
seznámil a zavazuje seji plně dodržovat, včetně stanovisek DOSS.

2.7.

2.8.

Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky,
českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak
závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů, technologií,
zařízení a výrobků platných v době provádění díla, dále v souladu s pokyny objednatele,
koordinátora BOZP, technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta,
jsou-li tyto vykonávány.

Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost zhotovitele na své náklady zajistit:

a) provedení nutných zkoušek, testů, ověření a revizí dle platných a účinných právních
předpisů včetně uvedení termínu periodicity následných revizí a ČSN (případně
jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atesty a
doklady o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení
předepsané a/nebo smluvené kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše
uvedené předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotoveních v českém jazyce při
předání a převzetí díla,

b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provedení a dokončení díla,

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provedení díla,

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu života,
zdraví a majetku v místech dotčených realizací díla (zejména chodců, imobilních osob
a vozidel),

e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních
předpisů,

f) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,

Zhotovitel se připojí na potřebné zdroje el. energie a vody prostřednictvím odběrných
zařízení s vlastními odpočtovými měřidly a to v místech, které určí objednatel.
Veškerou spotřebu el. energie a vody je zhotovitel povinen uhradit Objednateli nebo
přímo příslušnému dodavateli el. energie a vody,

g) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění
pozdějších předpisů, přičemž splnění této povinnosti zhotovitel na vyžádání
objednateli doloží příslušnými doklady,

h) v souladu s pravomocnými rozhodnutími, jakož i platnými a účinnými vyjádřeními
dotčených subjektů, oznámení zahájení prací např. správcům sítí apod.,

i) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí.
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j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných 
dokladů vztahujících se k předmětu díla,

k) zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s vyhláškou č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,

l) vést denně montážní deník dle běžně dostupného tiskopisu předaného objednatelem 
(Ix originál, + 2x kopie).

III.

Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat následující termíny:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: do 3 dnů po předání staveniště

Práce uvnitř uěeben, kuchyně a jídelny: v období od 24.6. do 7.9. 2021

Topná zkouška: do 30. 9. 2021

Dokoněení díla: do 31. 10. 2021

Termínem dokončení díla se rozumí řádné dokončení díla včetně uvedení do provozu a 
jeho předání bez zjevných vad a nedodělků.

3.2. Zhotovitel se zavazuje práce uvnitř učeben, kuchyně (včetně vzduchotechniky) a jídelny 
realizovat v období 24.6. - 7. 9. 2021. Práce je možné zahájit mimo letní prázdniny v 
suterénu budovy, v tělocvičně a částečně v kotelně. Veškeré činnosti v budově mimo 
uvedený termín souvisí s provozem budovy školy a budou koordinovány na kontrolních 
dnech. V prostorách budovy mimo základní školu, sídlí družina (severní křídlo 2. NP a 3. 
NP) a dále Základní umělecká škola Otakara Vondrovice Poděbrady, příspěvková 
organizace (2. NP 2 učebny, 3. NP 3 učebny, vchod z boku budovy - ul. Pionýrů), každá 
část se svým vlastním provozem vzhledem k časovému obsazení užívaných prostor 
budovy. Uvedené platí za předpokladu standardní výuky neomezené opatřeními 
souvisejícími s onemocněním Covid-19. O případných změnách v požadavcích na 
omezení pracovní doby bude objednatel zhotovitele včas informovat.

3.3. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 2 pracovních dnů od výzvy objednatele 
k předání. O předání staveniště - místa plnění zhotoviteli bude sepsán zápis, který bude 
datován a podepsán objednatelem a zhotovitelem, či osobou k tomu objednatelem a/nebo 
zhotovitelem výslovně písemně oprávněnou.

3.4. Práce budou prováděny v souladu s Harmonogramem prací, který tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy o dílo.

3.5. Místo plnění díla je budova Základní školy T. G. Masaryka Poděbrady, se sídlem Školní 
556, Poděbrady na pozemku st. p.č. 1597 a dotčené pozemky p.č. 1598/1 a p.ě. 5135 
v k.ú. Poděbrady.

IV.

Cena díla

4.1. Cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy včetně dodávky všech technologií je 
sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel nabídl v rámci zadávacího řízení na 
zakázku na základě oceněného položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem.
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Cena za dílo činí:

Cena bez DPH 

DPH

Cena včetně DPH

9.332.704,00 Kč 

1.959.867,84 Kč

11.292.571,84 Kč

4.2. Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem v rámci zadávacího řízení je sjednán jako 
závazný a zhotovitel jeho závaznost výslovně zaručuje. Položkový rozpočet je součástí 
této smlouvy a její přílohou č. 1.

4.3. Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na 
kompletní provedení díla bez vad a nedodělků, véetně všech vedlejších rozpočtových 
nákladů a nákladů ostatních a souvisejících nezbytných pro řádné a véasné provedení díla.

4.4. Sjednaná cena je platná až do termínu provedení díla sjednaného dle smlouvy. V případě, 
že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena 
neměnná až do doby skuteěného předání díla. V souvislosti s tím objednateli vzniká právo 
na uhrazení případně vzniklé škody nebo jiných nároků dle této smlouvy.

4.5. Cenu za dílo ajednotkové ceny stanovené v položkovém rozpočtuje možné změnit pouze 
za podmínky, že v průběhu realizace díla dojde ke změně sazby DPH.

4.6. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provést nové práce (vícepráce), postupuje se při 
jejich zadání podle ZZVZ. Zhotovitel je povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich 
ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení. Obecně platí, že práce, 
dodávky a služby neobsažené v položkovém rozpoětu musí být nejprve projednány a 
odsouhlaseny objednatelem (a poskytovatelem dotace), teprve potom realizovány. Pokud 
zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce, dodávky a služby resp. činnosti 
jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně díla zahrnuty.

4.7. Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného objednatelem ocení zhotovitel 
soupis nových prací (víceprací) podle položek (a jejich jednotkových cen) dle 
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsaný 
způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele 
s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydaných ÚRS 
Praha, a.s., a nebude-li ani toto možné, pak budou jednotkové ceny sjednány dohodou 
smluvních stran. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem. O těchto změnách 
uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen upozornit 
objednatele v případě, že jím navržené změny zhoršují kvalitu díla.

4.8. Vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce (práce a výměry oceněné v nabídce, ale 
neprovedené), nebo objednatel nařídí některé práce, dodávky a služby neprovádět, je 
zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis véetně jejich ocenění a tento soupis 
předložit objednateli k odsouhlasení. Tato změna musí být odsouhlasena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran a zpracována formou dodatku smlouvy, ve kterém dojde 
ke snížení rozsahu předmětu díla a tomu odpovídajícímu snížení ceny díla. .

V.

Platební podmínky a fakturace

5.1. Zálohy na platby nejsou sjednány, objednatel je neposkytuje a zhotovitel nemůže po 
objednateli uhrazení zálohy požadovat.

5.2. Cenu za dílo nebo její části bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur
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5.6.

5.7.

vystavovaných zhotovitelem jedenkrát měsíčně. Nedílnou přílohou každé dílčí faktury 
musí být objednatelem podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný písemný soupis prací a 
dodávek skutečně provedených v daném kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací 
protokol“). Bez těchto dokladů je faktura neúplná.

5.3. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého 
kalendářního měsíce a předložit jej objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5. dne 
měsíce následujícího po měsíci, za který je zjišťovaeí protokol zpracován. Objednatel se 
ke zjišťovacímu protokolu písemně vyjádří a do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
předložení zhotovitelem dle předchozí věty tak, že jej odešle zhotoviteli odsouhlasený 
nebo jej odešle zhotoviteli neodsouhlasený s uvedením připomínek, změn či výhrad.

5.4. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou 
objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději 
do 15 dnů ode dne doručení objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu 
zhotoviteli.

5.5. Doba splatnosti faktur je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli, bez 
ohledu na dřívější datum splatnosti uvedené na faktuře.

Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, v platném znění, a náležitosti obchodní listiny dle ust. § 435 občanského 
zákoníku. DPFI bude uvedeno podle platných daňových předpisů.

Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech;

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 
bude chybně vyúčtována cena díla,

b) budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl nebo které objednatel 
v souladu s touto smlouvou neodsouhlasil,

e) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vráeení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet 
původní doba splatnosti faktury. Celá doba splatnosti faktury stanovená v odst. 5.5 tohoto 
článku smlouvy běží opětovně ode dne doručení nově vyhotovené a opravené faktury 
objednateli.

5.8. Veškeré platby objednatele zhotoviteli podle této smlouvy budou objednatelem hrazeny 
bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví 
této smlouvy. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je 
příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

Cenu díla bude možné měnit pouze, dojde-li ke změně právních předpisů týkajících se 
změny sazby DPH a na základě méněprací a víceprací, pokud jsou tyto ve smlouvě 
připuštěny, sjednaných na základě dodatku k této smlouvě, a to za dodržení příslušných 
ustanovení ZZVZ.

5.10. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce za podmínek stanovených touto smlouvou, bude 
jejich cena uhrazena na základě samostatné faktury, jejíž přílohou bude objednatelem 
odsouhlasený soupis víceprací, a v takovém případě musí faktura obsahovat i odkaz na 
dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny, tj. dodatek ke smlouvě. 
Případné vícepráce budou samostatně fakturovány ve stejných termínech a dle stejného 
prineipu jako u faktur ceny díla.

5.9.
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VI.

Předání a převzetí díla

6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 
předmětu díla objednateli, bez zjevných vad a nedodělků. Součástí závazku provést dílo 
je i předání příslušných dokladů, listin a materiálů objednateli, zejména návodů 
k obsluze, revizních protokolů, záručních listů, protokolů o provedených zkouškách a 
testech a proškolení obsluhy. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli nejpozději 
poslední den termínu pro provedení a dokoněení díla dle této smlouvy.

6.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně nejméně pět pracovních dnů předem objednatele 
k předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Zhotovitel je 
povinen zajistit ůěast u přejímacího řízení těch svých smluvních partnerů, jejichž úěast je 
k řádnému předání a převzetí díla nutná. Objednatel je povinen přizvat k předání a 
převzetí díla odborně způsobilé osoby působící při provádění díla, zejména osobu 
vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru 
projektanta.

6.3. Dílo je předáno a převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran (tzv. předávací protokol). Předávací protokol zpracovaný objednatelem bude 
obsahovat zejména:

a) údaje dle ust. § 3019 občanského zákoníku,

b) identifikační údaje o díle,

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho části,

d) prohlášení zhotovitele, že dílo nebo jeho část ve stavu vymezeném v protokolu 
objednateli předává, a prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část ve 
stavu vymezeném v protokolu od zhotovitele přejímá,

e) soupis příloh,

f) soupis provedených změn a odchylek od dokumentace,

g) ustanovení, že dílo je ke dni podpisu předávacího protokolu prosto zjevných vad a 
nedodělků, v případě, že při předání a převzetí díla nebudou zjištěny zjevné vady a 
nedodělky,

h) jmenovitý seznam účastníků řízení,

i) určení místa a času předání a převzetí díla,

j) předáním předepsaných dokladů a dokumentů.

6.4. Změny nebo odchylky od dokumentace budou zaneseny do dokumentace skuteěného 
provedení stavby (díla) na náklady zhotovitele.

6.5. V případě zjištění vad a nedodělků při předání díla budou tyto vady a nedodělky sepsány 
v samostatném protokolu, jenž bude obsahovat i dohodu o lhůtách a způsobu odstranění 
vad, popř. jiný způsob narovnání, na kterém se objednatel a zhotovitel dohodli.

6.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak 
platí, že vady a nedodělky je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 pracovních 
dnů ode dne zahájení předmětného řízení o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen 
ve stanovené lhůtě odstranit vady a nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 
a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
vyjasnění nebo vyřešení rozporu (posouzením znalce stanovaného ze strany objednatele 
na náklady strany, jejíž stanovisko znalcem nebylo potvrzeno) zhotovitel.
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6.7. Po odstranění poslední vady či nedodělku bude o této skutečnosti sepsán smluvními 
stranami protokol a proběhne nové předávací řízení. Sjednání tohoto termínu nemá vliv 
na právo objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení 
díla.

6.8. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzetí díla i pro drobné vady, i když nebrání jeho užívání, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují.

6.9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ust. § 2609 občanského zákoníku a zhotovitel 
není oprávněn dílo nebo jeho část svépomocně prodat třetí osobě.

6.10. Zhotovitel je povinen nejpozději při předání dokončeného díla předat objednateli všechny 
dokumenty a doklady vztahující se k dílu a jeho řádnému užívání, které byl zhotovitel 
povinen na základě této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů opatřit. 
Zejména tak zhotovitel předá všechny protokoly o provedených zkouškách, průzkumech 
a testech, dokumentaci skutečného provedení díla/stavby a doklady o splnění podmínek 
správních povolení a proškolit obsluhu topného systému.

7.1.

VIL

Vlastnictví

Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které 
jsou určeny k provádění díla, se objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. 
Jde-li o věci, které objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla zhotoviteli, je 
jejich majitelem vždy objednatel.

7.2. Nebezpečí škody na zhotovovaném 
předání a převzetí díla prostého 
objednatelem. Nehledě na přechod 
podle tohoto ustanovení, nebezpečí 
ochranu, společně s rizikem jejich 
znehodnocení věci bez ohledu na to 
na objednatele podpisem protokolu 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny

díle nese od počátku zhotovitel, a to až do okamžiku 
zjevných vad a nedodělků mezi zhotovitelem a 
vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla 
škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a jejích 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy nebo 

, z jakých příčin k nim došlo, přechází ze zhotovitele 
o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, 
záruční povirmosti zhotovitele.

7.3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady odstraní 
vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí ve všech 
ohledech do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

Vlil.

Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
dokumentace a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady 
a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně 
návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla, a to 
nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla.

8.2. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště - místo provádění díla dle této smlouvy.
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8.3.

8.4.

8.5.

zbavené práv třetích osob, v termínu dle této smlouvy. Staveništěm pro účely této 
smlouvy se rozumí prostor vymezený pro provádění díla a pro zařízení staveniště 
v rozsahu dohodnutém při přejímce staveniště, která bude provedena zápisem o předání 
staveniště. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště (provozní, sociální a 
případně i výrobní), a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou 
objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 
si mobilní hygienické zařízení a nesmí využívat hygienické zařízení v prostorách budovy. 
Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště vhodné podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta/architekta, technického dozoru stavebníka a 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou-li tyto vykonávány.

Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem 
stanovené;

■ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,

■ požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,

■ požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,

■ požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
■ bezpečnostní značky, značení a signály.
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou 
stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, a 
v jeho přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen ,,NV“).

Zhotovitel bude při provádění prací respektovat a plnit požadavky koordinátora BOZP ve 
smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpeěnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP podle příslušných právních předpisů. 
K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem 
o BOZP a NV, případně dalšími právními předpisy, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak 
u svých poddodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:

a) pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti 
svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně 
prověřovat.,

b) provedení vstupních školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární 
ochraně i u zaměstnanců svých poddodavatelů,

c) aby všichni pracovníci zhotovitele a všech poddodavatelů používali nezbytné 
ochranné pracovní pomůcky,

d) aby byl v prostorách pracovišť dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření 
určených,

e) aby byla dodržována bezpečnostní opatřem' (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, 
opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky, uložení 
materiálů - viz přílohy k NV),

f) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení §
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8.6.

8.8.

8.9.

16 zákona o BOZP.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s 
jeho vědomím zdržují na pracovišti a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pomůckami.

8.7. Dále je zhotovitel povinen:

a) zajistit a dodržovat veškeré bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti 
ochrany životního prostředí a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými 
předpisy. Dále je povinen zajistit si vlastní dozor a provádět soustavnou kontrolu 
v průběhu provádění díla nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, 
kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu 
stanoveném platnými a účinnými požárními předpisy,

b) upozornit objednatele a další osoby na pracovišti na všechny okolnosti, které by 
mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví 
objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických 
zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti 
přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.

Dojde-Ii k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při čirmostech souvisejících s 
prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Zaměstnanci zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatelů zhotovitele se budou 
zdržovat pouze na staveništi a na místech smluvně dohodnutých.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že technický dozor při realizaci díla, jehož provedení je 
předmětem této smlouvy, nebude provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená.

8.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen 
předložit objednateli před zahájením prací.

8.12. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí 
staveniště stavební deník o pracích, které provádí, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Obsahové náležitosti 
stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsobu jejich vedení stanoví 
prováděcí právní předpis (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů).

8.13. Stavební deník je písemný záznam o průběhu prací na prováděné stavbě. Stavební deník 
bude psán do tiskopisu (Ix originál, + 2x kopie), bude mít číslované stránky a nesmí v 
něm být vynechána volná místa. Zápisy budou prováděny každý den.

8.14. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Záznamy o postupu prací a jejich 
souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě 
pracuje. Deník je veden ode dne předání a převzetí staveniště až do dne, kdy se odstraní 
vady a nedodělky zjištěné při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. Musí být 
oprávněným osobám kdykoli přístupný k provedení zápisu.

8.15. Do stavebního deníku jsou oprávněny zapisovat stavebník, stavbyvedoueí, osoba 
vykonávající stavební dozor na stavbě prováděné svépomocí, osoba provádějící kontrolní 
prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, 
osoba vykonávající technický dozor stavebníka, pokud je na stavbě zřízen, osoba 
vykonávající autorský dozor, pokud je na stavbě zřízen, koordinátor bezpečnosti a
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ochrany zdraví při práci, pokud je na stavbě zřízen, autorizovaný inspektor na té stavbě, 
pro kterou vydal certifikát nebo osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru. Zápisy 
ve stavebním deníku se nepovažují za změnu této smlouvy.

8.16. Objednatel si vyhrazuje právo na odsouhlasení použití stavebních komponent 
zhotovitelem, které budou při realizaci díla použity a do díla zabudovány. Schválení 
komponent a materiálů k zabudování do díla bude zaznamenáno ve stavebním deníku.

8.17. V průběhu provádění díla, nejméně jedenkrát týdně, bude objednatel svolávat kontrolní 
dny, kterých se budou povinně účastnit zástupci zhotovitele a jeho dodavatelé, které 
objednatel určí. Vedením kontrolníeh dnů je pověřen objednatel, který z kontrolního dne 
sepíše zápis a předá ho všem zúčastněným. Zápis nemění obsah smlouvy, ale ustanovení 
v něm obsažená jsou pro obě strany závazná. Zhotovitel zapisuje datum konání 
kontrolního dne a jeho výsledky do stavebního deníku.

8.18. Osoba oprávněná jednat ve věceeh technických, je oprávněna svolávat kontrolní dny dle 
potřeby a aktuálního stavu realizace díla.

8.19. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele ke kontrole prací (částí předmětu díla), 
které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 4 
dny předem. Při kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky 
provedených zkoušek, důkazy o jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty vztahující 
se k příslušným částem předmětu díla. Před zakrytím pořídí zhotovitel fotografickou 
dokumentaci nebo videozáznam zakrývaných částí v rozsahu dokládajícím stav 
zakrývaných částí anebo v rozsahu požadovaném objednatelem a předá je bez zbytečného 
odkladu objednateli.

8.20. Bude-li objednatel v případě pochybností o kvalitě prací (částí předmětu díla) požadovat 
dodatečně jejich odkrytí a zjistí se, že zakryté části předmětu díla vykazují vady, hradí 
náklady spojené s odkrytím zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole 
prací dle odstavce 8.19. této smlouvy, je zhotovitel povinen na písemnou žádost 
objednatele tyto odkrýt a znovu zakrýt a nést veškeré náklady s tím spojené, a to i 
v případě, že tyto práce byly řádně provedeny.

8.21. Zhotovitel písemně oznámí objednateli nejméně 4 pracovní dny předem termín provádění 
zkoušek a seznámí objednatele písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo 
se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit 
jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži zhotovitele v případě, že 
jejich výsledky prokážou pochybnosti objednatele, v opačném případě hradí náklady na 
opakované zkoušky objednatel.

8.22. Zhotovitel zajistí dostatečnou tuhost, stabilitu a ukotvení jednotlivých komponentů a 
případné zakrytí okolních konstrukcí tak, aby nebyly poškozeny nebo znečištěny. 
Zhotovitel použije takovou technologii, která zajistí, aby při realizaci díla žádným 
způsobem nedošlo k poškozem' přilehlých povrchů a konstrukcí.

8.23. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu posk54nuté objednatelem v souladu s ust. čl. XIII. odst. 1 této smlouvy, jedná se 
o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.

8.24. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště - místo provádění díla a toto protokolárně předat 
objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předání a převzetí díla prostého
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zjevných vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je 
zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé 
souvislosti s ním do původního stavu.

8.25. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla ve smyslu ust. § 
2592 občanského zákoníku.

8.26. Zhotovitel je povinen písemně a s dostatečným předstihem upozorňovat objednatele na 
veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na provádění díla, jakož i na případnou 
nevhodnost pokynů či podkladů objednatele. Jestliže objednatel i přes písemné 
upozornění zhotovitele na splnění nevhodného pokynu i nadále trvá, zhotovitel 
neodpovídá za škodu vzniklou v důsledku splnění takového pokynu.

8.27. Zajištění ochrany a ostrahy staveniště - místa provádění díla je i v době pracovního volna 
a svátků záležitostí a odpovědností zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost 
opatření provedených za účelem zajištění ochrany a ostrahy staveniště - místa provádění 
díla. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a provádět průběžný úklid 
staveniště a přístupových komunikací.

8.28. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 
podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění 
finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné 
uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné 
zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za 
konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní 
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na 
žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím 
poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, zejména za to, že dílo bude zhotoveno podle 
podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo 
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, případně 
vlastnosti obvyklé, a že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční, použitelné a bude 
prosté vad.

9.2. Zhotovitel poskytuje na jakost díla vč. dodaných technologií, kotlů a rekuperačních 
jednotek záruku v délce 36 měsíců.

9.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého zjevných vad a 
nedodělků. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky 
nebránícími užívání, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla 
s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při 
předání a převzetí předmětu díla.

9.4. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v okamžiku jeho předání a dále odpovídá za 
vady díla vyšlé najevo po celou dobu záruční doby, bez ohledu na to, kdy vada vznikla.
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9.5. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 
odstranění této vady.

9.6. Oznámení vady lze učinit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i oznámení 
vady odeslané objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas učiněné.

9.7. V oznámení vady musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále 
v oznámení vady objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. 
Objednatel je oprávněn požadovat zejména:

a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacíeh předmětů, 
technologií, apod.),

b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,

c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Ostatní práva 
objednatele vyplývající ze zákona tímto nejsou omezena.

9.8. Zhotovitel se zavazuje prověřit oznámené vady do 5 pracovních dnů ode dne obdržení 
písemného oznámení vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oznámené vady, 
a to i v případě, že práva objednatele z oznámené vady neuznává. Náklady na odstranění 
oznámené vady nese zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali 
byla vada oznámena a práva objednatele z vadného plnění uplatněna oprávněně.

9.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel oznámil vadu a práva z vadného 
plnění uplatnil neoprávněně, tzn., že jím oznámená vada není vadou díla, resp. záruční 
vadou, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně 
vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně oznámené vady.

9.10. Za záruční vadu není považována vada, která vznikla v důsledku nesprávných pokynů či 
podkladů objednatele a zhotovitel za takovou vadu neodpovídá, pokud na nesprávnost 
pokynů či podkladů objednatele písemně upozornil a objednatel na splnění nesprávného 
pokynu ěi podkladu nadále trval. V takovém případě je zhotovitel oprávněn na základě 
požadavku objednatele takové vady odstranit na náklady objednatele.

9.11. Lhůtu pro odstranění oznámených vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy 
a rozsahu oznámené vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 
odstranění oznámené vady, platí, že oznámená vada musí být odstraněna nejpozději do 
20 dnů ode dne doručení oznámení o vadě zhotoviteli, pokud není v této smlouvě 
stanoveno jinak.

9.12. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem přistoupení 
k odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

9.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit oznámené vady:

■ označené objednatelem jako havarijní bránící užívání do 24 hodin od obdržení 
písemného oznámení vady,

■ drobné vady nebránící užívání do 7 pracovních dnů ode dne obdržení písemného 
oznámení vady, pokud se smluvní strany s ohledem na technologické postupy 
nedohodnou j inak,

■ pro vady většího rozsahu s potřebou vypracování technologického postupu bude 
stanoven termín pro odstranění vady vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

9.14. O odstranění oznámené vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění
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vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

9.15. Nepřistoupí-li zhotovitel k započetí s odstraněním oznámené vady ani do 15ti dnů po 
obdržení oznámení vady učiněné objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, aniž by mu tímto 
zaniklo právo na záruku od zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním oznámené vady, je objednatel 
oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 
zhotovitele. Náklady stím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 15 
kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. Odstranění vady svépomocí nebo 
prostřednictvím třetí osoby nemá vliv na posk}hnutou záruku za jakost dle této smlouvy.

X.

Pojištění, odpovědnost za škodu

10.1. Zhotovitel j e povinen mít uzavřenou poj istnou smlouvu, j ej ímž předmětem bude poj ištění 
odpovědnosti za škodu/újmu včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a která bude 
krýt škody i vůěi objednateli (dále jen „Pojištění “).

10.2. Pojištění bude uzavřeno minimálně na dobu od okamžiku předáni staveniště zhotoviteli 
až do okamžiku předání díla řádně a včas objednateli.

10.3. Pojištění bude pokrývat odpovědnost za škodu, která vznikne při a/nebo v souvislosti 
s realizací díla, tj.:

• škodu na zdraví nebo životě,
• škodu na věci včetně jejího poškození, zničení nebo ztráty,
• jinou majetkovou škodu z toho vyplývající.

10.4. Pojištění bude zhotovitelem uzavřeno v minimální celkové pojistné výši 10.000.000,00 
Kč a s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 1 % z celkové výše pojištění.

10.5. V případě vzniku pojistné události, jejímž důsledkem dojde u Pojištění ke snížení 
minimální výše pojistného krytí pod výši uvedenou v odst. 10.4 tohoto ělánku smlouvy, 
je zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu novou, případně dodatek ke stávající 
smlouvě tak, aby minimální výše pojistného krytí vždy dosahovala nejméně výši uvedené 
v odst. 10.4 tohoto ělánku smlouvy.

10.6. Zhotovitel je před podpisem této smlouvy povinen předložit objednateli kopii pojistné 
smlouvy, v níž bude zhotovitelem sjednáno Pojištění, které budou splňovat podmínky 
stanovené touto smlouvou (dále jen „pojistná smlouva“), případně pojistný certifikát, 
pokud z něj bude patrné splnění podmínek na pojištění stanovenou toto smlouvou.

10.7. Zhotovitel se dále zavazuje umožnit objednateli, a to kdykoli po dobu trvání této smlouvy, 
nahlédnout do originálu pojistné smlouvy.

10.8. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené a vyplývající mu 
z pojistné smlouvy, která by v případě jejich včasného neplnění mohla mít za následek 
snížení minimální pojistné výše, jakož i její ukončení.

10.9. Porušení povinnosti zhotovitele mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto 
smlouvou, se považuje za podstatné porušení smlouvy a je důvodem k neuzavření této 
smlouvy, případně k odstoupení od smlouvy, dojde-li k porušení povinnosti zhotovitele
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mít uzavřenu pojistnou smlouvu v souladu s touto smlouvou v průběhu jejího trvání.

10.10. V případě ukončení pojistné smlouvy, je zhotovitel povinen požádat objednatele, aby 
odsouhlasil nahrazení pojistné smlouvy pojistnou smlouvou novou, která bude splňovat 
podmínky stanovené touto smlouvou. Objednatel bezdůvodně neodepře souhlas 
s nahrazením pojistné smlouvy smlouvou novou.

10.11. Zhotoví tel se dále zavazuje zajistit, aby všichni poddodavatelé podílející se na díle měli 
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu/ůjmu způsobenou třetím osobám v rozsahu 
pojistného plnění přiměřeného výši způsobené škody, kterou je možné s ohledem na 
činnost prováděnou poddodavatelem předpokládat, minimálně však ve výši odpovídající 
výši dodávky prováděné poddodavatelem bez DPH. Na žádost objednatele je zhotovitel 
povinen prokázat pojištění poddodavatelů.

10.12. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 
zmírnění. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při 
realizaci díla v souvislosti anebo v důsledku porušení povinností zhotovitele dle této 
smlouvy.

10.13. Zhotovitel zodpovídá za škodu způsobenou jeho činností na pozemcích dotčených 
prováděním díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěných na těchto 
pozemcích. Zhotovitel je povinen nahradit škodu vzniklou na pozemcích dotčených 
prováděním díla a na majetku objednatele a třetích osob, umístěného na těchto 
pozemcích, jejich uvedením do předešlého stavu, pokud je toto možné, jinak formou 
finanční náhrady.

10.14. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele či třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu 
provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností 
podle této smlouvy.

10.15. Zhotovitel je povinen bezodkladně oznámit objednateli škodu, ztrátu nebo jakoukoliv 
jinou újmu vzniklou na předmětu díla, způsobenou jím nebo třetí osobou. O vzniklé škodě 
sepíší smluvní strany zápis.

XI.
Sankční ujednání

11.1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního a řádného provedení díla a dodržení platebních 
podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

11.2. Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 0,1 % 
z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

11.3. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla, 
popřípadě v samostatném protokolu dle odst. 6.5 smlouvy, v dohodnutém termínu, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- 
Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž jev prodlení, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.4. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo 
požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 1.000,- Kč za každou 
oznámenou vadu, u níž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

11.5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště a neodstraní zařízení staveniště ve sjednaném
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termínu, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele 
ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

11.6. Pokud zhotovitel nesplní svůj závazek dle čl. VIII. odst. 8.10 této smlouvy, má objednatel 
právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 10.000,- Kč za 
porušení této povinnosti.

11.7. Pokud objednatel zjistí nedostatky zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na stavbě, případně nedodržení dohodnutých a podepsaných 
předpisů vypracovaných technikem BOZP, má objednatel právo požadovat uhrazení 
smluvní pokuty ze strany zhotovitele, a to ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ 
porušení BOZP.

11.8. Pokud zhotovitel poruší svou poviímost stanovenou v článku X. odst. 10.1 nebo 10.6 
smlouvy, má objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele 
ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den, ve kterém dojde k porušení povinnosti ze 
strany zhotovitele.

11.9. Pokud zhotovitel nepředloží seznam poddodavatelů dle čl. XIII. odst. 13.3 smlouvy, má 
objednatel právo požadovat uhrazení smluvní pokuty ze strany zhotovitele ve výši 3.000,- 
Kč za každý i započatý den prodlení.

11.10. Pokud bude objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla, sjednávají si smluvní strany 
možnost uplatnění úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý 
den prodlení.

11.11 .Ujednání o smluvních pokutách v této smlouvě nemají vliv na právo objednatele na plnou 
náhradu škody vzniklé z porušení zhotovitelovy povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje.

11.12. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele.

11.13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli 
nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

11.14.Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury, jež bude přílohou výzvy k úhradě, 
splatnost této faktury bude 30 kalendářních dní.

XII.
Odstoupení od smlouvy

12.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit 
podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Nejdříve však musí druhou 
stranu vyzvat písemně k odstranění podstatného porušení smlouvy, které musí být 
provedeno do 7 kalendářních dnů od doručení této výzvy.

12.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v 
ostatních ustanoveních je zejména, když:
a) Zhotovitel je v prodlení se splněním termínu provedení díla delším než 30 

kalendářních dní.

b) Zhotovitel přenese v rozporu s touto smlouvou svá práva nebo povinnosti plynoucí 
zhotoviteli z této smlouvy na jiný subjekt.
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c) I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní 
provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho ěásti.

d) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo podstatným způsobem poruší na 
pracovišti pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo podmínky upravené v ěl. VIII odst. 8.28.

e) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou.

f) Zhotovitel nedodržel garantované parametry či podstatně porušil technologickou 
kázeň.

g) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou.

h) Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl práce na díle 
zahájit (nebo převzít staveniště).

12.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v 
ostatních ustanoveních je, když se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více 
než 30 dnů s úhradou ceny díla nebo její části na základě faktury, kterou přijal a nevrátil 
v souladu s touto smlouvou.

12.4. Odstoupení musí být učiněno písemně a oznámeno druhé smluvní straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. Účinky odstoupení 
nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

12.5. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký 
subjekt vybraný ze strany objednatele ocenění soupisů provedených prací odbytovým 
rozpočtem proti zaplaceným a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání.

12.6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, v 
případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. Objednatel je 
dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že rozhodnutím poskytovatele dotace 
dojde k odebrání či krácení podpory na realizaci projektu. V těchto případech má 
zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného 
díla.

12.7. Při zjištění opakovaného porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy je objednatel 
oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit, aniž by zhotoviteli stanovil lhůtu pro 
sjednání nápravy.

12.8. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. 
Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení 
sporů.

XIII.

Poddodavatelé

13.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo samostatně, svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
Zhotovitel je oprávněn zajišťovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatelé (ů). V
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případě, že zhotovitel pověřil prováděním části díla jinou osobu (poddodavatele), má 
vždy odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

13.2. V případě, že zhotovitel v souladu se zadávací dokumentací prokázal splnění části 
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající 
část plnění poskytovat. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého 
prokázal část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou 
kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za účastníka. Stejně tak případná 
změna poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů v nabídce zhotovitele musí 
být předem písemně odsouhlasena objednatelem. Objednatel nesmí souhlas se změnou 
poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady 
předloženy.

13.3. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých poddodavatelů, 
kteří mu poskytli plnění určené k plnění předmětu této smlouvy, a to včetně specifikace 
jejich podílu na plnění předmětu této smlouvy. Seznam poddodavatelů je zhotovitel 
povinen předat objednateli do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. 
Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o předložení průběžně vedeného seznamu 
poddodavatelů kdykoliv, a to i opakovaně.

XIV.
Platnost, účinnost a ukončení smlouvy

14.1. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

14.2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh 
uveřejněn v registru smluv podle z. ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účiímosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

14.3. V návaznosti na výše ujednané konečně smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené 
v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv omezení či podmínek.

14.4. Termín zahájení prací na díle a doba plnění smlouvy jsou podrobně popsány v ěl. III. této 
smlouvy. Smlouvaje řádně ukončena jejím splněním, tj. dnem, kdy bude objednatelem 
provedena úhrada za poskytnuté práce v souladu s čl. IV. této smlouvy. Tím není dotčena 
zejména existence práv a povinností smluvních strany vyplývajících z odpovědnosti 
zhotovitele za vady a poskytnutou záruku za jakost.

14.5. Tato smlouva též zaniká:

a) písemnou dohodou smluvních stran;

b) odstoupením dle čl. XIII. této smlouvy.

XV.

Závěrečná ustanovení

15.1. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu 
druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění podmínek
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smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto odstavce se nevztahuje na případné
poddodavatele zhotovitele, a to v rozsahu nutném pro splnění předmětu této smlouvy, a
na informační povinnost objednatele vůči poskytovateli dotace. Objednatel však může
poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve zněm' pozdějších předpisů.

15.2. Adresami pro doručování jsou sídla (místo podnikání) smluvních stran uvedená v záhlaví
této smlouvy.

15.3. Zhotovitel není oprávněn zapoěíst své pohledávky za objednatelem proti pohledávkám
objednatele za zhotovitelem, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo
v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak
disponovat bez písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není dále oprávněn postoupit
svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, jakož i postoupit tuto smlouvu
ve smyslu ustanovení § 1895 odst. 1 občanského zákoníku.

15.4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky,
které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci
smluvních stran.

15.5. Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je financován z veřejných zdrojů, je
zhotovitel v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povirmou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a dokumenty vztahující se k
předmětu plnění této smlouvy kontrolním orgánům.

15.6. Tato smlouva o dílo je v souladu s ustanovením § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, uzavřena v písemné elektronické formě. Mimoto je tato
smlouva vyhotovena rovněž ve třech tištěných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží
dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

15.7. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě
rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností,
z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

15.8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy;

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Příloha č. 2 - Stavební povolení
Příloha č. 3 - Harmonogram

Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Poděbrad č. 146/2021 ze dne

31.3.2021.




