
                              Číslo dodatku: 289-2020-508101/1 
               Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska 

Dodatek č.1 
ke Smlouvě o dílo č. 289-2020-508101 uzavřené dne 14.5.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“) 
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

(dále jen „NOZ“)  

mezi smluvními stranami  

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 
Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice  
Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Havlíková, KPÚ pro Ústecký kraj,   
                                                                                  Pobočka Děčín  
Adresa: 28. října 979/19, 405 02  Děčín I  
Tel.: 727 956 725   
E-mail: a.havlikova@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Sdružení zhotovitelů: 
 
Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o.  
Sídlo: Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 
 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Pavlem Vostrackým - jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
 xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 
 xxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxx 
ID DS: ekc85xd  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Číslo účtu: 27-4501350277/0100  
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka  11085 
 

Zhotovitel: POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.  
Sídlo: Plachého 1558/40, Jižní Předměstí, 
 301 00 Plzeň  
Zastoupený: Ing. Helenou Krausovou - jednatelkou  
Tel.: xxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxx 
ID DS: qzhp5bf  
IČO: 29099323 
DIČ: CZ29099323  
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka  24674 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Předmět díla smlouvy:  

Vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska“ 

Čl. I  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1. Předmětem Dodatku č.1 Smlouvy o dílo je změna termínů ukončení částí: 
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových               
          bodů z 31.10.2021 na 30.6.2022 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

   stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona z 
   31.10.2021 na 30.6.2022 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z 31.10.2022 na 30.6.2023 
 
Přípravné práce se mění z 31.10.2022 na 30.6.2023 
      
 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení včetně etap 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) z 31.10.2023 na   
           30.6.2024 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona z 
           31.10.2024 na 30.6.2025 

 
Důvodem je vliv epidemie covid-19 a s ní spojené  s vyhlášením nouzového stavu a vládních 
opatřeních, kdy nebylo možné se shromažďovat a provádět zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
terénu s vlastníky pozemků. 
 

Ostatní ujednání uvedená v původní smlouvě o dílo se nemění. 

Čl. II  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 289-2020-508101 k provedení díla s názvem 
„Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska“. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy 

V Teplicích dne 07.06.2021 V Plzni dne 03.06.2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

Ing. Pavel Pojer,   

ředitel Krajského pozemkového úřadu  

pro Ústecký kraj 

 

 

 

Pavel Vostracký 

jednatel GROMA PLAN s.r.o. 
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Příloha: Položkový výkaz činností  

 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Janov u Hřenska,dodatek č. 1

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 000 10 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 4 3 000 12 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 216 1 000 216 000 31.8.2021

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 41 1 500 61 500 30.6.2022

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 135 1 500 202 500 30.6.2022

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 21 2 000 42 000 30.6.2022

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 216 600 129 600 31.10.2021

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 216 800 172 800 30.6.2023

846 400 30.6.2023

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 216 800 172 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 15 1 000 15 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 80 500 40 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 5 2 000 10 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 216 800 172 800 30.6.2025

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 22 500 45 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

455 600

3.6. Mapové dílo ha 216 400 86 400
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

86 400

846 400 Kč

455 600 Kč

86 400 Kč

1 388 400 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2024

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.6.20213.4.1.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč



291 564 Kč

1 679 964 Kč

 V Plzni dne 03.06.2021

Celková cena díla včetně DPH v Kč

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj

Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Teplicích dne 07.06.2021

DPH  21% v Kč


