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DODATEK Č. 3   

ke smlouvě o dílo č. 930-2020-541101 (dále „smlouva o dílo“) 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 

Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

       zastoupený: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj  

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Kabátek,  
  ředitel KPÚ pro Liberecký kraj 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Jiří Hořák, 
   rada Pobočky Semily 
      Tel.:  XXXXXXXXXXX    
      E-mail:  j.horak2@spucr.cz 
      ID DS:  z49per3 
      Bankovní spojení:  ČNB   
      Číslo účtu:  3723001/0710 
      IČO:  01312774                                                                  
      DIČ:  CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 
 

Zhotovitel:  

COLAS CZ, a.s. 

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

    zastoupený:   XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, na základě plné moci 

    tel./fax:  XXXXXXXXXX 

    e-mail:  XXXXXXXXXXX 

    ID DS:  4indfqd 

    v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

    tel./fax:  XXXXXXXXXX 

    e-mail:  XXXXXXXXXXXXX 

    bankovní spojení:  Komerční banka a.s., Praha 1 

    číslo účtu:  7408201/0100 

    IČO:  26177005 

    DIČ:  CZ26177005 je plátcem DPH 

    Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, 

    vložka 6556. 

    (dále jen „zhotovitel“) 
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II. Předmět dodatku 

1. Předmětem dodatku č. 3 smlouvy o dílo je provedení změny celkové ceny za provedení 

díla, která souvisí se změnami v příloze č. 2 - Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). Tyto změny nastaly v souvislosti s méněpracemi a vícepracemi 

při vlastní realizaci díla a byly odsouhlaseny jak ze strany technického dozoru stavebníka, 

tak i autorským dozorem této stavby. 

 

2. Text v odstavci 4. Čl. III Cena díla, který zní: 

 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           15 875 347,45 Kč 

DPH 21 % činí                                                          3 333 822,96 Kč                       

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         19 209 170,41 Kč 

 

se ruší a nahrazuje textem následujícího znění: 

 

4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           15 878 471,91 Kč 

DPH 21 % činí                                                          3 334 479,10 Kč                       

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         19 212 951,01 Kč 

 

3. Níže uvedené položky uvedené v příloze č. 2 se ruší 

 D 3  Svislé a kompletní konstrukce    -188 514,72 

59 K 326214221 
Zdiva LTM z gabionů svařovaná síť 
pozinkovaná vyplněná kamenem 

m3 -49,440 3 813,00 -188 514,72 

 VV  viz výkaz ploch a kubatur:     

 VV  "H5:"   8*2,0+8*1,8+8*1,64+4*1,48  49,440   

 VV  Součet  49,440   

 D 4  Vodorovné konstrukce    -9 707,00 

89 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m -8,500  1 142,00 -9 707,00 

 VV  viz výkaz ploch a kubatur:     

 VV  "I13"   8,5  8,500   

 VV  Součet  8,500   

 D 997  Přesun sutě    -3 065,44 

90 K 997221571 
Vodorovná doprava vybouraných hmot 
do 1 km 

t -8,330  111,00 -924,63 

 VV  "viz výkaz ploch a kubatur:"     

 VV  "K9 - propustek"    8,5*0,98  8,330   

 VV  Součet  8,330   

91 K 997221579 
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
vybouraných hmot 

t -16,660  89,00 -1482,74 

 VV  "viz výkaz ploch a kubatur:"     

 VV  "K10"    8,33*2  16,660   

 VV  Součet  16,660   

92 K 997221615 
Poplatek za uložení na skládce 
(skládkovné) stavebního odpadu 
betonového kód odpadu 17 01 01  

t -8,330  79,00 -658,07 

 VV  "viz výkaz ploch a kubatur:"     
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 VV  "K9 - propustek"    8,5*0,98  8,330   

 VV  Součet  8,330   

 

 

4. U níže uvedených položek v příloze č. 2 dochází ke změně počtu měrných jednotek  

 D 1  Zemní práce   

Původní 

počet MJ 

Nový 

počet MJ 

Jednotková 

cena 

Celková 

cena bez 

DPH 

13 K 122251106 

Odkopávky a prokopávky 

nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 5000 m3 strojně 

m3 4 628,680 4 708,680 70,00 329 607,60 

14 K 132254203 

Hloubení zapažených rýh š 

do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 

objem do 100 m3 

m3 31,000 12,800 453,00 5 798,40 

34 K 162751117 

Vodorovné přemístění do 

10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 

m3 4 646,880 4 726,880 81,00 382 877,28 

35 K 162751119 

Příplatek k vodorovnému 

přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I, 

skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m 

m3 4 646,880 4 726,880 9,00 42 541,92 

38 M 58343930 
kamenivo drcené hrubé 

frakce 16-32 
t 8 543,608 8 699,400 312,00 2 714 212,80 

58 K 213311113 

Polštáře zhutněné pod 

základy z kameniva 

drceného frakce 16 až 63 

mm 

m3 18,200 117,800 1 271,00 149 723,80 

 

5. Níže uvedená položka v příloze č. 2, která zní 

3 K 184201112 
Výsadba stromu bez balu do jamky výška 

kmene do 2,5 m v rovině a svahu do 1:5 
ks 60,000 114,00 6 840,00 

 

se nahrazuje položkou následujícího znění 

3 K 184102114 

Výsadba dřeviny s balem do předem 

vyhloubené jamky se zalitím v rovině 

nebo na svahu do 1:5, při průměru balu 

přes 400 do 500 mm 

ks 60,000 289,00 17 340,00 
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III. Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 3 je uzavírán z následujících důvodů. Nebudou realizovány položky 

uvedené v Čl. II. odst. 3 tohoto dodatku, neboť stávající zatrubnění v km 0,460 se 

nachází pod úrovní zemní pláně, tudíž nebylo nutné v rámci stavby zajistit jeho 

odstranění; gabionovou opěrnou zeď v km 1,117 – 1,145 nebylo možné realizovat 

z důvodu nevhodných podmínek pro její založení – výskyt spodní vody. V souvislosti 

s výskytem spodní vody došlo k doplnění odvodnění komunikace v km 1,115 - 1,140 

jejím plošným odvodněním a v místě křížení cest v km 1,120 za pomocí příčného drénu 

z lomového kamene. Dále došlo ke změně způsobu výsadby stromů, a to z důvodu 

jejich velikosti a termínu výsadby. 

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn. 

3. Nedílnou součástí dodatku č. 3 tvoří aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy o dílo 

- Nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen. 

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 3, bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje 

a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci 

registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento dodatek č. 3, bude zveřejněn 

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 – § 11 zákona. Veškeré údaje, 

které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní 

tajemství, aj. budou anonymizovány. 

6. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

7. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho zněním a že 

tento dodatek nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Liberci 24. 5. 2021 V Praze 14. 5. 2021 

 

 

 

 

…………………………………… 

Ing. Bohuslav Kabátek 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj 

…………………………………… 

XXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

společnost COLAS CZ, a.s. 

na základě plné moci 

objednatel zhotovitel 

 


