
ev.č. 366/21/15
Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

na realizaci veřejné zakázky „Stavební úpravu kobek, dílčí část číslo druhá s názvem
Stavební úpravy vybraných kobek - Dvořákovo nábřeží - kobky 19 a 20", ev.č. 375/20/15

uzavřená dne 1 0.9.2020 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva “)

Článek I.
Smluvní strany

1. Objednatel:

Hlavní město Praha
se sídlem Mariánské náměstí 2, Praha 1, PSČ: 1 10 01
IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581
zastoupené

TRADE CENTRE PRAHA a.s.
se sídlem Blanická 1008/28, Praha 2, PSČ: 120 00
IČO: 00409316, DIČ: CZ00409316
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 43
zastoupená: Filipem Veselým, předsedou představenstva a Mgr. Janem Bouškou, místopředsedou
představenstva (dále jen „zmocněnec objednatele"), (dále jen „objednatel")
Při podpisu Smlouvy a veškerých dodatků Smlouvyje oprávněn zastupovat objednatele výhradně
statutární orgán zmocněnce objednatele.

2. Zhotovitel:

AVE-servis, spol. s r.o.
se sídlem Žižkova tř. 309/12, 370 01 České Budějovice
IČO: 60875585, DIČ: CZ60875585
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, v oddíle C,
vložka 4175
zastoupená: Miroslavem Doleželem, Leem Lappym - jednatel i  společnosti

(dále jen „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany")
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I .  Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 10.9.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla
spočívající v provedení stavebních úprav kobek č. 19 a 20 na Dvořákově nábřeží a dále
závazek zhotovitele provést interiérovou vestavbu a změnu využití prostorů (kobek)
v nábřežní zdi Dvořákova nábřeží v Praze.

2. Tento dodatek se uzavírá po  vzájemné dohodě smluvních stran a to s ohledem na nutnost
provést vícepráce a neprovádět méněpráce související s realizací díla a s ohledem na nutnost
prodloužení termínu realizace díla v důsledku změn rozsahu díla.

II. Předmět smlouvy

ČI. III. Předmět smlouvy se mění tímto dodatkem tak, že se doplňuje o vícepráce a z předmětu
smlouvy se vypouští méněpráce, přičemž rozsah víceprací a méněprací j e  blíže specifikován ve
změnových listech stavby č. 14 a 15, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.
Zhotovitel se zavazuje tyto vícepráce provést a méněpráce neprovádět.

III. Cena víceprací a méněprací, cena díla

1. Cena za dílo dle čl. V odst. 1 Smlouvy o dílo věznění dodatku č. 2 činí (bez DPH) 6.963.869,17
Kč.

cena sjednaných víceprací (bez DPH)
cena sjednaných méněprací (bez DPH)
cena sjednaných víceprací (s DPH)
cena sjednaných méněprací (s DPH)

54.524,- Kč
0,- Kč

65.974,04 Kč
0,- Kč

2. Cena za dílo sjednaná v čl. V Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 se navyšuje o cenu
uvedených víceprací a snižuje o cenu výše uvedených méněprací a činí nově:

celková cena (bez DPH)
DPH 21%
celková cena včetně DPH

7.018.393,17 Kč
1.473.862,57 Kč
8.492.255.74 Kč

IV. Doba plnění díla

Čl. IV odst. 1 Smlouvy - Doba plnění díla se mění tak, že dodavatel je  povinen předat řádně
dokončené dílo objednateli do  30.6.2021 a to v důsledku změn rozsahu díla.
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Ustanovení přechodná a závěrečná

1 . Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 3 se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel

obdrží tř i vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení
3. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podepsání dodatku oběma smluvními stranami

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální evidenci

smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která j e  veřejně přístupná a která obsahuje údaje o
smluvních stranách, číselné označení smlouvy, resp. dodatku smlouvy, datum jejího podpisu
a text tohoto dodatku smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za
obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení kjej ich užití
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Tento Dodatek č. 3 bude uveřejněn společností TRADE CENTRE PRAHA a.s. v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

7. Obě  smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě  o celém obsahu Dodatku č. 3, jeho znění
rozumí, že tento Dodatek č. 3 vyjadřuje jejich svobodnou a vážně míněnou vůli, nebyl uzavřen
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jeho obsahem připojují své
níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 - změnové listy č. 14 a 15

Za objednatele Za zhotovitele

3 1 -05 -  2021
V Praze dne:

qi :a

V Praze dr h'.’.':.-L'..Z.U.

Leo Lapp
jednatel
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

066-20-02
D3 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 8. 4. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 54 524,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 54 524,00 11 450,04

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 65 974,04

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítko Datum a podpis:Datum a podpis:

ZhotovitelObjednavatel

RazítkoDatum a podpis:RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

066-20-02

D3 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

8. 4. 2021

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 54 524,00 65 974,04

ZLU Vodoměrné sestavy 51 000,00 61 710,00
ZLÍ 5 Zásuvky 3 524,00 4 264,04
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

D3 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20
Objekt:

ZL14 - Vodoměrné sestavy
Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

8. 4. 2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ  Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 51 000,00

d HSV Práce a dodávky HSV 51 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 000,00

1
I

K K01920.a
Odpojení a provizorní přestavba a dopojení stávající
vodoměrné a soustavy pro možnost provádění
stavebních prací ná stěnách

soub 2,000 9 000,00 18 000,00

p

Poznámka k položce:
Cena obsahuje:
dodávku materiálu a montáž
materiál: potrubí PE 100, elektrotvarovky PE100,přírubové spoje,
potrubí PPR, tvarovky PPR, upevňovací materiál. ____________

2 K K01920.b
Nové dopojení vodovodní soustavy na zeď po
dokončení oprav a napojení na stávající rozvody před
kobkou

soub 2,000 16 500,00 33 000,00

Poznámka k položce:
Cena obsahuje:
demontáž a zpětná a montáž vč. částečně nového materiálu materiálu
materiál: potrubí PE .elektrotvarovky PE, kulové uzávěry, mosazné
tvarovky, upevňovací a montážní materiál (šroubové spoje), zkouška
těsnosti
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

D3 Kobky Dvořákovo nábřeží 19,20
Objekt:

ZL15 - Zásuvky
Místo: 8. 4. 2021Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 524,00

3 524,00d PSV Práce a dodávky PSV

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 524,00

1 K 747111111 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí
obyčejné nebo vlhké kus 5,000 120,00 600,00

w 7-2 5,000

2 M 3453551
áfjn idU juui  lupuiuvy iw \ ,  irw, oiznrxcrí n . c  uc/rfid kus 5,000 470,00 2 350,00

3 K 747121120 Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A
prostředí obyčejné nebo vlhké kus -2,000 500,00 -1 000,00

4 M 34536
Spínač 3x400V, 3x25A se signálkou, BERKER R.3
černá lesk

kus -2,000 1 210,00 -2 420,00

5 K 747161060 Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v
krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké kus 5,000 159,00 795,00

W _______ ______20-15 _________ _______ __________________ ______ _________5/100
6 JW 34555123 zásuvka 230V, 16A IP55, BERKER R.3 černá lesk kus 1,000 69,80 69,80

7 K 747161150 Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení
3P+N+PE se zapojením vodičů kus 1,000 500,00 500,00

8 M 3581113605 zásuvka 3X400V 16A IP54 GARANT D4105 kus 1,000 2 350,00 2 350,00
9 M 34555123.1 zásuvka 230V, 16A IP55ABB GARANT 551 8 kus 4,000 69,80 279,20
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