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DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0457/2020/IO
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
Níže označené smluvní strany
statutární město Frýdek-Místek
se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
osoba oprávněna jednat: Petr Korč, primátor
IČ: 00296643
DIČ: CZ00296643
bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100
ID datové schránky: w4wbu9s
tel.: 558 609 111 – ústředna
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – vedoucí investičního odboru,
tel: 558 609 260 / e-mail: mikulenka.peter@frydekmistek.cz,
Nicole Pivoňová – technik investičního odboru,
tel: 558 609 264 /e-mail: pivonova.nicole@frydekmistek.cz,
Ing. Pavel Rek – technik investičního odboru,
tel: 558 609 259/ e-mail: rek.pavel@frydekmistek.cz

dále jen objednatel
a

TS, a.s.
se sídlem 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
za kterou právně jedná: Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva
IČ: 60793716
DIČ: CZ60793716
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka
číslo 1076
bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s./ 198232455/0300
ID datové schránky: u3rgr54
tel.: 558 443 211
Kontaktní osoby ve věcech technických:

dále jen zhotovitel

objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany
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smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 3 smlouvy o dílo k veřejné zakázce 
„Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku I. etapa“ následujícího znění a obsahu (dále jen 
dodatek). 
 
 
 
 

1. Předmět dodatku 
 
Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy 
o dílo ze dne 30.07.2020 na stavební práce pod názvem „Rozšíření centrálního hřbitova 
ve Frýdku I. etapa“ 

 
1.1. Původní článek č. 2 Předmět smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
Předmět díla se upravuje o dodatečné a neprováděné stavební práce v rozsahu změnových listů 
č. 3, 8, 9 ,11, 13, 14, které zohledňují požadované práce s ohledem na změnu díla dle 
skutečného stavu. Jedná se o zásyp jámy u ul. Slezská, skutečné provedení přeložky kanalizace 
Sefen, změnu vodoměrných šachtic u odběrných míst vody, změna v uložení vedení kamerového 
systému, změna trasy přípojky NN, stavební úpravy objektu SO 01. Podrobnosti uvádějí změnové 
listy viz příloha č. 1. 
 
1.2. Původní článek č. 5 Cena díla se upravuje a doplňuje o následující ujednání: 
 

 
 

Cena bez DPH 
 

DPH 21% Cena včetně DPH 

Cena díla dle SoD 51 619 637,62 Kč 10 840 123,90 Kč 62 459 761,52 Kč 

Dodatečné práce dle 
dodatku č. 1 

492 589,70 Kč 103 443,84 Kč 596 033,54 Kč 

Cena díla dle dodatku č. 1 52 112 227,32 Kč 10 943 567,74 Kč 63 055 795,06 Kč 

Neprováděné práce  
dle dodatku č. 2 - 715 277,17 Kč - 150 208,21 Kč - 865 485,38 Kč 

Dodatečné práce  
dle dodatku č. 2 845 321,72 Kč 177 517,56 Kč 1 022 839,28 Kč 

Cena dle dodatku č. 2 52 242 271,87 Kč 10 970 877,09 Kč 
 

63 213 148,96 Kč 
 

Neprováděné práce  
dle dodatku č. 3 -2 235 460,08 Kč -469 446,62 Kč 2 704 906,70 Kč 
Dodatečné práce  
dle dodatku č. 3 678 342,67 Kč 142 451,96 Kč 820 794,63 Kč 

Cena dle dodatku č. 3 50 685 154,46 Kč 10 643 882,44 Kč 
 

61 329 036,89 Kč 
 

 
 

2. Závěrečná ujednání 
 
1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém 

rozsahu. 
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2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 
1 vyhotovení. 

3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 79. schůze Rady města Frýdku-Místku 
ze dne 24.05.2021. 

4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto 
zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem 
zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání. 

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování 
osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmistek.cz. 

 
 
 
 
 
Příloha dodatku: 
1. změnové listy č. 3, 8, 9, 11, 13, 14 

 

    Za objednatele:                             za zhotovitele: 

    ve Frýdku-Místku, dne                                           ve Frýdku-Místku, dne 
 
 
 

 

    _________________________                   __________________________ 

    Petr Korč                                                   Ing. Jaromír Kohut                      

    primátor                                                                 předseda představenstva  
 
 

 
 

 
 
 


