DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená ve smyslu ust. § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi 



Město Rokycany


se sídlem 337 20 Rokycany, Masarykovo náměstí 1


IČ 00259047
Zastoupené starostou města Václavem Kočím
(dále jen „MR“)

a



BOGL a KRÝSL, k.s.
se sídlem 334 41 Dobřany, Dvořákova 998
IČ 26374919
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni v oddíle A, vložka 16753
zastoupená prokuristy – Jana Krýslová, Ing. Michael Köppl
(dále jen „BK“)

I.

1.1
Mezi shora uvedenými účastníky této Dohody byla dne 27.09.2016 uzavřena Smlouva o dílo, která se týkala stavby „Rokycany – V. Nového, prodloužení místní komunikace“, zhotovitelem stavby byla společnost BK. 

1.2
Dne 21.12.2017 byl podepsán zápis o odevzdání a převzetí díla (SO 101 – komunikace), který – mimo jiné – obsahoval i seznam následujících vad díla:
a) Vady v ložní a obrusné vrstvě a nerovnosti obrusné vrstvy komunikace, 

b) Poškozené betonové obrubníky, 
c) Neodstranění vrchní části ztraceného bednění u základů sloupů veřejného osvětlení

přičemž dne 26.6.2018 byly Městem Rokycany uplatněny další vady:

d) Propadlá místa u parkovacích stání, 

e) Poražený plynový sloupek, 

f) Uzemnění nadzemního hydrantu. 

Termín odstranění těchto vad dle a) až c) byl sjednán do 31.5.2018, dopisem ze dne 4.6.2018 byl termín prodloužen do 31.7.2018. Termín odstranění vad dle d) až f) vyplýval ze smluvních podmínek. 
1.3
Vady dle b) až f) byly postupně odstraňovány, ne však zcela a ne v odpovídající kvalitě, mezi smluvními stranami se však spornou stal způsob a rozsah opravy vady dle písm. a) shora. Společnost BK v zápise o předání díla uznala vadu díla u obrusné vrstvy (pouze u této vrstvy), nicméně v následujícím období se dle názoru BK ukázalo, že se o vadu díla nejednalo, resp. ne v celém rozsahu obrusné vrstvy. Město Rokycany s tímto stanoviskem společnosti BK nesouhlasilo a trvalo na opravě ložní i obrusné vrstvy. K tomu si Město Rokycany nechalo zhotovit znalecký posudek č. 73-3/2019 od Ing. Karla Vojty, CSc. ze dne 12.4.20219. Dle tohoto znaleckého posudku je stanoveno provedení opravy vozovky v tomto rozsahu:


- odfrézování obrusné a ložné vrstvy vozovky


- výměna poškozených obrubníků


- výškové osazení kanálových vpustí, poklopů a litinových krytů vodovodních uzávěrů do výškové úrovně odpovídající projektové výšce a příčnému sklonu vozovky

- předláždění části chodníků s nevyhovujícím příčným sklonem na sklon 2,0% 


- sanace trhlin v podkladové vrstvě stmelené asfaltem


- pokládka ložné vrstvy v požadované tloušťce 60 mm


- pokládka obrusné vrstvy v tloušťce 40 mm a v příčném sklonu 2,5%


- provést vodorovné značení
Na tomto způsobu provedení opravy celé vozovky Město Rokycany trvalo. Mezi stranami této dohody proběhla celá řada jednání, k dohodě o způsobu a rozsahu opravy však nedošlo. 

1.4
Město Rokycany následně podalo k Okresnímu soudu Plzeň-jih Návrh na vydání platebního rozkazu ze dne 23.11.2020, kterým se domáhá vůči BK zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 338 000,- Kč s přísl. Okresní soud Plzeň-jih vydal dne 3.12.2020 platební rozkaz čj. 8 C 390/2020, proti tomuto platebnímu rozkazu podal BK odpor a následně soud na základě podání obou účastníků této dohody řízení usnesením ze dne 21.1.2021 přerušil podle ust. § 110 o.s.ř. 

1.5
Mezi shora uvedenými účastníky této Dohody je sporná především vada dle 1.2, písm. a) této Dohody a způsob a rozsah opravy této vady a z toho vyplývající nárok na smluvní pokuty, uplatněné v žalobě dle 1.4 této Dohody. 
1.6 Obě strany preferují vyřešení celé věci mimosoudní, smírnou cestou, a proto se dohodly na uzavření této Dohody, jíž – pod podmínkou splnění Narovnání dle článku II. této Dohody - narovnají sporná práva a povinnosti uvedená výše.
Článek II.

Narovnání

2.1
BK uhradí nejpozději do 15. května 2021 na účet MR č.ú. 19-225381 / 0100 finanční částku 1 338 000,- Kč (jedenmilión třistatřicetosmtisíc Kč) a částku 13 400,- Kč (třinácttisícčtyřista Kč), jakožto část soudního poplatku. 

2.2
BK uhradí nejpozději do 15. května 2021 na účet MR č.ú. 19-225381 / 0100 finanční částku 2 500 000,- Kč (dvamilióny pětsettisíc Kč), a to jako slevu z ceny díla. 

2.3
BK nebude požadovat doplatek ceny díla (částka 1 355 129,96 Kč) a tohoto nároku se vzdává.

2.4
V případě, že ze strany BK budou provedeny úhrady dle bodů 2.1 a 2.2 této části Dohody, 
· vezme MR nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne poslední úhrady dle 2.1 a 2.2 této Dohody svou žalobu (návrh na platební rozkaz), vedenou u Okresního soudu Plzeň-jih pod sp.zn. 8 C 390/2020 zpět (učiní zpětvzetí) s tím, že nebude požadovat náhradu nákladů řízení a současně se

· pod podmínkou úhrad dle bodů 2.1 a 2.2 této Dohody se MR vzdává nároků na uplatnění jakýchkoli smluvních pokut ze smlouvy o dílo dle bodu 1.1. této Dohody. 

BK sdělí soudu souhlas se zastavením řízení s tím, že nebude požadovat náhradu nákladů řízení. 
BK nebude za dotčenou komunikaci držet záruční lhůty u SO 101 Komunikace a MR se vzdává případných nároků vůči BK ohledně této komunikace. 

2.5 Účastníci této dohody shodně prohlašují, že splněním bodů 2.1 až 2.4 této Dohody, jsou jejich vzájemná práva a povinnosti, vyplývající z výše uvedeného (i) soudního sporu a (ii) smluvního vztahu dle Smlouvy o dílo, SO 101 Komunikace zcela vyrovnána a nemají vůči sobě žádných dalších nevyřešených nároků, ani v budoucnu žádné nároky uplatňovat nebudou. 
Pro vyloučení všech pochybností se účastníci této Dohody veškerých případných vzájemných nároků vůči sobě vzdávají, včetně nároků budoucích. 
2.6 V případě, že ze strany BK nebude ve sjednaném termínu provedena jakákoliv úhrada dle bodů 2.1 a 2.2 této části Dohody, ruší se automaticky tato Dohoda o narovnání a neuhrazení jakékoliv úhrady dle bodů 2.1 a 2.2 je rozvazovací podmínkou této Dohody. V tomto případě pak MR oznámí soudu, že v řízení sp.zn. 8 C 390/2020 se bude pokračovat. 
III.

3.1
Práva a povinnosti v této dohodě výslovně neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) a právními předpisy souvisejícími.

3.2
Smluvním stranám se zakazuje jakoukoliv pohledávku plynoucí z Dohody postoupit na třetí stranu bez souhlasu druhé smluvní strany. V případě, že nastane situace dle bodu 2.6 této Dohody, ustanovení předchozí věty se nepoužije. 
3.3
Tato Dohoda je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž každý z účastníků obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení bude odesláno shora uvedenému soudu. 
3.4

Tato Dohoda představuje úplnou dohodu stran o předmětu této Dohody. Tuto Dohodu je možné měnit pouze písemnou dohodou stran ve formě číslovaných dodatků této dohody, podepsaných oběma stranami.
3.5
Účastníci prohlašují, že se s obsahem Dohody seznámily, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rokycanech dne _________________________
……………………………………………..


............................................................

Město Rokycany




BOGL a KRÝSL, k.s.

zastoupené – Václav Kočí, starosta
zastoupená prokuristy – Jana Krýslová, Ing. Michael Köppl
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