S m l o u v a      o      d í l o     č. ÚPR/000014/2020/DIL
Dodatek č. 1
typu PD podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I.
Smluvní  strany
1. Objednatel:         M Ě S T O   C H R U D I M

se sídlem:	Resselovo náměstí 77, 537 16  CHRUDIM  
Zástupci:
ve věcech smluvních:	Ing. František Pilný, MBA– starosta města
ve věcech technických:	Ing.Alena Stará, Ing. Petr Kopecký

bankovní spojení:	ČSOB Chrudim
č.ú.:	104 109 190 /  0300
IČO:	00270211
DIČ: 	CZ00270211
Tel:	469657475, 469657450
Fax:	
[bookmark: _GoBack]E-mail:	alena.stara@chrudim-city.cz
Doručovací adresa:	MěÚ Chrudim
	Odbor územního plánování a regionálního rozvoje
	Pardubická 67
	537 16  Chrudim

2. Zhotovitel:           Ing. arch. Václav Škarda 
IČO:			626 42 502
DIČ:			CZ7111121886
místo podnikání:	K vodojemu 201/3, 15000 Praha 5 - Smíchov
bankovní spojení: 	ČSOB Praha 4
č.ú.: 			183201082/0300
tel/fax : 			261 222 339, 603 859 332
e-mail : 			skarda@skardaarchitekti.cz
 
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku


Doručovací adresa:	Škarda architekti
	Náměstí Hrdinů 8
	140 00 Praha 4



Revitalizace letního kina v Chrudimi

PD pro územní řízení

A.
Změny :


II.
Předmět plnění

V kapitole II. „Předmět smlouvy“ se za dosavadní text vkládá bod 8 :

„8. Původně projekt v sobě zahrnoval lávku směrem do Poděbradovy ulice. S ohledem na lávku bylo upraveno nádvoří Muzea včetně sklonu zpevněných ploch a tím související odvodnění a umístění parkovacích míst. V průběhu plnění smlouvy došlo k novému vývoji událostí, kdy vlastník předmětného pozemku po vzájemném jednání vyžadoval přemístění trafostanice na jeho pozemku (ČEZ vyčíslil náklady na cca 8.mil. Kč). Město za těchto nových okolností upustilo od původního záměru a změnou okolností vyvstal nový požadavek na přepracování dokumentace ve smyslu úpravy počtu parkovacích míst v prostoru Muzea a přepracování odvodnění plochy dopravního řešení. Toto bylo rozhodnuto ve fázi, kdy projekt byl připraven k odevzdání a projektantům vznikly náklady na vícepráce, s tímto související.“ 


III.
Čas plnění

V kapitole III. „Čas plnění“, bod 1. se v písmenu c) dosavadní text vypouští a nahrazuje textem následujícím  : 

„c)  Vypracování dokumentace				                         15. 7. 2021“



IV.
Cena plnění, platební podmínky

V kapitole IV. Cena plnění, platební podmínky se bod 1 nahrazuje následujícím novým textem:  

„1. Celková cena předmětu smlouvy dle kap. II. této smlouvy navýšená o vícepráce ve smyslu bodu II/8, které souvisí s novým uspořádáním parkování na nádvoří Měšťanské besedy, činí :
	bez DPH	662.000,00 Kč 

	21 % DPH	139.020,00 Kč

	Celkem	801.020,00 Kč

      
       Cena víceprací 	bez DPH	60.000,00 Kč 

	21 % DPH	12 600,00 Kč

	Celkem	72 600,00 Kč“ 



Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. ÚPR/000014/2020/DIL ze dne 24. 9. 2020 se nemění.


B.
Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jejich podepsání oprávněnými zástupci obou stran. V záležitostech smlouvou výslovně neupravených platí podpůrně účinné normy českého právního řádu, zejména občanský zákoník č. 89/2012 Sb. v platném znění.

Dodatek ke smlouvě bude vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk. Vyhotovení mají stejnou platnost.


V  Chrudimi dne:	V Praze dne

Za objednatele:	Za zhotovitele:

Ing. František Pilný, MBA				      Ing. arch. Václav Škarda
	
   Za objednatele                      		     		            Za zhotovitele
  (razítko a podpis)					          (razítko a podpis)

