Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo 

č. zhotovitele 623/2018
I. 

Smluvní strany
Objednatel: 
Zoo Brno a stanice zájmových činností, příspěvková organizace


U zoologické zahrady 46, 635 00 Brno


IČ: 00101451



DIČ: CZ 00101451



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. Pr. vl. 11


Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 


č. účtu. 372 604 403/0300


Zastoupená: MVDr. Martinem Hovorkou Ph.D, ředitelem

Zhotovitel: 
AND, spol. s r. o.


Petra Bezruče 25/925, 182 00 Praha 8



IČO: 40767141


DIČ: CZ40767141



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5


č. účtu: 260240051/0100


Zastoupená: Ing. arch. Vratislav Danda, jednatel

  II.

Identifikace akce, Preambule
Stavba: Šimpanzi III. etapa – rozšíření pavilonu – projektová dokumentace
Objednatel a zhotovitel uzavřeli smlouvu o dílo č. 623/2018 ze dne 28.12.2018, ve znění dodatku č. 1 ze dne 19.9.2019 (dále jen „smlouva o dílo“).

V průběhu provádění díla vyvstala potřeba změny a rozšíření díla, která by však již znamenala podstatnou změnu závazku dle smlouvy o dílo, která by nebyla přípustná dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávaní veřejných zakázek (dále jen ZVZ). Zejm. jde o požadavky koordinátora chovu, DOSS, potřebu změn vyplynuvších z realizace II. etapy atd. V plnění závazku ze smlouvy o dílo by tak nebylo možno pokračovat a byl by dán důvod pro výpověď či odstoupení objednatele od smlouvy o dílo dle ZVZ. Objednatel a zhotovitel se proto dohodli tímto dodatkem na omezení rozsahu díla dle smlouvy o dílo tak, že část předmětu díla spočívající v zhotovení dokumentace pro zadání stavby, zhotovitelem již v rámci této veřejné zakázky prováděna nebude.
III.

Předmět dodatku č. 2
Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo takto:
A) Ustanovení čl. III. odst.1 písm. b) a čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo se zrušují.

B) Ustanovení čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:
1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je dohodnuta v souladu se zák. č. 526/90 jako smluvní ve výši:


Stupeň dokumentace
Cena bez DPH
DPH
Celkem vč. DPH

a) Dokumentace pro společné řízení
425 000,- Kč 
89 250,- Kč
514 250,- Kč
c) Aktualizace koncepčního podkladu
36 000,- Kč
7 560,- Kč
43 560,- Kč

d) Dokumentace pro sloučené řízení
431 000,- Kč
90 510,- Kč
521 510,- Kč

Cena celkem
892000,- Kč  187320,- Kč  1079320,-Kč
C) Ustanovení čl. VIII. odst. 1 smlouvy o dílo se zrušuje a nahrazuje se tímto novým zněním:
1. Výchozím podkladem pro provedení díla dle čl. III. odstavec 1. a) této smlouvy je studie „Šimpanzi III. etapa – rozšíření pavilonu šimpanzů“ (08/2018) již vypracovaná zhotovitelem. Podkladem pro vypracování dokumentace dle čl. III. odstavec 1. d) této smlouvy je upravené zadání a na jeho základě zpracovaný a objednatelem schválený koncepční návrh 1 c).
Zhotovitel tímto poskytuje objednateli licenční oprávnění zejm. s užitím zhotoveného rozsahu díla dle smlouvy o dílo pro zhotovení navazujících stupňů projektové dokumentace, a pro zhotovení stavby dle projektové dokumentace a její následné provozování, a souhlas s provedením případných změn dosud zhotoveného rozsahu díla dle smlouvy o dílo. Zhotovitel je za uvedené zcela vypořádán cenou díla dle smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku.
Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení

1.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každé straně náležejí dva stejnopisy

2.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

3.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra jako jeho správcem (dále jen správce registru smluv). Povinnost uveřejnit dodatek v registru smluv na sebe přebírá objednatel. Objednatel odpovídá za řádné uveřejnění dodatku, když dodatek k uveřejnění zašle bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, správci registru smluv. Objednatel se zavazuje zaslat bez zbytečného odkladu po obdržení zprávy správce registru smluv, nejpozději však do 3 měsíců ode dne uzavření dodatku, Zhotoviteli potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku nebo zprávu, že dodatek uveřejněn nebyl včetně důvodu jeho neuveřejnění. Nebude-li tento dodatek uveřejněn do 3 (tří) měsíců ode dne jeho uzavření, s výjimkou smluv, kdy je možné provést opravu uveřejnění dle zákona, dodatek se od počátku ruší. Smluvní strany se pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, a to na výzvu kterékoli z nich do 30 dnů od podání výzvy. Nebude-li možné pro případ zrušení dodatku od počátku z důvodu neuveřejnění dodatku v registru smluv uzavřít nový dodatek se shodným obsahem a za shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku, smluvní strany se zavazují na výzvu kterékoli z nich přistoupit k narovnání smluvních vztahů tak, aby narovnáním dosáhly shodného obsahu práv a povinností a shodných obchodních podmínek jako ve zrušeném dodatku a o narovnání uzavřít písemný dodatek, který bude zveřejněn v registru smluv.
4.
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem     
přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle.


V Brně, dne:
V Praze, dne: 


Objednatel:




Zhotovitel:



…………………………………


……………………………….


Zoo Brno a stanice zájmových činností, 
AND, spol. s r.o.

         příspěvková organizace

            Ing. arch. Vratislav Danda

         MVDr. Martin Hovorka, Ph.D.


 jednatel

         ředitel

