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SMLOUVA O DÍLO NA VYBAVENÍ VOZIDEL ŘADY MUV 75 PALUBNÍ ČÁSTÍ ETCS 
ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 18878/2021-SŽ-GŘ-O8 

ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: OU21007 
ISPROFOND: 5003520097 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
 
 
Objednatel: Správa železnic, státní organizace 
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. 
  A 48384 
  Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
  IČO: 709 94 234, DIČ: CZ70994234 

zastoupená Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem 
                              
 
Zhotovitel: CZ LOKO, a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod 
sp.zn. B 2584 

  Sídlo: Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 
  IČO: 616 72 131, DIČ: CZ61672131 

Bankovní spojení: XXXXX 
Číslo účtu: XXXXX 
Zastoupená Bc. Josefem Gulyásem, místopředsedou představenstva a 

Ing. Janem Kutálkem, členem představenstva 
   
 
Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Vybavení drážních vozidel Správy železnic palubní částí ETCS“, č. j. veřejné zakázky: S8158/2020-
SŽDC-GŘ-O8 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou 
vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.  
 
Účelem veřejné zakázky a této smlouvy je zajištění provozuschopnosti speciálních hnacích vozidel 
Správy železnic řady MUV 75 v souvislosti se zaváděním systému ETCS dle nařízení Evropské 
komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává 
dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky Ministerstva dopravy 
č. 78/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
Základní používané zkratky 

1. Pro účely této dohody se rozumí 
a) drážním vozidlem speciální drážní hnací vozidlo ve smyslu § 43 odst. 1 zákona o  

dráhách, ve vlastnictví Objednatele, jež má být vybaveno palubní částí ETCS podle této 
smlouvy, 

b) integrací palubní části ETCS propojení mobilní části systému ETCS s ostatními 
systémy vybaveného drážního vozidla, které vybavené drážní vozidlo obsahovalo v době 
předání Zhotoviteli, včetně provedení všech nezbytně nutných úprav drážního vozidla 
tak, aby byla zajištěna funkčnost jak palubní části systému ETCS, tak všech těchto 
jiných systémů, 

c) instalací palubní části ETCS provedení montáže palubní části ETCS do drážního 
vozidla (retrofitting), 
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d) kompletním převzetím převzetí drážního vozidla Objednatelem potvrzující řádné 
vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS a splnění všech povinností Zhotovitele 
s tím souvisejících, vyjma povinnosti dodat palubní část ETCS ve verzi 3.6.0 (za 
kompletní převzetí se považuje rovněž převzetí palubní části ETCS ve verzi 3.4.0), 

e) ukončením Fáze Switch-on splnění všech povinností Zhotovitele souvisejících 
s vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS, včetně schválení, 

f) prototypem první drážní vozidlo určené Objednatelem pro vybavení palubní částí ETCS 
v souladu s touto smlouvou, 

g) sériovým vybavením vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS (vyjma vybavení 
prototypu palubní částí ETCS), 

h) switch-off (resp. ETCS-off, ETCS-vypnuto) znamená stav drážního vozidla, ve kterém 
se drážní vozidlo stává technicky vybaveným drážním vozidlem; palubní část ETCS je v 
tomto režimu vypnuta (tzv. ISOLATION mode) a je schválena jako součást 
elektrovýzbroje drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem 
protokolu o ukončení fáze switch-off drážního vozidla Objednatelem; specifikace činnosti 
Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této smlouvy. 
Řízení drážního vozidla probíhá ve stejném režimu jako před instalací a integrací palubní 
části ETCS, 

i)     switch-on (resp. ETCS-on, ETCS-zapnuto) znamená stav drážního vozidla, jehož cílem 
je schválení mobilní části systému ETCS jako plně aktivního a funkčního zabezpečovače 
drážního vozidla příslušným orgánem; tato fáze je ukončena podpisem protokolu o 
převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem; specifikace 
činnosti Zhotovitele v rámci této fáze plnění smlouvy je obsažena v příloze č. 4 této 
smlouvy, 

j) dokumentací dokumentace stanovená v bodech 20-22 v příloze č. 2 této smlouvy, 
k) technicky vybaveným drážním vozidlem drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS 

v režimu switch-off (ISOLATION mode), které pouze pro právní překážky spočívající 
v nedostatku schválení příslušným orgánem není způsobilé k provozu s využitím 
systému ETCS na síti Správy železnic, státní organizace, 

l)      vybavením drážního vozidla palubní částí ETCS činnosti zhotovitele provedené na 
základě této smlouvy od prvního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem pro předání 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS a veškeré související technické 
dokumentace a dokladů nezbytných k provozu vozidla Objednateli, 

m) vybaveným drážním vozidlem palubní částí ETCS drážní vozidlo, u kterého 
proběhlo celé vybavení drážního vozidla palubní částí ETCS. 

 
1. Dílo 
1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo, jež zahrnuje 

zhotovení předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění a předání Dokladů 
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy, (dále jen „dílo“). 

 
2. Předmět díla 
2.1. Předmětem díla je vybavení 44 kusů drážních vozidel Objednatele řady MUV 75 (mobilní částí 

ETCS aplikační úrovně Level 2 (L2), vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 3.6.0 
dle technické specifikace ERA (dále jen „palubní část ETCS“). Objednatel bude přechodně 
jako splnění předmětu smlouvy akceptovat i dodávku palubní části ETCS ve verzi 3.4.0, 
avšak pouze za předpokladu, že Zhotovitel následně zajistí budoucí přechod na verzi 3.6.0 
pouze softwarovými prostředky (bez výměny hardware), v souladu s technickou specifikací 
pro interoperabilitu podle nařízení Evropské komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a v souladu s 
ostatními platnými právními předpisy a Národním implementačním plánem ERTMS v 
podmínkách českého železničního systému. Případné náklady na přechod z verze 3.4.0 na 
verzi 3.6.0 nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku 3 této smlouvy. 
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Přechod z verze 3.4.0 na verzi 3.6.0 zajistí Zhotovitel bez zbytečného odkladu, jakmile to 
bude možné, podle oboustranně odsouhlaseného harmonogramu, vždy však u každého 
drážního vozidla nejpozději do 31.3.2025.  

2.2. Palubní část ETCS musí splňovat technické požadavky na vybavení speciálních drážních 
vozidel mobilních částí systému ETCS uvedené v příloze č. 2 této smlouvy a montážní práce 
musejí být prováděny minimálně v souladu s normami uvedenými tamtéž. 

2.3. Vybavení drážních vozidel palubní částí ETCS znamená vždy postupné dodání (retrofitting) 
mobilních částí ETCS aplikační úrovně (L2) vyhovující základní normě 3 (Baseline 3) ve verzi 
3.6.0 a zahrnuje veškeré nezbytné činnosti Zhotovitele od převzetí drážního vozidla od 
Objednatele až po předání drážního vozidla po technické i právní stránce plně způsobilého 
provozu zpět Objednateli s plně funkční palubní částí ETCS. Vybavení tak zahrnuje veškeré 
nezbytné činnosti, včetně např. zajištění návrhu vhodného konstrukčního řešení integrace 
palubní části ETCS do příslušné typové řady drážních vozidel, veškeré zkoušky, provedení 
montáže do jednotlivých drážních vozidel a jejich zprovoznění u jednotlivých drážních 
vozidel. Zhotovitel zajistí a předá zadavateli rovněž všechny doklady nezbytné pro 
provozování příslušného drážního vozidla na síti Správy železnic, státní organizace, včetně 
předání Průkazů způsobilosti se zapsanou změnou (dále jako „Doklady vozidel“) dle zákona č. 
266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění, vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění a 
vyhlášky č. 173/1995 Sb., v platném znění, tak, aby nic nebránilo provozování takto 
schválených drážních vozidel na úsecích, na kterých je provoz traťové části ETCS oznámen 
na portálu provozování dráhy v okamžiku dodání prvního vozidla (prototypu), dodání dalších 
vozidel série, resp. dodání mobilní části ETCS na drážní vozidlo. 
 

3. Cena díla a platební podmínky 
3.1. Cena za 1 ks prototypu bez DPH    XXXXX,- Kč. 
3.2. Cena za 1 ks v sériové výrobě bez DPH   XXXXX,- Kč. 
3.3. Cena za celý předmět díla v rozsahu 44 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

bez DPH       438 003 220,- Kč.  
3.4. Výše DPH 21% za celý předmět díla bez DPH 91 980 676,20 Kč. 
3.5. Cena za celý předmět díla v rozsahu 44 kusů drážních vozidel, z nichž 1 bude prototypem, 

včetně DPH      529 983 896,20 Kč. 
3.6. Cenu za prototyp a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli po částech vždy 

na základě faktur Zhotovitele vystavených v následující výši a po splnění následujících 
podmínek: 
3.6.1. 1. platba (záloha) po nabytí účinnosti smlouvy, ne však dříve než 1.1.2021, na 

základě této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu; splatnost vystavené zálohové 
faktury bude v tomto případě 60 kalendářních dní ode dne jejího doručení 
Objednateli; 

3.6.2. 2. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu ve výši 
50 % z ceny prototypu; 

3.6.3. 3. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u prototypu zbylých 
20 % z ceny prototypu. 

3.7. Cenu za každý kus drážního vozidla v sériové výrobě a případnou DPH je Objednatel povinen 
uhradit Zhotoviteli po částech vždy na základě faktury Zhotovitele vystavené v následující 
výši a po splnění následujících podmínek: 
3.7.1. 1. platba po dosažení I. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě ve výši 80 % z ceny za 1 ks v sériové výrobě; 
3.7.2. 2. platba po dosažení IV. milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy u drážního vozidla 

v sériové výrobě a předání všech souvisejících dokladů ve výši zbylých 20 % z ceny 
za 1 ks v sériové výrobě. 

3.8. Splatnost každé faktury bude vždy nejméně 60 dnů ode dne jejího doručení Objednateli, 
není-li výše výslovně uvedeno jinak. Přílohou každé faktury, kromě faktury dle bodu 3.6.1 
této smlouvy, musí být vždy akceptační protokol dokládající dosažení sjednaného milníku 
podepsaný pověřenými pracovníky obou smluvních stran. Objednatel není povinen 
Zhotoviteli, aniž by se tím dostal do prodlení, hradit žádné platby, pokud Zhotovitel 
Objednateli nepředloží bankovní záruku dle článku 3.10 této smlouvy, ačkoliv k tomu byl 
podle této smlouvy povinen, nebo bankovní záruka dle článku 3.9 této smlouvy nebo dle 
článku 3.10 této smlouvy pozbyla předčasně platnosti nebo nebyla ve lhůtě dle této smlouvy 
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doplněna do její sjednané výše, a to až do okamžiku, kdy Zhotovitel zjedná nápravu. 
 

3.9. Zhotovitel je povinen Objednateli před uzavřením této smlouvy předložit bankovní záruku za 
řádné plnění této smlouvy ve výši 30 % z ceny prototypu bez DPH a tuto bankovní záruku 
udržovat v platnosti: 
3.9.1. po celou dobu plnění této smlouvy až do převzetí posledního drážního vozidla 

vybaveného palubní částí ETCS Objednatelem (IV. milník dle přílohy č. 4 této 
smlouvy), 

3.9.2. dále minimálně 2 měsíce po vyhotovení akceptačního protokolu o předání a převzetí 
k poslednímu předávanému drážnímu vozidlu vybavenému palubní částí ETCS (IV. 
milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) a 

3.9.3. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků uvedených v akceptačním 
protokolu kteréhokoliv předaného a převzatého drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 

3.9.4. předání záruční listiny za řádné plnění záručních podmínek dle článku 3.10 této 
smlouvy podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.10. Zhotovitel je povinen Objednateli před předáním posledního drážního vozidla vybaveného 
palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) předložit bankovní záruku za 
řádné plnění záručních podmínek ve výši 5 % z ceny za celý předmět díla bez DPH a tuto 
bankovní záruku udržovat v platnosti: 
3.10.1. po celou dobu trvání záruční doby pro některé z drážních vozidel na základě této 

smlouvy, 
3.10.2. dále do odstranění všech případných vad a nedostatků oznámených Objednatelem 

v záruční době, (včetně případně aktualizace verze palubní části ETCS na 3.6.0), 
podle toho, která z těchto událostí nastane nejpozději. 

3.11. Objednatel bude mít nárok na plnění z bankovní záruky bez námitek a na první výzvu: 
3.11.1. u bankovní záruky dle článku 3.9 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 

jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost řádně a včas vybavit 
drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS v termínech dle této smlouvy, 

3.11.2. u bankovní záruky dle článku 3.10 této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší 
jakékoliv své povinnosti z této smlouvy, zejména povinnost odstraňovat vady díla ve 
sjednaných lhůtách nebo poskytovat jiná plnění v souvislosti s vadami díla, na která 
má Objednatel dle této smlouvy nárok. 

3.12. V případě plnění z bankovní záruky je Zhotovitel povinen do 30 dnů zajistit doplnění nebo 
nahrazení bankovní záruky do výše dle článku 3.9, resp. dle článku 3.10 této smlouvy. 
 

4. Místo a doba plnění 
4.1. Plnění této smlouvy musí probíhat v provozovně Česká Třebová – stavba bez č.p. a č.e. 

postavené na st.p.p.č. 2621, k.ú. a obec Česká Třebová. Toto místo plnění je krytou 
vytápěnou halou, kterou si Zhotovitel pro tyto účely zajistil a Objednateli před uzavřením 
této smlouvy prokázal. Případná změna místa plnění je možná pouze po dohodě 
s Objednatelem a po prokázání zajištění jiných vhodných prostor na území Evropské unie 
Zhotovitelem. Předání a převzetí drážních vozidel se řídí článkem 5 této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel je povinen provést dílo a předat všechna drážní vozidla vybavená palubní částí 
ETCS Objednateli nejpozději do 31. 12. 2024, přičemž nejméně 2 drážní vozidla vybavená 
palubní částí ETCS je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději do 31. 12. 2022.  

4.3. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé etapy plnění předmětu díla dle harmonogramu 
zpracovaného Zhotovitelem v rámci jeho nabídky a akceptovaného Objednatelem, který tvoří 
přílohu č. 4 této smlouvy. 

4.4. Harmonogram bude zahrnovat pro každé drážní vozidlo, které má být vybaveno palubní částí 
ETCS, vždy: 
4.4.1. konkrétní termíny splnění každého z milníků dle přílohy č. 4 této smlouvy, 
4.4.2. konkrétní termíny každého předání drážního vozidla Zhotoviteli a jeho vrácení 

Objednateli v průběhu každé etapy dle přílohy č. 4 této smlouvy. 
4.5. Harmonogram bude Zhotovitel průběžně aktualizovat vždy tak, aby odpovídal aktuální 

situaci. Aktualizovaný harmonogram Zhotovitel vždy nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho 
zpracování předá Objednateli k uplatnění případných připomínek. Připomínky Objednatele je 
Zhotovitel povinen do harmonogramu zapracovat. Aktualizace harmonogramu slouží pouze 
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pro provozní plánování Objednatele a Zhotovitele a nemá vliv na povinnost dodržet závazné 
termíny dle této smlouvy a dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, 
zejména termín provedení díla a předání všech drážních vozidel vybavených palubní částí 
ETCS objednateli dle článku 4.2 této smlouvy a dílčí milníky označené jako závazné v příloze 
č. 4 této smlouvy. Aktualizace harmonogramu nejsou považovány za změnu této smlouvy a 
nevyžadují podpisy statutárních zástupců smluvních stran. 

4.6. Termíny uvedené v harmonogramu pro dokončení dílčích milníků definovaných v příloze č. 4 
této smlouvy jsou pro Zhotovitele u každého drážního vozidla závazné, pokud jsou v souladu 
s podmínkami této smlouvy a jejích příloh. 
Jedná se o milníky v rámci Etapy 1 – Prototyp: 

4.6.1. I. část - Fáze Switch-off – I. Milník, 
4.6.2. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.3. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.4. IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník 

a v rámci Etapy 2 – Sériová realizace: 
4.6.5. I. část - Fáze Switch-off - I. milník, 
4.6.6. II. část - Fáze Switch-off - II. milník, 
4.6.7. III. část - Fáze Switch-on - III. milník, 
4.6.8. IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník. 
4.7. Ostatní dílčí termíny a milníky uvedené v harmonogramu pro zhotovitele závazné nejsou a je 

možné je aktualizovat postupem dle článku 4.5 této smlouvy. 
 
5. Předání a převzetí drážních vozidel 
5.1.  Předání a převzetí každého drážního vozidla bude vždy probíhat v domovském depu daného 

drážního vozidla dle přílohy č. 6 této smlouvy. Veškeré náklady na veškerá předání a 
převzetí, vyjma nákladů spojených se součinností Objednatele, spojené s předáním a 
převzetím vozidla, hradí Zhotovitel. 

5.2.  Nejméně 7 dnů ve fázi switch-off ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy, resp. 3 dny ve fázi 
switch-on ve smyslu přílohy č. 4 této smlouvy před plánovaným předáním drážního vozidla 
Zhotovitelem Objednateli je Zhotovitel povinen informovat kontaktní osobu Objednatele a 
pozvat Objednatele na předběžnou kontrolu drážního vozidla v místě plnění dle článku 4.1 
této smlouvy. V případě, že se Objednatel rozhodne předběžnou kontrolu v místě plnění dle 
článku 4.1 této smlouvy provést, je Zhotovitel povinen mu k tomu poskytnout veškerou 
potřebnou nebo Objednatelem vyžádanou součinnost a respektovat závěry příslušného 
pracovníka Objednatele ohledně způsobilosti drážního vozidla k předání Objednateli. 

5.3. V případě, že bude konkrétní drážní vozidlo v souladu s touto smlouvou předáváno a 
přebíráno vícekrát, platí ustanovení tohoto článku této smlouvy pro každé předání a převzetí. 
Smluvní strany mohou na základě oboustranné dohody u konkrétního drážního vozidla 
sjednat také jiné místo předání a/nebo převzetí v České republice.   

5.4. O každém předání a převzetí drážního vozidla bude sepsán písemný protokol o předání či 
převzetí. Vzor protokolu o předání je uveden v Příloze č. 7 Smlouvy. Vzor protokolu o 
převzetí je uveden v Příloze č. 8 Smlouvy. 

5.5. Nebezpečí škody na drážním vozidle přechází na přebírající stranu vždy okamžikem 
protokolárního převzetí vozidla. Zhotovitel tedy odpovídá za veškeré škody na konkrétním 
drážním vozidle a/nebo na palubní části ETCS nebo jiném zařízení drážního vozidla, a to od 
okamžiku protokolárního převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do opětovného 
protokolárního a fyzického převzetí vozidla Objednatelem. Zhotovitel se odpovědnosti za 
případně vzniklou škodu zprostí, pokud prokáže, že škoda vznikla v důsledku okolností, které 
nezavinil, ani je nemohl předvídat a předejít jim. 

5.6. Drážní vozidla určená k vybavení palubní části ETCS budou Objednatelem vždy přistavena v 
provozuschopném stavu. V případě, že Objednatel tuto povinnost nesplní, je Zhotovitel 
oprávněn požadovat přistavení náhradního vozidla Objednatelem. Pokud takový postup 
nebude možný, nebo ho Objednatel z vážných důvodů odmítne, je Objednatel povinen 
zajistit odstranění závad na drážním vozidle a o dobu do odstranění závad na drážním vozidle 
se posouvají všechny termíny uvedené v harmonogramu v příloze č. 4 této smlouvy. 
Zhotovitel je povinen při protokolárním převzetí vozidla uvést do předávacího protokolu 
zjevné vady (poškození) drážního vozidla. Stejně tak Objednatel je povinen při protokolárním 
převzetí drážního vozidla uvést do předávacího protokolu zjevné vady (poškození) vozidla, 
které vznikly v době, kdy Zhotovitel nesl nebezpečí škody na drážním vozidle. Objednatel je 
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oprávněn následně požadovat odstranění těchto vad po Zhotoviteli. V případě výskytu vad 
není Objednatel povinen vozidlo převzít do té doby, než Zhotovitel vytknuté vady odstraní. 

5.7. Vlastnické právo k věcem zabudovaným do drážního vozidla přechází na Objednatele jejich 
zabudováním do drážního vozidla. Vlastnické právo k věcem dodaným do drážního vozidla 
přechází na Objednatele jejich prvním převzetím spolu s drážním vozidlem.  

5.8. Zhotovitel je oprávněn dodat pouze takové palubní části ETCS a poskytnout veškerá další 
plnění, která nevykazují žádné vady. Objednatel je oprávněn (nikoliv však povinen) převzít 
drážní vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) i v 
případě, že nebudou splněny všechny podmínky pro řádné převzetí dle této smlouvy, ale 
drážní vozidlo bude schopno provozního nasazení pro předpokládané určení; avšak pouze za 
předpokladu, že vada, která řádné přejímce brání, nebrání používání vozidla, a to zejména s 
ohledem na provozní bezpečnost. V takovém případě se má drážní vozidlo vybavené palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) za řádně převzaté a zmíněná vada bude 
popsána v příslušném protokolu a následně odstraněna Zhotovitelem v termínu uvedeném v 
příslušném protokolu. Objednatel je povinen případně zjištěné vady odstranit v co nejkratším 
možném termínu vzhledem k druhu a rozsahu vady. 

5.9. Na opakované převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy) po odstranění vad se vztahují předchozí ustanovení tohoto bodu 
smlouvy obdobně (včetně termínu oznámení převzetí předmětu plnění), nedohodnou-li se 
smluvní strany v konkrétním případě jinak. Náklady opakovaného převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy) v průběhu a po 
odstranění vad jdou k tíži Zhotovitele. 

5.10. Objednatel je povinen se k návrhu konkrétního řešení instalace a integrace palubní části 
ETCS pro daný typ drážního vozidla (v rámci Fáze Switch-off - Prototyp) předloženého 
Zhotovitelem vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jeho předložení včetně všech podkladů 
nezbytných pro jeho posouzení ze strany Objednatele. Důvodem pro odmítnutí návrhu 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla 
může být pouze nesoulad s právními předpisy nebo technickými normami. Při schválení 
konkrétního řešení instalace a integrace palubní části ETCS pro daný typ drážního vozidla (v 
rámci Fáze Switch-off - Prototyp) oznámí Objednatel Zhotoviteli, jaké demontované součásti 
a díly drážních vozidel požaduje předat, a jaké demontované součásti a díly budou 
ponechány Zhotoviteli k využití nebo likvidaci.  
Zhotovitel je povinen vrátit Objednateli požadované demontované součásti a díly drážního 
vozidla vybaveného palubní částí ETCS nejpozději při převzetí tohoto drážního vozidla 
technicky vybaveného. Předávané součásti a díly budou zaznamenány v protokolu o 
Technickém převzetí nebo ve zvláštním protokolu. Zhotovitel je k demontovaným součástem 
a dílům vybaveného vozidla nepředávaným Objednateli v postavení původce odpadu ve 
smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 

5.11. V případě, že bude Zhotovitel vybavovat drážní vozidla Objednatele palubní částí ETCS ve 
verzi 3.4.0, považuje se dílo za dokončené a převzaté dokončením a převzetím posledního 
drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy), 
včetně všech souvisejících dokladů, Objednatelem. Update na verzi 3.6.0 bude Zhotovitelem 
poskytnut za stejných podmínek, jako by se jednalo o odstranění vady díla, na které se 
vztahuje záruka. Náklady na update na verzi 3.6.0, včetně veškeré související certifikace, 
testování a schvalovacích procesů, jsou v plném rozsahu zahrnuté do ceny díla a Zhotovitel 
nemá v této souvislosti právo na úhradu jakýchkoliv víceprací nebo na jakékoliv jiné 
navýšení ceny díla. 

 
6. Záruční doba 
6.1. Záruční doba činí 60 měsíců (minimálně však 60 měsíců) od ukončení I. milníku dle přílohy č. 

4 této smlouvy u daného drážního vozidla, neskončí však dříve než 50 měsíců od 
protokolárního převzetí drážního vozidla vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle 
přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.2. V případě výskytu vad se záruční doba prodlužuje o dobu trvání vad. 
6.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dostupnost náhradních dílů pro veškeré dodané plnění po celou 

záruční dobu a nejméně 10 let od protokolárního převzetí posledního drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). 

6.4. Pro postup při odstraňování reklamovaných vad se užijí pravidla uvedená v příloze č. 1 této 
smlouvy s výjimkou odstraňování vad označených Objednatelem jako havarijní. Zhotovitel je 
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povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení 
vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je 
Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. 

6.5. Ustanovení § 2112 Občanského zákoníku se neužije. Případné skryté vady díla je Objednatel 
u Zhotovitele povinen uplatnit v záruční době. 

6.6. Zhotovitel neodpovídá za vady přímo způsobené nesprávným nebo neodborným postupem 
pracovníků Objednatele nebo třetích osob. 

 
7. Poddodavatelé 
7.1. Na provedení díla se budou podílet poddodavatelé uvedení v příloze č. 5 této smlouvy, a to 

vždy v rozsahu uvedeném v příloze č. 5 této smlouvy. 
7.2. Zapojení odlišných poddodavatelů do plnění předmětu díla i změna rozsahu zapojení 

poddodavatelů uvedených v příloze č. 5 této smlouvy podléhají předchozímu písemnému 
souhlasu Objednatele. Každý poddodavatel musí plnit tu část předmětu díla, která odpovídá 
jím prokazované kvalifikaci v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Pokud by mělo dojít 
k plnění této části předmětu díla jinou osobou (ať již přímo dodavatelem, nebo odlišným 
poddodavatelem), je to možné pouze z výjimečných důvodů a po prokázání splnění 
odpovídající části kvalifikace touto jinou osobou; v opačném případě Objednatel souhlas 
neudělí. 

 
8. Licenční podmínky  
8.1. V případě, že výsledkem činnosti dle uzavřené smlouvy bude dílo podléhající režimu zákona 

číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), uděluje 
Zhotovitel Objednateli licenci k tomuto dílu dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že povinnost poskytnout licenci a 
zdrojové kódy podle tohoto článku smlouvy se týká výhradně díla nově vzniklého nebo 
upraveného při plnění této smlouvy; netýká se naopak již existujících děl, která budou při 
plnění této smlouvy využita, jako např. software zařízení ETCS dodávaný spolu se zařízením 
jeho výrobcem. Pro vyloučení pochybností smluvní strany rovněž sjednávají, že z pohledu 
této smlouvy je zcela přípustná situace, kdy žádné dílo při plnění této smlouvy nově 
nevznikne ani nebude upraveno. 

8.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní, teritoriálně neomezenou licenci na celou dobu 
trvání autorských a majetkových práv. Ve stejném rozsahu poskytuje Zhotovitel Objednateli 
licenci i k části díla, lze-li část díla užít samostatně. Objednatel není povinen licenci využívat.  

8.3. Cena licence je zahrnuta v ceně díla. Tato licence opravňuje Objednatele k tomu, aby: 
a) bez omezení využíval dílo v rámci své činnosti, 
b) si pořídil neomezený počet kopií dodané dokumentace díla pro vlastní potřebu, 
c) aby sám nebo prostřednictvím třetích osob měnil, rozšiřoval a jinak upravoval 

dílo v souladu se svými potřebami, vyjma autorských děl, k nimž není 
poskytován zdrojový kód dle článku 8.1 této smlouvy. 

8.4. Zdrojový kód software, který byl vytvořen nebo upraven jako součást díla, bude předáván 
Objednateli na datovém nosiči vždy spolu s předáním drážního vozidla vybaveného palubní 
částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy). Za zdrojový kód software, který byl 
vytvořen nebo upraven jako součást díla, se nepovažuje firmware ani jiný základní software 
vlastního zařízení palubní části ETCS, považuje se však za něj případně vytvořené rozhraní 
mezi vlastním zařízením palubní části ETCS a systémy drážního vozidla. V takovém případě 
však postačí, pokud Zhotovitel Objednateli předá komentovaný popis rozhraní mezi 
zařízením palubní části ETCS nebo jinými zařízeními dodávanými Zhotovitelem a drážním 
vozidlem. Na datovém nosiči dat musí být viditelně označeno „Zdrojový kód“ s označením 
části modifikace a jeho verze a den předání zdrojového kódu. Předání nosiče dat bude oběma 
Smluvními stranami potvrzeno v protokolu o kompletním převzetí drážního vozidla 
vybaveného palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 4 této smlouvy).  

8.5. Povinnost Zhotovitele předávat zdrojový kód se použije i pro jakékoliv opravy, změny, 
doplnění, upgrade nebo update zdrojového kódu v rámci následného plnění této smlouvy 
anebo v době trvání záruky za jakost. Zdrojový kód musí obsahovat podrobný popis a 
komentář každého zásahu do zdrojového kódu. 

8.6. Objednatel nebude v průběhu provádění díla sám anebo prostřednictvím jiných osob 
zasahovat do zdrojového kódu. 
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8.7. Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojový kód a související dokumentaci ve 
standardní podobě (to nejméně v kvalitě obvyklé pro open source projekty), vždy obsahující 
následující: 

(i) Kompletní zdrojové kódy celého díla. 
(ii) Uživatelskou příručku obsahující konkrétní popis uživatelského prostředí, funkcí a 

postupů pro zaškolení zaměstnanců. 
(iii) Administrátorskou příručku, popisující všechny parametry, které lze konfigurovat a 

popis dopadů změny konfigurace do systému. 
(iv) Technickou dokumentaci systému, pakliže se jedná o vícevrstvou architekturu, 

popis každé vrstvy zvlášť: 
 Datová vrstva – popis datové vrstvy čili tabulek v databázi včetně vazeb 

mezi tabulkami a včetně E-R schémat. 
 Aplikační vrstva – popis jádra systému, jeho funkcí, služeb a rozhraní. 

Dokumentace musí obsahovat kompletní popis architektury jádra systému, 
výčet a podrobný popis všech jeho funkcí, přehled a popis služeb, které 
jádro poskytuje dalším komponentám systému, modulům a knihovnám. 

 Prezentační vrstva – Dokumentace systému musí obsahovat drátové modely 
všech obrazovek uživatelského rozhraní včetně popisu funkcí prvků každé 
obrazovky. 

(v) Popis konfigurace provozního prostředí systému (serverová strana i klientská 
strana) 

(vi) Dokumentace musí obsahovat soupis všech požadavků na nastavení hardwarových 
a softwarových komponent běhového prostředí jako jsou: 
 mapování souborových systémů 
 požadavky na operační paměť a procesory 
 konfigurační parametry jednotlivých podpůrných Softwarových prostředků 

(např. specifika pro nastavení databáze, aplikačního serveru, webového 
serveru, apod.) 

(vii) Objednatel požaduje, aby tato dokumentace byla ve formátech XML DocBook 
(zdrojové) a PDF (export z XML zdroje pro snadnou distribuci uživatelům), nebo 
případně jiném formátu, který Objednatel schválí po vzájemné dohodě se 
Zhotovitelem. Všechny součásti dokumentace musí být verzované, opatřené 
seznamem autorů, přehledem změn jednotlivých verzí a musí být obsahově 
úplné pro tu část software, kterou popisují. Řešení musí obsahovat uživatelský 
manuál a popis software – jeho vlastností, struktura projektu, použité 
technologie (technická dokumentace). Součástí řešení je i dokumentace a 
automaticky generovaná dokumentace (Javadoc). Součástí dokumentace musí 
být zip archiv se zdrojovými soubory řešení a programátorskou dokumentací. 

8.8. Objednatel je oprávněn převést licenci na třetí osoby pouze spolu s drážním vozidlem, do 
kterého byla palubní část ETCS instalována. 

8.9. Při uplatnění práv třetí osobou na autorská práva nese následky případných sporů, včetně 
případného soudem přiznaného odškodnění těchto třetích osob, Zhotovitel. 

8.10. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn poskytnout výše uvedenou licenci a že má s autorem 
díla vypořádána autorská práva. V případě, že se toto prohlášení ukáže jako nepravdivé, se 
Zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu Objednateli ve výši 8.800.000,- Kč. Právo na 
náhradu škody přesahující smluvní pokutu není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno. 

 
9. Další ujednání 
9.1. Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení díla. 
9.2. Kontaktními osobami smluvních stran jsou 

9.2.1. za Objednatele XXXXX, 
9.2.2. za Zhotovitele XXXXX.  
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9.3. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenou platnou a účinnou 
smlouvu pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škody způsobené Objednateli a třetím osobám 
při plnění této smlouvy na pojistnou částku nejméně 20.000.000,- Kč se spoluúčastí nejvýše 
5% (v případě vyjádření spoluúčasti v procentech) a nejvýše 1.000.000,- Kč (v případě 
vyjádření spoluúčasti v korunách). Trvání tohoto pojištění je Zhotovitel povinen Objednateli 
na jeho výzvu vždy nejpozději do 3 pracovních dnů prokázat. 

9.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně 
souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či 
hodnotě a datu uzavření této smlouvy. 

9.5. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle 
Objednatel. Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím 
registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

9.6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (dále jen „obchodní 
tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny 
na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

9.7. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která 
v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato 
smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla 
uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu 
v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své 
obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude Objednatel jako s obchodním 
tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem 
vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení 
písemného oznámení druhé smluvní strany Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci 
dotčených částí smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. 
Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak 
je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně 
sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 
obchodního tajemství. 

9.8. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento 
souhlas je udělen na dobu neurčitou. 

9.9. Pro potřeby implementace prostředků OPD2 publicity, musí být zajištěny prostředky publicity 
uvedené v MD dokumentu Ministerstva dopravy Pravidla pro žadatele a příjemce-Operační 
program doprava 2014-2020 (pozor tento dokument se nepravidelně aktualizuje), které 
naleznete na webu MD: http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce. Plakát 
je upraven v Pravidlech v bodě 16.2, s. 235; 16.3, s.238; 16.4.2.2, s.240 loga (používáme 
logo zprostředkujícího subjektu OPD), Pamětní plaketa je upravena v bodě 16.2, s. 236. Pro 
každý projekt potřebujeme nejméně jeden kus plakátu (A3) a jeden kus plakety. Tyto 
prostředky publicity musí být naistalovány na místě, které je dostupné široké veřejnosti 
např. Praha hl.n. Grafický návrh plakátu a pamětní desky lze zajistit cestou Generátoru 
nástrojů povinné publicity evropských strukturálních a investičních fondů 
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1.  

9.10. Loga OPD2 naleznete také zde: http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-
vizuálního-stylu-2014-2020.pdf 

9.11. Odlišně od bodu 185 obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, smluvní 
strany ujednávají, že podstatným porušením této smlouvy je též prodlení Zhotovitele a 
Objednatele s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli z této smlouvy o 
více než 90 dní. 

 
10. Sankce  

http://www.opd.cz/slozka/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce
https://publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
http://web.opd.cz/wp-content/uploads/2015/07/Manuál-vizuálního-stylu-2014-2020.pdf
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10.1. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést část díla a nejméně 2 drážní vozidla vybavená palubní 
částí ETCS předat Objednateli do 31. 12. 2022, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 6.750.000,- Kč za každé vozidlo, u kterého nebude zcela splněna 
povinnost provést dílo a předat vozidlo vybavené palubní částí ETCS (IV. milník dle přílohy č. 
4 této smlouvy) Objednateli do 31. 12. 2022. Nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu 
zanikne v případě, že i přes prodlení s dokončením díla bude Objednateli vyplacena dotace 
na realizaci díla v plné výši. V případě, že bude Objednateli vyplacena dotace na realizaci díla 
ve snížené výši, sníží se nárok Objednatele na tuto smluvní pokutu alikvotně k nevyplacené 
části dotace. Za nevyplacení, resp. snížení dotace se považuje i situace, kdy sice bude 
Objednateli poskytnuta platba ex ante, nicméně Objednatel bude mít povinnost prostředky 
vrátit. Úhrada smluvní pokuty podle tohoto článku 10.1 této smlouvy představuje 
paušalizovanou náhradu újmy spočívající v nevyplacení nebo krácení dotace na realizaci díla 
a odlišně od článku 10.6 této smlouvy tak Objednatel a Zhotovitel sjednávají, že Objednatel 
nemá v případě včasného uhrazení této smluvní pokuty Zhotovitelem právo na náhradu 
škody v podobě nevyplacení nebo krácení dotace na realizaci díla. 

10.2. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit konkrétní milník dle přílohy č. 4 této smlouvy, vyjma 
posledního milníku, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny díla za každý den 
prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů drážních 
vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se splněním milníku dle přílohy č. 4 
této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.3. Poruší-li Zhotovitel povinnost splnit poslední milník (IV. milník 2. Etapy u posledního 
drážního vozidla) dle přílohy č. 4 této smlouvy, v termínu dle harmonogramu, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli od 16. kalendářního dne prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05% 
z ceny díla za každý den prodlení. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za 
daný počet kusů drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení se 
splněním milníku dle přílohy č. 4 této smlouvy v termínu dle harmonogramu. 

10.4. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení až do 
odstranění vady. Cenou díla se pro účely tohoto ustanovení rozumí cena za daný počet kusů 
drážních vozidel bez DPH, u nichž se Zhotovitel dostal do prodlení s odstraněním vad. Jde-li o 
vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit 
smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

10.5. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše smluvních pokut z této smlouvy je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

10.6. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není 
dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná 
smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty. Smluvní strany 
se dohodly, že ustanovení § 2050 občanského zákoníku se na tuto smlouvu nepoužije. Tento 
článek 10.6 této smlouvy se neaplikuje na smluvní pokutu dle článku 10.1 této smlouvy 
v rozsahu uvedeném v čl. 10.1 této smlouvy. 

10.7. Smluvní strany se dohodly, že celková maximální výše škody, kterou bude jedna druhá 
smluvní strana povinna druhé smluvní straně v souvislosti s plněním této smlouvy nahradit je 
omezena ve svém součtu do výše maximálně 100 % z ceny za celý předmět díla bez DPH.  

 
11. Závěrečná ujednání 
11.1.1. Tato smlouva se řídí Obchodními podmínkami ke smlouvě o dílo č. 18878/2021-SŽ-GŘ-O8; 

č.j. zhotovitele: OU21007  (dále jen „Obchodní podmínky“). Odchylná ujednání ve smlouvě 
o dílo mají před zněním Obchodních podmínek přednost. 

11.2. Zhotovitel prohlašuje, že  
11.2.1. se zněním Obchodních podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil, 
11.2.2. v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této 

smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí 
sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou. 

11.3. Smlouva o dílo je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž jedno vyhotovení obdrží 
Zhotovitel a dvě vyhotovení Objednatel. 

11.4. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy a Obchodních 
podmínek se řídí českým právním řádem. 
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11.5. Smluvní vztahy neupravené smlouvou a Obchodními podmínkami se řídí Občanským 
zákoníkem a dalšími právními předpisy. 

11.6. Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle smluvních stran 
rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými. 

11.7. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky. 
11.8. Poté, co Zhotovitel poprvé obdrží spolu se smlouvou o dílo i Obchodní podmínky v písemné 

formě, postačí pro veškeré další případy smluv o dílo mezi smluvními stranami pro to, aby se 
smlouva o dílo řídila Obchodními podmínkami, pokud smlouva o dílo na Obchodní podmínky 
pouze odkáže, aniž by bylo třeba Obchodní podmínky činit fyzickou součástí vyhotovení 
smlouvy o dílo, neboť Zhotoviteli již bude obsah Obchodních podmínek známý. 

11.9. Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze 
díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani 
povinnosti smluvním stranám nevznikají. 

11.10. Zvláštní podmínky, na které odkazuje smlouva o dílo, mají přednost před zněním 
Obchodních podmínek, Obchodní podmínky se užijí v rozsahu, v jakém nejsou v rozporu 
s takovými zvláštními podmínkami. 

11.11. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
smlouva uveřejňována v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, 
jinak je účinná od okamžiku uzavření. 

 
Přílohy 
1. Obchodní podmínky 
2. Technické požadavky a příslušné normy 
3. Technická specifikace předmětu plnění  
4. Harmonogram  
5. Seznam poddodavatelů  
6. Seznam drážních vozidel pro část 5 veřejné zakázky  
7. Protokol o předání 
8. Protokol o převzetí 

 
 
 
 
 
      
 
 
 
Podepsáno elektronicky dne 19. 05. 2021  Podepsáno elektronicky dne 02. 06. 2021 
_________________________________  ________________________________ 
Za Objednatele     Za Zhotovitele 
Bc. Jiří Svoboda, MBA     Bc. Josef Gulyás 
generální ředitel     místopředseda představenstva 
 
 
 
       Podepsáno elektronicky dne 27. 05. 2021 

________________________________ 
       Za Zhotovitele 
       Ing. Jan Kutálek 
       člen představenstva  
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ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený: 
1.1. Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.2. ZoDPH – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.3. ZoÚ – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
1.4. SZ – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů. 
1.5. ZZVZ – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 

předpisů. 
1.6. Objednatel – Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, se sídlem Praha 1 – 

Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384. 

1.7. Zhotovitel – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, 
které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele 
více než jedna osoba. 

1.8. Smluvní strany – Objednatel a Zhotovitel. 
1.9. Smluvní strana – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání. 
1.10. Nabídka – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, 

na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo. 
1.11. Smlouva o dílo – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje 

na Obchodní podmínky. 
1.12. Obchodní podmínky – tento text obchodních podmínek. 
1.13. Předmět díla – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, 

specifikovaná ve Smlouvě o dílo. 
1.14. Související plnění – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která 

je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení 
Předmětu díla. 

1.15. Rozhodnutí Objednatele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely 
Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež 
Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil. 

1.16. Rozhodnutí Zhotovitele – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné 
výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel 
povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není 
v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně 
ověřen. 

1.17. Veřejnoprávní podklady – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele. 



 

 
3/21    

 
  

1.18. Doklady – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění 
a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré 
další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen 
předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním 
jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.  

1.19. Dílo – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění 
Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení 
Souvisejícího plnění a dodání Dokladů. 

1.20. Cena díla – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH). 
1.21. Výzva k úhradě – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit 

v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel 
v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDPH povinen uhradit DPH. 

1.22. Vícepráce – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž 
provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.23. Méněpráce – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění 
se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo. 

1.24. Obalový materiál – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby 
přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí 
Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci. 

1.25. Přejímací řízení – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje 
a přebírá Dílo, nebo je odmítá. 

1.26. Předávací protokol – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž 
minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla. 

1.27. Záruční doba – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva 
z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo; Záruční doba činí 
24 měsíců. 

1.28. CTD – Centrum telematiky a diagnostiky, organizační jednotka Objednatele. 

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO 

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, 
která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, 
dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu. 

3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhující 
Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, 
že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem. 

4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla 
odeslána za takových okolností, že by došla navrhující Smluvní straně včas, kdyby její přeprava 
probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhující 
Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh 
za zaniklý. 
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5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, 
že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová. 

6. Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní 
podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom 
rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní 
podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného 
odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není. 

7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě. 

ČÁST 3 - DÍLO 

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel 
se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel 
povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH. 

9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě 
o dílo a zároveň 
9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které 

Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, 
a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným 
ve Smlouvě o dílo, 

9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy o dílo 
a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, 
ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě 
o dílo, 

9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, 
9.4. v souladu s požadavky právních předpisů a příslušných ČSN. 

10. Je-li jakost či provedení Předmětu díla zároveň určeno vzorkem nebo předlohou, musí 
Předmět díla odpovídat jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze. Liší-li se jakost nebo 
provedení určené ve Smlouvě o dílo a vzorek nebo předloha, rozhoduje Smlouva o dílo. 
Určuje-li Smlouva o dílo a vzorek nebo předloha jakost nebo provedení rozdílně, nikoliv však 
rozporně, musí Předmět díla odpovídat Smlouvě o dílo i vzorku nebo předloze. 

11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit 
věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou. 

12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel 
povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele 
třeba. 

ČÁST 4 - CENA DÍLA 

13. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností 
vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.  

14. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než 
Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo 
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Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na 
náhradu škody způsobené Objednatelem). 

15. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny 
v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla. 

16. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, 
je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla. 

17. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 -  
Obchodních podmínek). 

18. Konečné finanční částky na fakturách/daňových dokladech nesmí být zaokrouhlovány na celé 
Kč. Objednatel nebude akceptovat zaokrouhlení a haléřové vyrovnání v případě uvedení na 
faktuře/daňovém dokladu nebude hradit. 
 

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA 

19. Změna ceny díla je možná pouze v případě  
19.1. víceprací nebo méněprací,  
19.2. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem 

vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele, 
19.3. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou. 

20. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými 
cenami položkového rozpočtu, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.   

21. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový 
rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá. 

22. V případě vad, nevhodnosti nebo neúplnosti projektové dokumentace, kterou předal 
Objednatel Zhotoviteli, je-li taková projektová dokumentace součástí Smlouvy o dílo, mají-li 
takové vady, nevhodnosti nebo neúplnosti vliv na náklady Zhotovitele, postupují smluvní 
strany obdobně jako při oceňování víceprací nebo méněprací. 

23. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením dodatku ke Smlouvě o dílo. 

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY 

24. Objednatel neposkytuje zálohy. 
25. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě. 
26. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne 

převzetí Díla; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode 
dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu 
později než převzetí Díla Objednatelem.  

27. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele. 
28. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ 

a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 
29. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 

§28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku. 



 

 
6/21    

 
  

30. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků, 
její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. 
Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele nejméně následující 
údaje:  
Správa železnic, státní organizace 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město 
IČO: 709 94 234 
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384 

31. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli ve dvou vyhotoveních nejpozději 15 
dnů před uplynutím doby uvedené v odstavci 25 Obchodních podmínek. 

32. Splatnost Výzvy k úhradě musí být stanovena tak, aby nenastala dříve, než uplyne doba 
stanovená v odstavci 25 Obchodních podmínek.  

33. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím 
odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené 
ve Výzvě k úhradě. 

34. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat 
číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru 
spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty 
přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

35. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo 
po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, 
co Objednatel převezme příslušnou část Díla.  Ustanovení odstavců 26 - 33 Obchodních 
podmínek se užijí obdobně. 

36. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ 

37. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li 
takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě 
má Zhotovitel Objednateli Dílo předat. Nesdělí-li Objednatel místo plnění do 5 pracovních dnů 
ode dne doručení výzvy Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Dílo předat Objednateli v sídle 
Objednatele. 

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ 

38. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy. 
39. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění 

dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době 
od  8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel 
oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Připadne-li konec 
sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo 
nejblíže následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce. 
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40. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy 
bez zbytečného odkladu. 

41. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat. 

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA 

42. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení 
Díla potřeba. 

43. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele 
ohledně způsobu provádění Díla. 

44. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla 
 a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností 
Zhotovitele. 

45. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.  

46. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném 
rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla 
s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak 
Objednatel učinil v písemné formě. 

47. Doba stanovená pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením 
dle předchozího odstavce. 

48. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu 
a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé 
pro nevhodnost věci nebo příkazu. 
Harmonogram 

49. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen 
jej předložit Objednateli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však 
do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo. 

50. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat 
Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram. 
Kontrola provádění prací 

51. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí 
Dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, 
Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN, je Objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a Dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné 
porušení Smlouvy o dílo. 

52. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat 
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Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty 
nebo znepřístupněny. 

53. Před zakrytím nebo znepřístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou 
fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez 
zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace. 

54. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně 
požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

55. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv 
části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním 
podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li 
zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo 
ověřením Zhotovitel. 

56. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru. 
Kontrolní dny 

57. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést 
kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. 

58. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci 
technického dozoru a autorského dozoru.  

59. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat 
na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními 
podmínkami na provádění Díla. 

60. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba. 
61. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola postupu 

prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru 
a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

62. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem 
zúčastněným. 
Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek 

63. Objednatel je oprávněn provádět u všech osob, které Zhotovitel používá při provádění díla,  
kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. Osoby Objednatele 
oprávněné k provádění této kontroly určí ředitel organizační jednotky Správy železnic 
opatřením. V podmínkách Ředitelství Správy železnic vydá toto opatření ředitel odboru 
personálního. 

64. Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění díla s povinností 
podrobit se kontrole prováděné Objednatelem. 

65. Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným 
testem na přítomnost návykových látek. 
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66. Kontrola bude prováděna dle části třetí body 3.2 – 3.5 a části čtvrté body 4.2 – 4.5 Pokynu 
generálního ředitele č. 3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 
jiných návykových látek“ č.j.: 12 373/10-PERS účinného od 1. 8. 2011. 

67. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

68. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí Zhotovitel. 
69. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve 

vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“. 

70. V případě, že osoba, kterou Zhotovitel používá při provádění díla, se odmítne podrobit zjištění, 
zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo 
pozitivního výsledku kontroly, je Objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících 
okolností, uplatnit vůči Zhotoviteli sankci až do výše 100 000,- Kč za každý jednotlivý případ. 

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací 
71. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající 

z Veřejnoprávních podkladů. 
72. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit 

škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 
Použité materiály a výrobky 

73. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání 
Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

74. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy 
o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných 
ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů. 
Částečné plnění 

75. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo 
výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. 
Přijme-li Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené 
náklady způsobené mu částečným plněním. 
Ostatní ujednání 

76. Vícepráce lze provést a méněpráce neprovést až poté, co budou vícepráce nebo méněpráce 
dohodnuty včetně změn Ceny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo. Provede-li Zhotovitel 
vícepráce v rozporu s tímto odstavcem, ponese náklady na ně ze svého. 

77. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. 
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

78. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný 
Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným 
účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám. 

79. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými 
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dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny 
uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich 
závazky. 

80. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu 
a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li 
Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel 
povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě 
ji dostatečně specifikovat. 

81. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku. 
82. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ 

83. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla 
vyplývá, že má být proveden zkušební provoz. 

84. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních 
a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství 
stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními 
předpisy a příslušnými ČSN. 

85. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného 
provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno. 

86. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 
nebo příslušné ČSN jinak. 

87. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude 
Předmět díla vykazovat. 

88. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro 
zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání. 

89. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící 
užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, 
jinak o 24 hodin. 

90. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem. 

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA 

91. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání 
Objednateli přepravováno. 

92. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla 
zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle 
zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu. 

93. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla 
Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným 
zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel 
oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné 
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množství Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. 
V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatelem Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká 
právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu. 

94. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího 
odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. 
Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu. 

95. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit 
do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem 
stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po 
převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel 
povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevrátí-li 
Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu 
a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla 
Objednatelem, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená 
záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele. 

96. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní 
Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to 
Objednatel Zhotovitele požádá. 

97. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel 
povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době 
uvedené v odstavci 39 Obchodních podmínek. 

98. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen 
provést Zhotovitel na své náklady. 

99. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním 
nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět 
díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, 
která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně 
vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem 
zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet. 

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ 

100. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel 
odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám. 

101. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud 
je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo. 

102. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli 
ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.   

103. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím 
řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu 
dle Nabídky Zhotovitele. 
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104. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem 
Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti 
Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud 
104.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

104.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.  

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

105. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, 
včetně převzetí veškerých Dokladů. 

106. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též 
106.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace, 
106.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla, 
106.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních, 
106.4. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu, 
106.5. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla, 
106.6. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy, 
106.7. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací 

a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak znepřístupněné, 
107. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy 

nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění 
prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení 
před předáním Díla Objednateli. 

108. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, 
Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, 
je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

109. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel 
je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací 
řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele. 

110. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

111. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud 
budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny. Zápis bude použit jako podklad pro zpracování 
Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel. 

112. Předávací protokol obsahuje 
112.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla 
112.2. datum převzetí Díla, 
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112.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,  
112.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla,  
112.5. dohodnuté lhůty k odstranění zjištěných vad nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta), 
112.6. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.  

113. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad. 
114. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně 

dle ustanovení odstavců  143 - 157 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí 
doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu 
Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím 
protokolu podepsaném Objednatelem. 

115. V případě, že Objednatel Dílo nepřevezme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam 
s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování 
záznamu zajistí Zhotovitel. 

116. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-
li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady 
vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel 
povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady 
i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění 
vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel 
zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele. 

117. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení 
ukončeno. 

118. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 108 - 117 Obchodních 
podmínek obdobně. 

119. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, 
aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce. 

120. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku 
se neužijí.  

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

121. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli. 
122. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel 

okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, 
estetickým či jiným spojením s Dílem.  

123. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, 
nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení. 

124. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastník 
pozemku, užijí se ustanovení odstavců 121 a 122 přiměřeně. 
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125. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného 
podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny 
Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich 
převzetí Objednatelem. 

126. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese 
Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla. 

127. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel 
odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů. 

128. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA 

129. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem 
požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními 
podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. 

130. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude vyhovovat též plnění nabídnutému Zhotovitelem 
v Nabídce. 

131. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu 
uplatňuje právo třetí osoba. 

132. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou 
dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti 
stanovené v odstavcích 129 - 131 Obchodních podmínek. 

133. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li 
Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle 
Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu 
později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části. 

134. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv 
od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v 
odstavcích 129 - 131 Obchodních podmínek. 

135. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel 
s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo. 

136. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody 
na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv 
třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo. 

137. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věcí 
stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla. 

138. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce 
Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních 
podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo 
dojít. 



 

 
15/21    

 
  

139. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, 
ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které 
obdrželi od Zhotovitele.  

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

140. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění. 
141. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná 

je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně 
potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje. 

142. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději 
v poslední den Záruční doby. Připadne-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, 
je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejblíže následující 
pracovní den. 

143. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo 
143.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud 

to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části 
Předmětu díla, 

143.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části, 
143.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo 
143.4. odstoupit od Smlouvy o dílo. 

144. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho 
části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel 
řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad. 

145. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 143 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem 
možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. 
dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla). 

146. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu 
po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; 
to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. 

147. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej 
k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo 
dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit 
nepřiměřené náklady. 

148. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad 
Zhotoviteli. 

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD 

149. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně 
po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud 
Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování 
vady nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace. 
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150. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode 
dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako 
havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 5 dnů. 

151. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady 
Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, 
je Objednatel oprávněn  
151.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou 

na účet Zhotovitele, 
151.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo 
151.3. od Smlouvy o dílo odstoupit. 

152. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího 
odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. 

153. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné 
či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, 
tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím 
účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady. 

154. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady. 
155. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou 

příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. 
156. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady 

Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou. 
157. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, 

než Předmětu díla, užijí se ustanovení odstavců 140 – 156 obdobně. 
158. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 

Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ 

159. Ustanovení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen 
být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti. 

160. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření 
Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 
pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla. 

161. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající 
pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla 
nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatelem vyzván. V případě změn 
v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty 
dokládající tyto změny. 

162. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou 
nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při 
výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši 
odpovídající ceně poddodávky.  

163. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo. 
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164. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla. 

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ 

165. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním 
Díla Objednatelem nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv 
dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, 
kterým taková práva náležejí nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli 
oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli. 

166. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci 
nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou 
nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění 
poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje 
166.1. bezúplatně, 
166.2. jako nevýhradní, 
166.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném, 
166.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem 

známým způsobům užití, 
166.5. bez množstevního omezení. 

167. Objednatel není povinen oprávnění využít. 
168. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo 

též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti. 
169. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, 

jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně 
právo  
169.1. upravit či jinak změnit označení autora,  
169.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit, 
169.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného. 

170. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který 
je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného 
svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout 
třetím osobám. 

ČÁST 20 - SANKCE 

171. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době, je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení. 

172. Poruší-li Objednatel povinnost zaplatit Cenu díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Zhotoviteli zákonný úrok z prodlení ve výši dle právních předpisů. 

173. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané době, je povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění 
vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 
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174. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem 
vyplývající ze Smlouvy o dílo a/nebo poruší zákaz zřídit zástavní právo k pohledávce, byť by 
takové postoupení a/nebo zřízení zástavního práva bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty postoupené 
a/nebo zastavené pohledávky, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti 
postoupení vůči postupníkovi. 

175. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních 
podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní 
pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% 
z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

176. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou 
utvrzený. 

177. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši. 

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE 

178. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek 
Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a 
postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla. 

179. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s  Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících 
ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů 
a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit 
Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli 
orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o 
újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady 
bezodkladně odčinit.  

180. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, 
či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné 
omezení práv Objednatele nebo třetích osob. 

181. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, 
Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN 
a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti 
s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním 
příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel 
trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost 
Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval. 

182. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, 
Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN 
se Zhotovitel vůči Objednateli zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel 
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s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však 
povinnosti k náhradě nezprostí. 

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO 

183. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana 
písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit. 

184. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo 
již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu 
o dílo neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti 
ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních 
případech se má za to, že porušení podstatné není. 

185. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatele s plněním 
povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní. 

186. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též 
186.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obch. podmínek), 
186.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému, 
186.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku, 
186.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, 

nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch 
za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo 
jeho prováděním, 

186.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti 
a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení, 

186.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo. 
187. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany 

nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu. 

188. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, 
že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit. 

189. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, 
může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana 
svoji povinnost nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana 
poskytla výslovně nebo mlčky. 

190. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění 
a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo 
odstoupila. 

191. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu 
k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve 
po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako 
přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající 
Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla. 
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192. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného 
zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, 
nemá-li částečně plnění pro Objednatele význam. 

193. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu 
plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, 
nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam. 

194. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně 
nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení 
Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací 
řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy 
o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a 
 povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní stany povinny plnit v době ode dne převzetí 
Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.  

195. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí. 

ČÁST 23 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

Částečné plnění 
196. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li 

Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak. 
Postoupení, započtení 

197. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající 
ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo. 

198. K pohledávce za Objednatelem vyplývající se Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se 
Smlouvou o dílo nesmí být zřízeno zástavní právo. 

199. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky 
za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo 
na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem. 

200. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné 
pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti 
se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku 
Zhotovitele za Objednatelem. 
Mlčenlivost 

201. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou 
obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly 
v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, 
nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel 
seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně 
přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich 
účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch 
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Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku 
závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou 
prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce 
se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo 
informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu 
veřejné moci. 
Poskytování informací 

202. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, 
že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně 
Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. 
Kontrola 

203. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět. 

204. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen  
204.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků EU, 
204.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,  
204.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou 

pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků EU. 
Jazyk 

205. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran 
komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plynně český jazyk ovládat. Jestliže český 
jazyk plynně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou 
dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník. 
Forma, označení času 

206. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany 
nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany. 

207. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané 
podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li 
uvedeno jinak. 
Reference 

208. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
Salvatorní klauzule 

209. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních 
podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních 
ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které 
svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení 
nahrazovaného. 
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Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – část 5 VZ – Tech. požadavky a přísl. normy – zařízení ETCS 

 

Technické požadavky na vybavení drážních vozidel mobilní částí systému ETCS: 

1. Vybavení mobilní (palubní) částí ETCS dle nařízení Evropské komise č. 2016/919. 

2. Mobilní část ETCS podle souboru specifikací č. 3 (základní specifikace 3 systému 
ETCS – verze 2 [BL3 R2 – verze 3.6.0]).  

V případě, že po dobu realizace zakázky, nebo pouze pro část doby realizace zakázky 
nebude dodavatel schopen realizovat dodávku mobilní částí systému ETCS ve verzi 
3.6.0., bude Zadavatel akceptovat i dodávku mobilní částí systému ETCS ve verzi 3.4.0, 
avšak pouze za předpokladu, že dodavatel poskytne zadavateli záruku, že budoucí 
přechod na verzi 3.6.0 bude možné provést pouze softwarovými prostředky (bez výměny 
hardware), v souladu s technickou specifikací pro interoperabilitu podle nařízení Evropské 
komise č. 2016/919 (TSI-CCS) a v souladu s ostatními platnými právními předpisy a 
Národním implementačním plánem ERTMS v podmínkách českého železničního systému. 
Případné náklady na přechod z verze 3.4.0. na verzi 3.6.0. nese dodavatel a budou 
zahrnuty v nabídkové ceně. 

3. Vybavení pro aplikační úroveň 2. 

4. Vybavení každého vozidla dvěma terminály datového rádia pro potřeby mobilní 
části ETCS. 

5. Terminály datového rádia musí být vybaveny technickým opatřením pro omezení 
vlivu interferencí např. od sítí GSM, UMTS, LTE v souladu s TSI CCS. 

6. Zařízení musí splňovat požadavky předpisu SŽDC Z8 díl IV. 

7. Zařízení musí vyhovět testům kompatibility dle pokynu SŽDC PPD-2/2018  - 
Pokyn provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy - Testy 
kompatibility palubních a traťových částí systému ERTMS/ETCS úrovně 2. 
Náklady na testy kompatibility jsou součástí dodávky. 

8.  vypuštěno.: 

9. Zařízení musí být schopno provozu na železničních tratích vybavených ERTMS 
všech nižších úrovní, než je úroveň samotného Zařízení a přechodu mezi 
jednotlivými úrovněmi traťového vybavení ERTMS, minimálně v rozsahu 
požadavku TSI – CCS a UNISIG. 

10. vypuštěno  

11. Pro vozidla schválená jen s nedostatkem převýšení 100 mm se připouští dodávka 
mobilní části ETCS, která neumožňuje změnu mezinárodní kategorie vlaků 
strojvedoucím, přičemž musí mít nastavenu hodnotu nedostatku převýšení 
100 mm jako základní rychlostní profil. 
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12. Pro vozidla schválená s nedostatkem převýšení 130 mm nebo více se požaduje 
dodávka mobilní části ETCS, která umožňuje změnu mezinárodní kategorie vlaků 
strojvedoucím, přičemž musí mít strojvedoucí možnost nastavit hodnoty 
nedostatku převýšení na schválenou hodnotu / 130 mm / 100 mm. 

13. Zařízení bude způsobilé minimálně zajišťovat sdílení jednotného palubního a 
rozhodného času, rychlosti, dráhy, polohy, statistických dat a registrujících 
signálů vozidla, vztažených k těmto veličinám, včetně tlaku v hlavním 
(brzdovém) potrubí a v obvodech brzdových válců s přesností 0,1 bar a v rozsahu 
0 – 10 bar; vzhledem k rozhodným zásadním veličinám pro vedení vlaku budou 
tyto veličiny k dispozici prostřednictvím výstupů pro funkci ostatních komponent 
vozidla. 

14. Vybavení detektorem pohybu při vypnuté mobilní části ETCS. 

15. Komunikace DMI v českém jazyce v souladu s ekvivalenty pojmů z anglického 
jazyka uvedených v příloze. 

16. Systém musí pracovat se stejným formátem ID strojvedoucího, které je v 
současnosti u SŽDC používáno. (tj. šestimístné číslo) 

17. Součástí dodávky je diagnostický SW a HW pro vyčítání a analýzu dat 
zaznamenaných mobilní částí ETCS (včetně JRU). 

18. Dodání potřebných HW a SW nástrojů pro nahrání šifrovacích (kryptografických) 
klíčů obdržených od centra správy klíčů (KMC – Key Management Centre) do 
mobilní části ETCS tak, aby tato činnost mohla být prováděna výhradně 
zaměstnanci SŽDC bez spoluúčasti výrobce/dodavatele, včetně proškolení a 
případné autorizace zaměstnanců SŽDC pro tuto činnost. Domovským KMC bude 
KMC SŽDC 

19. Dodání potřebného HW a SW pro konfiguraci a rekonfiguraci odometrie, případně 
dalších systémů OBU 

Počty HW a SW nástrojů požadovaných v bodech 17. – 19.: 

počet 
vozidel 

HW 
počet 

SW 
počet pozn. 

33 12 24 1x OŘ Plzeň 1x OŘ 
Hradec Králové 
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20. Součástí dodávky je také dodání související technické dokumentace včetně 
dokumentů nutných pro provoz, údržbu a opravy Zařízení. Všechny manuály 
(včetně manuálů k obsluze diagnostického SW, SW pro čtení dat z Juridical 
recorder a SW pro nahrání šifrovacích klíčů) v českém a v anglickém jazyce, a to 
v tištěné i digitální podobě. 

21. Technická dokumentace může být poskytována smluvním partnerům Objednatele 
za účelem zajištění provozu, údržby, oprav a realizací změn na vozidle. 

22. Součástí údržbové dokumentace bude plán údržby s uvedením udržovacích 
stupňů a jejich četnosti s doplněním informace o finanční náročnosti jednotlivých 
stupňů údržby. 

23. Zařízení bude vybaveno systémem autokontroly (autotestu) k detekci stavu 
Zařízení, a to buď systémem automatickým, nebo spouštěným za součinnosti 
obsluhy. 

24. Objednatel bude oprávněn provádět základní a uživatelskou diagnostickou 
kontrolu odpovídajícími nástroji pro detekci vad. K těmto kontrolám bude ze 
strany dodavatele Zařízení vyškolen personál Zadavatele. 

25. Součástí dodávky je certifikace subsystému mobilní částí ETCS (činnosti NoBo pro 
subsystém CCS). Součástí dodávky jsou také související certifikáty (resp. ES 
prohlášení), a to jak na úrovni subsystému, tak i na úrovni prvků interoperability 
dle TSI CCS. 

26. Vydání průkazu způsobilosti pro mobilní část VZ a schválení změny schváleného 
typu vozidel (činnosti právnické osoby a DÚ pro schválení způsobilosti UTZ do 
provozu) zajistí dodavatel, náklady jsou obsaženy v ceně zakázky. Součástí 
dodávky jsou i veškeré další doklady nezbytné k provozování takto dovybavených 
vozidel na železničních tratích na území České republiky. Pro splnění těchto 
podmínek je nutná aplikace prováděcího nařízení (EK) 402/2013 ve smyslu 
provedení posouzení rizik souvisejících se změnou železničního systému 
spočívající v doplnění mobilní části ETCS na vozidla. 

27. Dodávka v případě potřeby zahrnuje také nutné úpravy stávajícího systému 
napájení, jako jsou např. výkonnější nebo přídavný zdroj napájení, popř. doplnění 
akumulátorové baterie. 

28. Součástí dodávky jsou také nutné úpravy na brzdovém systému vozidla, např. 
doplnění ventilu do brzdového systému vozidla pro potřeby ETCS. 

29. Součástí dodávky je proškolení obsluhy každého vozidla z ovládání mobilní části 
systému ETCS. 

30. Dodavatel musí garantovat u každého vybaveného vozidla dostupnost náhradních 
dílů po dobu 10 let od kompletního převzetí posledního vybaveného vozidla. 
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31. Dodavatel se zavazuje Plnit Smlouvu v souladu s ustanovením vyhlášky č. 
173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, v platném znění, vyhláškou 
č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu 
určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických 
zařízení), v platném znění, zákonem č. 266/1994 Sb. o dráhách, v platném znění, 
zákony České republiky a mezinárodními normami, TNŽ, technickou dokumentací 
železničního kolejového vozidla a technickými podmínkami při respektování všech 
platných změn; dále v souladu s nařízením Komise 2016/919 ze dne 27. května 
2016 o technické specifikaci pro interoperabilitu týkající se subsystémů „Řízení a 
zabezpečení“ železničního systému v Evropské unii. Smluvní strany se dohodly, 
že za předpokladu, že dojde v průběhu Plnění Smlouvy k jakékoli změně či 
doplnění kterékoli Normy, zavazuje se Dodavatel tyto změny zohlednit. 

32. Objednatel dále požaduje, aby veškeré montážní práce byly provedeny minimálně 
v souladu s následujícími normami: 

a. ČSN EN 50155 ed.3 Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních 
vozidel; 

b. ČSN EN 50343 ed.2 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro 
kladení kabelů; 

c. ČSN EN 50121-3-1 ed.3 Drážní zařízení - Elektromagnetická 
kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo; 

d. ČSN EN 50121-3-2 ed.3 Drážní zařízení - Elektromagnetická 
kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla – Zařízení; 

e. ČSN EN 50124-1 Drážní zařízení - Koordinace izolace - Část 1: Základní 
požadavky - Vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty pro všechna elektrická 
a elektronická zařízení; 

f. ČSN EN 50125-1 ed.2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - 
Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení; 

g. ČSN EN 50153 ed.3 Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na 
ochranu před úrazem elektrickým proudem; 

h. ČSN EN 50128 ed.2 Drážní zařízení – sdělovací a zabezpečovací 
systémy a systémy zpracování dat – Software pro drážní řídící a ochranné 
systémy; 

i. ČSN EN 50129 - Drážní zařízení - Sdělovací a zabezpečovací systémy a 
systémy zpracování dat - Elektronické zabezpečovací systémy; 

j. ČSN EN 50238 Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem 
a systémy pro detekování vlaků; 
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k. ČSN EN 50264-1 ed.2 Drážní zařízení – Silové a ovládací kabely pro 
drážní vozidla se speciální odolností proti požáru – Část 1: Všeobecné 
požadavky; 

l. ČSN EN 50306-1 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální 
odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné 
požadavky; 

m. ČSN EN 50306-2 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální 
odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové 
kabely; 

n. ČSN EN 50306-3 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální 
odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové 
a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou 
pláště; 

o. ČSN EN 50306-4 Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální 
odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové 
a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště; 

p. ČSN EN 45545-2+A1  Drážní aplikace – Protipožární ochrana 
drážních vozidel - Část 2:Požadavky na požární vlastnosti materiálů a 
součástí; 

q. ČSN EN 60077-1 Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - 
Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla; 

r. ČSN EN 60077-2 Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - 
Část 2: Elektrotechnické součástky -Všeobecná pravidla; 

s. ČSN EN 61373 ed.2 Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - 
Zkoušky rázy a vibracemi; 

t. ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: 
Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice; 

u. ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: 
Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem 
elektrickým proudem; 

v. ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Elektrická instalace nízkého napětí - Část 5-51: 
Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy; 

w. ČSN EN 60077-1 Drážní zařízení – Elektrická zařízení drážních vozidel – 
Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla; 

x. ČSN EN 50126 Drážní zařízení - Stanovení prokázání bezporuchovosti, 
pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS). 
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Příloha č. 3 Smlouvy o dílo – část 5 VZ 
 
 
 

Požadavky na technickou specifikaci předmětu plnění 

1. Účastník uvede technickou specifikaci konkrétní jednotky palubní části ETCS, resp. dalších 
zařízení, která plánuje do drážních vozidel v rámci plnění smlouvy o dílo nainstalovat, ze které 
bude patrný výrobce zařízení a jejich modelové označení. 

2. Účastník volitelně uvede obecný návrh implementace na konkrétní řadu drážních vozidel. 

 



P ř ílo h a  č. 3  - T e c h n ic k á  s p e c if ik a c e  p ř e d m ě t u  p ln ě n í

1. Schválení - homologace (položka vyhrazené změny závazku dle §100 odst. 1 ZZVZ)

a. Projektová příprava

b. Dokumentace zařízení

c. Schvalování

d. Software

2. Diagnostický software a hardware; software a hardware pro parametrizaci Zařízení dle 

zadávací dokumentace a smlouvy

3. Školení

4. Provedení prací na lokomotivách v sérii dle zadávací dokumentace

5. ETCS -  mobilní část Alstom Atlas

a. Sestava zařízení splňující níže uvedené základní legislativní požadavky:

- TSICCS

■ Normy EN týkající se kolejových vozidel s ohledem na charakter zařízení

b. Hardwarové komponenty ETCS - základní sestava:
■ Dopplerův radar-2ks
■ Balízová anténa
■ Otáčková čidla náprav - 2 ks
■ Antény GSM-R -  2 ks
■ GSM-R rádio pro systém ETCS
■ Řidiči systém ETCS (jednotka EVC)
■ l/O rozhraní mezi mobilní částí ETCS a technologiemi vozidla
■ BTM (modul pro balízovou anténu)
■ DMI (displeje pro systém ETCS) -  2 ks
■ Doplňující elektroinstalace (kabeláž+ jističi prvky + ovladače +spínací prvky, atd.)
■ SW mobilního systému ETCS

c. Navazující nutná sestava pro implementaci ETCS do vozidla:
■ Záznamová jednotka dat (JRU + CPM)

■ SW pro navazující systémy pro spolupráci s mobilní částí ETCS

■ Tlakové spínače v pneumatické výzbroji vozidla

■ Bezpečnostní ventily rychločinného brždění

■ Doplňující elektroinstalace (kabeiáž + jističi prvky + ovladače + spínací prvky, atd.)

■ Rychloměr Hasler (náhrada stávajícího rychloměru)
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Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – část 5 VZ 
 

Požadavky na harmonogram 

1. Harmonogram bude obsahovat časový harmonogram plnění smlouvy o dílo ve formě ganttova 
diagramu a text přílohy č. 2a – Etapizace (v případě částí 1-4 VZ) nebo přílohy č. 2b – Etapizace 
(v případě části 5 VZ) (dále jen „Přílohy Etapizace“). 

2. Úvodní bod harmonogram (T0) bude okamžik nabytí účinnosti smlouvy o dílo uzavřené 
s vybraným dodavatelem. Posledním bodem bude dosažení IV. milníku Etapy 1 -. Sériová 
realizace u posledního drážního vozidla. 

3. Harmonogram bude zpracován v souladu s podmínkami uvedenými v Přílohách Etapizace. 

4. Harmonogram bude obsahovat veškeré milníky dle Příloh Etapizace, a to pro Etapu 1 – Prototyp 
i pro Etapu 2 – Sériová realizace. 

5. Harmonogram bude zpracován vždy pro počet vozidel uvedený pro každou z částí veřejné 
zakázky v článku 5 zadávací dokumentace. 
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příloha č. 4: Harmonogram 

 
 

 

 

 

 

 

Tato příloha je obchodním tajemstvím Zhotovitele, 
společnosti CZ LOKO, a.s. 
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příloha č. 4: Popis harmonogramu 

 
 

 

 

 

 

 

Tato příloha je obchodním tajemstvím Zhotovitele, 
společnosti CZ LOKO, a.s. 
 

 



   

   

 

1/8 

Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
  

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo 

 
Etapizace pro části 5 VZ 

Dílo bude realizováno ve dvou vzájemně navazujících etapách: 

 Etapa 1 – Prototyp 

 Etapa 2 - Sériová realizace 

 každá z etap bude realizována nejprve ve Fázi Switch-off a poté ve Fázi Switch-
on, jak dále specifikováno: 

 

Etapa 1 – Prototyp (délka etapy max. 30 měsíců) 

a) FÁZE SWITCH-OFF - PROTOTYP – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci Fáze 
Switch-off - Prototyp probíhá ve dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 
konkrétním milníkem:  

 

I. část - Fáze Switch-off – I. Milník (délka max. 24 měsíců) 

Zhotovitel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off  - Prototyp poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 Zpracování projektu instalace zařízení do prototypového vozidla a jeho odsouhlasení 

se Objednatelem; 

 Instalace zařízení do prototypového vozidla, přičemž zařízení je vypnuto a izolováno 

(tzv. ISOLATION mode); 

 Provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti 

prototypového vozidla po instalaci zařízení; 

 Dodání software pro část zařízení na dobu, kdy se zařízení nachází v tzv. ISOLATION 

mode (pokud je takový software pro provoz prototypového vozidla po tuto dobu 

nezbytný); 

 Podání žádosti u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápis do průkazu způsobilosti 

nebo jiného dokumentu prokazujícího způsobilost prototypového vozidla prokazující 

schválení zařízení jako součásti prototypového vozidla; 

 Prototypové vozidlo je provozuschopné s administrativními a legislativními 

překážkami vyplývajícími z probíhajícího řízení o žádosti u příslušných orgánů dle 

předchozího bodu; 

 Celková doba dispozice s vozidlem v rámci celkové doby realizace Etapy 1 - Prototyp, 

Fáze switch-off - Prototyp činí maximálně 150 kalendářních dnů; a současně celková 

doba dispozice s vozidlem v délce maximálně 150 kalendářních dnů může být 

rozdělena na maximálně 5 libovolně dlouhých úseků (dle potřeby Zhotovitele), tj. 

Objednatel předá vozidlo pro účely realizace Etapy 1 - prototyp, Fáze switch-off - 

Prototyp Zhotoviteli maximálně 5x.  
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 Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice s vybraným 

vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi jednotlivými úseky 

realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off - Prototyp je potvrzeno převzetím 
technicky vybaveného prototypu Objednatelem (podpisem Protokolu o Technickém 
převzetí prototypového vozidla), čímž je dosaženo I. milníku.  

 

II. část - Fáze Switch-off - II. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off Prototypu zajistit pro 
Objednatele následující Plnění: 

 provedení zápisu do průkazu způsobilosti nebo jiného dokumentu prokazujícího 

způsobilost vybraného vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti 

prototypového vozidla u příslušného orgánu (Drážní úřad).  

 

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off - Prototyp je potvrzeno podpisem 
Protokolu o ukončení Fáze Switch-off prototypu, čímž je dosaženo II. milníku. 

 

b) FÁZE SWITCH-ON - PROTOTYP – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci Fáze Switch-
on - Prototyp probíhá v dalších dvou na sebe navazujících částech ukončených vždy 
konkrétním milníkem: 

 

III. část - Fáze Switch-on - III. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci III. části Fáze Switch-on - Prototyp poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 příprava software zařízení k implementaci do prototypového vozidla, implementace 

software zařízení do prototypového vozidla; 

 aktivování zařízení na prototypovém vozidle; 

 ověření plné funkčnosti software implementovaného do prototypového vozidla pro 

provoz zařízení jako vlakového zabezpečovače; 

 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti zařízení na úseku vybaveném traťovou 

částí systému ETCS (provedení testů kompatibility);  

 certifikace zařízení (ETCS) příslušnými úřady; 

 zápis zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače prototypového 

vozidla do průkazu způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího způsobilost 

prototypového vozidla u příslušného orgánu (Drážní úřad);  pokud bude příslušným 

orgánem nařízen zkušební provoz prototypového vozidla, pak bude pro tuto III. část 

Fáze Switch-on - Prototyp dostačující již zahájení zkušebního provozu; 
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 dodání dokumentace pro uplatnění finanční podpory EU v rámci Operačního 

programu Doprava; 

 doba dispozice s vybraným vozidlem pro účely přepnutí vybraného vozidla do Fáze 

Switch-on činí maximálně 90 kalendářních dní. a současně celková doba dispozice s 

vozidlem v délce maximálně 90 kalendářních dnů může být rozdělena na maximálně 

3 libovolně dlouhé úseky (dle potřeby Zhotovitele), tj. Objednatel předá vozidlo pro 

účely realizace Etapy 1 - prototyp, Fáze Switch-on - Prototyp Zhotoviteli maximálně 

3x. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice s vybraným 

vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi jednotlivými úseky 

realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno převzetím 
prototypu vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o technickém převzetí 
prototypu Switch-on), čímž je dosaženo celkově III. milníku. 

IV. část - Fáze Switch-on - IV. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci IV. části Fáze Switch-on - Prototyp poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 administrativní zajištění provedení zkušebního provozu prototypového vozidla a jeho 

úspěšné vyhodnocení a ukončení na území České republiky v rozsahu a za podmínek 

stanovených příslušným orgánem veřejné správy (Objednatel nepožaduje žádný 

zkušební provoz nad rámec požadavků právních předpisů a příslušných orgánů 

veřejné správy); 

 finální zápis (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) zařízení jako 

aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače prototypu do průkazu způsobilosti či 

jiného dokumentu prokazujícího způsobilost prototypu u příslušného orgánu (Drážní 

úřad). 

 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Prototyp je potvrzeno podpisem 
Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního vozidla (prototypu) 
palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on prototypu, čímž je dosaženo 
celkově IV. milníku. 
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Převzetí technicky vybaveného prototypu je nutnou podmínkou pro zahájení 
Etapy 2 - Sériová realizace. Bude-li pro řádné ukončení fáze Switch-off - Prototyp 
nutné provést zpětně jakékoliv změny prototypu, zavazuje se Zhotovitel takové 
změny realizovat u všech vozidel, u nichž byla již zahájena nebo i dokončena 
Etapa 2 - Sériová realizace. 

 

Etapa 2 – Sériová realizace (délka etapy max. 36 měsíců) 

 

a) FÁZE SWITCH-OFF - SÉRIOVÁ REALIZACE – Plnění smlouvy Zhotovitelem v rámci 
Fáze Switch-off - Sériová realizace probíhá ve dvou na sebe navazujících částech 
ukončených vždy konkrétním milníkem:  

I. část - Fáze Switch-off - I. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci I. části Fáze Switch-off - Sériová realizace poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 Instalace zařízení do jednotlivých vozidel, přičemž zařízení je vypnuto a izolováno 

(tzv. ISOLATION mode); 

 provedení statických a dynamických testů k ověření provozuschopnosti jednotlivých 

vozidel po instalaci zařízení; 

 dodání software pro část zařízení na dobu, kdy se zařízení nachází v tzv. ISOLATION 

mode (pokud je takový software pro provoz vozidel po tuto dobu nezbytný); 

 podání žádostí u příslušného orgánu (Drážní úřad) o zápisy do průkazů způsobilostí 

nebo jiných dokumentů prokazujících způsobilost vozidel prokazujících schválení 

zařízení jako součásti vozidla (může se jednat např. i o zkušební provoz, případně 

dočasné nebo i konečné schválení);  

 vozidla jsou provozuschopná s administrativními a legislativními překážkami 

vyplývajícími z probíhajících řízení o žádosti (pokud má být vozidlo převzato 

Objednatelem a přerušena tak doba dispozice Zhotovitele při realizaci Etapy 2, 

administrativní a legislativní překážky nemohou být takového rozsahu, aby vozidla 

nebylo možné provozovat); 

 maximální doba dispozice při realizaci Etapy 2 - Sériová realizace od předání každého 

jednotlivého vozidla Zhotoviteli do převzetí vozidla v režimu „switch-off“ 

Objednatelem činí 50 kalendářních dnů pro každé jednotlivé vozidlo. 

Řádné provedení této I. části Fáze Switch-off – Sériová realizace je potvrzeno 
převzetím každého technicky vybaveného drážního vozidla Objednatelem (podpisem 
Protokolu o Technickém převzetí), čímž je dosaženo I. milníku. 
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II. část - Fáze Switch-off - II. milník 

Zhotovitel se zavazuje v rámci II. části Fáze Switch-off – Sériová realizace zajistit pro 

Objednatele následující plnění: 

 provedení zápisů do průkazů způsobilosti nebo jiných dokumentů prokazujících 

způsobilost každého vozidla prokazujícího schválení zařízení jako součásti každého 

vozidla (může se jednat např. i o zkušební provoz, případně dočasné nebo i konečné 

schválení).  

Řádné provedení této II. části Fáze Switch-off - Sériová realizace je u každého 
jednotlivého vozidla potvrzeno podpisem Protokolu o ukončení Fáze Switch-off - 
Sériová realizace, čímž je dosaženo II. milníku. 

 

b) FÁZE SWITCH-ON - SÉRIOVÁ REALIZACE – Plnění Smlouvy Zhotovitelem v rámci 
Fáze Switch-on - Sériová realizace probíhá ve dvou na sebe navazujících částech 
ukončených vždy konkrétním milníkem: 

III. část - Fáze Switch-on - III. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace poskytnout 
Objednateli následující plnění: 

 implementace software zařízení do vozidel; 

 aktivování zařízení ve vozidlech; 

 ověření plné funkčnosti software implementovaného do vozidel pro provoz zařízení 

jako vlakového zabezpečovače; 

 nahrání traťových klíčů a ověření funkčnosti zařízení na úseku vybaveném traťovou 

částí systému ETCS - provedení testů kompatibility (pokud to bude vyžadováno 

příslušným orgánem);  

 podání žádostí o zápis zařízení jako aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače 

vozidel do průkazů způsobilosti či jiných dokumentů prokazujících způsobilost 

vozidel;  

 dodání dokumentace pro uplatnění finanční podpory EU v rámci Operačního 

programu Doprava. 

 

Řádné provedení této III. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 
převzetím každého vozidla Objednatelem (podpisem Protokolu o technickém  
převzetí vozidla Switch-on) čímž je dosaženo celkově III. milníku. 
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IV. část - Fáze Switch-on, IV. milník     

Zhotovitel se zavazuje v rámci IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace poskytnout 

Objednateli následující plnění: 

 administrativní zajištění provedení zkušebního provozu všech vozidel a jeho 

úspěšného vyhodnocení a ukončení v souladu s nařízením příslušného orgánu (Drážní 

úřad), bude-li nařízen (Objednatel nepožaduje žádný zkušební provoz nad rámec 

požadavků právních předpisů a příslušných orgánů veřejné správy); 

 finální zápis (po úspěšném ukončení případného zkušebního provozu) zařízení jako 

aktivního a funkčního vlakového zabezpečovače drážních vozidel do průkazů 

způsobilosti či jiných dokumentů prokazujících způsobilost drážních vozidel. 

Řádné provedení této IV. části Fáze Switch-on - Sériová realizace je potvrzeno 
podpisem Protokolu o Kompletním převzetí vybaveného drážního vozidla 
palubní částí ETCS a o ukončení Fáze Switch-on – Sériová realizace, čímž je 
dosaženo celkově IV. milníku. 

      

Zhotovitel je povinen zajistit pro Objednatele nejpozději s převzetím každého technicky 
vybaveného vozidla (I. milník, platí pro Etapu 1 - prototyp a Etapu 2 – sériová realizace) a 
následně nejpozději s kompletním převzetím (III. milník, platí pro Etapu 1 - prototyp a Etapu 2 – 
sériová realizace) školení, přičemž obsah školení bude odpovídat fázi provádění díla (první školení 
bude organizováno v rámci fáze Switch-off, druhé školení bude organizováno v rámci fáze Switch-
on). V rámci školení v obou fázích je Zhotovitel povinen zajistit pro Objednatele následující:  

1) vyškolení personálu obsluhy každého vozidla;  
2) vyškolení určených osob Objednatele, které budou po absolvování tohoto školení 

způsobilé ke školení dalších osob Objednatele; 
3) vyškolení zaměstnanců údržby a oprav Objednatele pro provádění řádné údržby 

a oprav zařízení bez dalších omezení vyjma významné změny v systému s dopadem 
na údržbu a ovládání zařízení;  

4) poskytnutí školícího materiálu Zhotovitelem Objednateli v datové podobě k 
provádění dalších školení vlastními kapacitami Objednatele, případně i 
elektronického kurzu; 

5) zajištění aktualizace školící dokumentace a materiálů ze strany Zhotovitele po celé 
Sledované období; 

6) školení i školící dokumentace bude zajištěna v českém jazyce. 

Personál obsluhy vozidel bude školen při předání vozidla. Pokud bude v jeden den předáváno více 
vozidel, proběhne jedno školení pro všechen personál obsluhy najednou. Školení určených osob 
Objednatele a školení zaměstnanců údržby lze provádět jednorázově pro dotčené pracovníky.   

 

Zhotovitel je povinen realizovat Plnění v termínech stanovených v Harmonogramu. 

Při realizaci Etapy 1 – Prototyp je Zhotovitel dále vázán následujícími termíny: 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici vybrané vozidlo k plnění Fáze Switch-
off nejvýše po dobu 150 kalendářních dní, přičemž tuto dobu může rozdělit nejvýše 
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do 5 časových úseků. Délka jednotlivých časových úseků je na rozhodnutí 
Zhotovitele. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice 
s vybraným vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi 
jednotlivými úseky realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu.  

 Zhotovitel je povinen realizovat I. část Fáze Switch-off - Prototyp (tj. ode dne 
podpisu Smlouvy do převzetí technicky vybaveného drážního vozidla) do 24 
kalendářních měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici vybrané vozidlo k plnění Fáze Switch-
on nejvýše po dobu 90 kalendářních dní, přičemž tuto dobu může rozdělit nejvýše 
do 3 časových úseků. Délka jednotlivých časových úseků je na rozhodnutí 
Zhotovitele. Pokud se Zhotovitel rozhodne využít možnosti rozdělit dobu dispozice 
s vybraným vozidlem, je Zhotovitel povinen předat Objednateli vozidlo mezi 
jednotlivými úseky realizace plně provozuschopné a způsobilé k provozu. 

 

Postup při realizaci Etapy 2 – Sériová realizace 

 Zhotovitel je povinen realizovat Etapu 2 vždy pro současně nejvýše 7 ks vozidel, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto navýšení tohoto počtu. Další vozidlo bude 
předáno Zhotoviteli vždy až po převzetí technicky vybaveného předešlého drážního 
vozidla . Nejvýše bude mít tedy Zhotovitel současně k dispozici vždy 7 ks vozidel, 
nebude-li smluvními stranami dohodnuto navýšení těchto počtů. 

 Smluvní strany se tímto zavazují poskytovat si součinnost při průběžné aktualizaci 
Harmonogramu. Smluvní strany sjednaly, že aktualizace Harmonogramu se 
nepovažuje za formální změnu Smlouvy. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici každé drážní vozidlo k plnění I. a II. 
části Fáze Switch-off (tj. ode dne převzetí drážního vozidla Zhotovitelem do jeho 
zpětného fyzického převzetí Objednatelem po jeho technickém vybavení) nejvýše 
po dobu 50 kalendářních dní. 

 Zhotovitel je oprávněn mít fyzicky k dispozici drážní vozidlo k plnění III. a IV. části 
Fáze Switch-on (tj. v období ode dne ukončení Fáze Switch-off do jeho kompletního 
převzetí) nejvýše po dobu 30 kalendářních dní. 

 V případě, kdy bude Zhotovitel plnit současně milníky spadající do I. či II. části Fáze 
Switch-off a III. či IV. části Fáze Switch-on, je oprávněn mít fyzicky k dispozici 
každé drážní vozidlo nejvýše po dobu 80 kalendářních dní celkem. 

 K přistavení vozidla je Zhotovitel povinen požádat Objednatele vždy minimálně 10 
kalendářních dnů předem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě 
nedohodnou jinak.   

Zhotovitel se zavazuje provést dílo (Fázi Switch-off i Fázi Switch-on) a všechna 
drážní vozidla vybavená palubní částí ETCS předat Objednateli nejpozději do 31. 
12. 2024. Tímto nejsou dotčeny další termíny stanovené v této Smlouvě a jejím 
Harmonogramu. 

Zhotovitel je povinen plnit Smlouvu ve lhůtách stanovených v Harmonogramu a v této 
Smlouvě, jinak je v prodlení. Dispoziční doba (lhůta) se Zhotoviteli vždy počítá ode dne 
protokolárního předání vozidla Zhotoviteli do protokolárního převzetí vozidla Objednatelem. 
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Zhotovitel odpovídá za škodu/újmu způsobenou Objednateli nedodržením lhůt uvedených 
v Harmonogramu a v této Smlouvě, a to včetně škody spočívající v nevyplacení nebo 
krácení příspěvku z Fondu soudržnosti EU, příp. jiného dotačního titulu. Objednatel je 
povinen informovat Zhotovitele o zahájení řízení příslušným orgánem, jehož důsledkem 
může být nevyplacení nebo krácení Dotace. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli 
vyjádřit se v takovém případě ke skutkovým okolnostem a právním otázkám v takovém 
řízení (prostřednictvím Objednatele).   
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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 
Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

 

 
  

 

 
Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – část 5 VZ 

Seznam poddodavatelů  
 

Účastník: 

Obchodní firma/jméno CZ LOKO, a.s. 
Sídlo/místo podnikání  Semanínská 580, 560 02 Česká Třebová 
IČO    616 72 131 
Zastoupen   Bc. Josefem Gulyásem, místopředsedou představenstva 
    Ing. Janem Kutálkem, členem představenstva 
 
který podává nabídku na nadlimitní sektorovou veřejnou zakázku s názvem „Vybavení drážních 
vozidel Správy železnic palubní částí ETCS“, č.j. S8158/2020-SŽDC-GŘ-O8, uvádí, že předmět 
veřejné zakázky má v úmyslu plnit s využitím následujících poddodavatelů.  
 
 

Název, IČO, sídlo, kontakt Předmět poddodávky Celkový finanční 
objem poddodávky 

Alstom Belgium S.A. 
rue Cambier Dupret 50-52, 6001 
Charleroi, Belgie 
zapsána v obchodním rejstříku pod 
č. podniku 0436.195.241 
kontakt XXXXX 
mob. XXXXX 
e-mail: XXXXX 

Projekční a dodavatelské činnosti 
související s dodávkou OBU ETCS. 
Spolupráce při schvalování prototypu. 

XXXXX Kč 

 
 
 
V České Třebové dne 16. 02. 2021 
 
 
 
Bc. Josef Gulyás, v. r.     Ing. Jan Kutálek, v. r. 
…………………………………………………    ……………………………………… 
CZ LOKO, a.s.      CZ LOKO, a.s. 
Bc. Josef Gulyás     Ing. Jan Kutálek 
místopředseda představenstva    člen představenstva 



OJ Domovský TO Typ Výrobní 
číslo Radiostanice EP ventil dál. 

STOPu 

OŘ Brno Havlíčkův Brod 2 MUV 75 1 VS67 Ano
OŘ Brno Křižanov MUV 75 33 VS67 Ano
OŘ Brno Skalice nad Svitavou MUV 75 34 VS67 Ano
OŘ Brno Maloměřice MUV 75 35 VS67 Ano
OŘ Brno Žďár nad Sázavou MUV 75 36 VS67 Ano
OŘ Brno Vyškov na Moravě MUV 75 37 VS67 Ano
OŘ Brno Kyjov MUV 75 38 VS67 Ano
OŘ Brno Břeclav MUV 75 39 VS67 Ano
OŘ Hradec Králové Pardubice MUV 75 4 VS67 Ano GSM-R Stop zprovozněn 2019
OŘ Hradec Králové Hradec Králové MUV 75 5 VS67 Ano
OŘ Hradec Králové Skuteč MUV 75 13 VS67 Ano
OŘ Hradec Králové Týniště nad Orlicí MUV 75 40 FXM20 Ano
OŘ Hradec Králové Liberec MUV 75 21 VS67 Ano
OŘ Hradec Králové Turnov MUV 75 22 VS67 Ano
OŘ Olomouc Vsetín MUV 75 41 FXM20 Ano
OŘ Olomouc Horní Lideč MUV 75 42 FXM20 Ano
OŘ Olomouc Holešov MUV 75 45 FXM20 Ano
OŘ Olomouc Valašské Meziříčí MUV 75 46 FXM20 Ano
OŘ Olomouc Hranice na Moravě MUV 75 49 FXM20 Ano
OŘ Ostrava Český Těšín MUV 75 43 FXM20 Ano
OŘ Ostrava Ostrava MUV 75 44 FXM20 Ano
OŘ Ostrava Studénka MUV 75 47 FXM20 Ano
OŘ Ostrava Bohumín MUV 75 48 FXM20 Ano
OŘ Plzeň Rokycany MUV 75 6 VS67 Ano
OŘ Praha Praha hl.n. MUV 75 8 VS67 Ano
OŘ Praha Lochovice MUV 75 9 VS67 Ano
OŘ Praha Benešov MUV 75 10 VS67 Ano
OŘ Praha Český Brod MUV 75 16 VS67 Ano
OŘ Praha Beroun MUV 75 17 VS67 Ano
OŘ Praha Kutná Hora MUV 75 18 VS67 Ano
OŘ Praha Rakovník MUV 75 25 VS67 Ano
OŘ Praha Kladno MUV 75 26 VS67 Ano
OŘ Praha Všetaty MUV 75 27 VS67 Ano
OŘ Praha Kácov MUV 75 28 VS67 Ano
OŘ Praha Kolín MUV 75 30 VS67 Ano
OŘ Praha Lysá nad Labem MUV 75 31 VS67 Ano
OŘ Ústí n.L. Františkovy Lázně MUV 75 3 VS67 Ano
OŘ Ústí n.L. Karlovy Vary MUV 75 11 VS67 Ano
OŘ Ústí n.L. Oldřichov u Duchcova MUV 75 12 VS67 Ano
OŘ Ústí n.L. Chomutov MUV 75 19 VS67 Ano
OŘ Ústí n.L. Žlutice MUV 75 20 VS67 Ano
OŘ Ústí n.L. Tršnice MUV 75 29 VS67 Ano
OŘ Ústí n.L. Děčín hl.n. MUV 75 35 VS67 Ano GSM-R Stop zprovozněn 2019
OŘ Ústí n.L. Roudnice nad labem MUV 75 50 FXM20 Ano

Příloha č. 6 Smlouvy o dílo - Seznam vozidel
Umístění Označení vozidla Vozidlová radiostanice



Příloha č. 7 Smlouvy - Protokol o předání speciálního drážního vozidla – vzor 

1 


VZOR  
 

Protokol o předání speciálního drážního vozidla k instalaci mobilní 
části ETCS  

 
 
Řada a výrobní číslo speciálního drážního vozidla:....................................... 
 
Evidenční číslo speciálního drážního vozidla (EVN):....................................... 
 
Zařaditel:.............................. 
 
Rozsah činností na speciálním drážním vozidle:   
 
............................................................................................................................ 
 
Seznam průvodní dokumentace speciálního drážního vozidla (strana 2) je uveden jako 
maximální, v konkrétním případě bude Objednatelem proškrtán.   
 
Výše uvedené vozidlo bylo předáno k instalaci mobilní části ETCS v souladu se smlouvou 
č. .......................... ze dne ……………… 
  
Stav km, stav provozních hmot a výbavy vozidla při předávání vozidla: 
 
1. ................................ 
2. ................................ 
atd. podle potřeby 
 
 
 
 
Zjištěné závady při předávání vozidla: 
 
1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 
4. ................................ 
5. ................................ 
atd. podle potřeby 
 
 
  



Příloha č. 7 Smlouvy - Protokol o předání speciálního drážního vozidla – vzor 

2 


Seznam průvodní technické dokumentace speciálního drážního 
vozidla 

 
 Měřicí list rámu a skříně vozidla 
 Měřicí listy rámů podvozků 
 Osvědčení o materiálu a tlakové zkoušce vzduchojemů 
 Prohlášení o shodě 
 Protokol o funkční zkoušce vozidla 
 Protokol o kontrole průjezdu obrysnicí 
 Protokol o kontrole těsnosti skříně vozidla vodou 
 Protokol o seřízení a zkoušce spalovacího motoru 
 Protokol o technické kontrole vozidla 
 Protokol o vážení vozidla a o rozložení hmotností na nápravy a na kola 
 Protokol o výškovém ustavení nárazníků a tažného ústrojí (automatického spřáhla) 
 Protokol o zkoušce hydraulické nebo mechanické převodovky 
 Protokol o zkoušce kompresoru 
 Protokol o zkoušce rychloměrů 
 Protokol o zkoušce stabilního hasicího zařízení a požární signalizace 
 Protokol o zkoušce tlakovzdušného zařízení a brzdy 
 Protokol o zkoušce vlakového zabezpečovače (pouze u řady MTW 100) 
 Protokol o zkušební jízdě vozidla 
 Protokol z komisionální prohlídky vozidla 
 Protokol o prohlídce UTZ-T 
 Protokoly o prohlídkách a zkouškách UTZ-Z 
 Průkaz způsobilosti vozidla 
 Průkazy způsobilosti UTZ 
 Revizní zprávy UTZ-E, UTZ-T, UTZ-Z 
 Zápis o prohlídce z převzetí vozidla od výrobce 
 Záznam o provedení defektoskopické kontroly dílů 
 Záznam o provedených změnách konstrukce 
 Záznamník poruch na zabezpečovacím zařízení (pouze u řady MTW 100) 
 
 
 
 
Místo a datum předání: ............................. 
 
 
 
 

za Zhotovitele    za Objednatele 
 
 
Rozdělovník: 
1x Zhotovitel 
1x Objednatel 
1x OŘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 8 Smlouvy - Protokol o převzetí speciálního drážního vozidla – vzor 

1 


VZOR 
 

Protokol o převzetí drážního vozidla v průběhu/po instalaci 
mobilní části ETCS 

 
 
Řada a výrobní číslo speciálního drážního vozidla:....................................... 
 
Evidenční číslo speciálního drážního vozidla (EVN):....................................... 
 
Zařaditel:................ 
 
Rozsah činnosti na drážním vozidle:  
 
............................................................................................................................ 
 
Přejímka byla opakována ano - ne*/ 
 
Seznam průvodní dokumentace speciálního drážního vozidla je uveden jako maximální, v 
konkrétním případě bude Objednatelem proškrtán.   
 
Výše uvedené vozidlo bylo převzato v průběhu/po instalaci mobilní části ETCS v souladu 
se smlouvou č. .......................... ze dne ……………… 
 
Funkční ověření bylo provedeno dne [BUDE DOPLNĚNO], zápis nedílnou součástí tohoto 
protokolu.  
 
Stav km, stav provozních hmot a výbavy speciálního drážního vozidla při převzetí: 
 
1. ................................ 
2. ................................ 
atd. podle potřeby 
 
 
Zjištěné závady při přejímce speciálního drážního vozidla: 
 
1. ................................ 
2. ................................ 
3. ................................ 
4. ................................ 
5. ................................ 
atd. podle potřeby 
 
 
 
A/ Seznam průvodní technické dokumentace speciálního drážního 
vozidla: 
 
 Měřicí list rámu a skříně vozidla 
 Měřicí listy rámů podvozků 
 Osvědčení o materiálu a tlakové zkoušce vzduchojemů 
 Prohlášení o shodě 
 Protokol o funkční zkoušce vozidla 
 Protokol o kontrole průjezdu obrysnicí 
 Protokol o kontrole těsnosti skříně vozidla vodou 
 Protokol o seřízení a zkoušce spalovacího motoru 
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2 


 Protokol o technické kontrole vozidla 
 Protokol o vážení vozidla a o rozložení hmotností na nápravy a na kola 
 Protokol o výškovém ustavení nárazníků a tažného ústrojí (automatického spřáhla) 
 Protokol o zkoušce hydraulické nebo mechanické převodovky 
 Protokol o zkoušce kompresoru 
 Protokol o zkoušce rychloměrů 
 Protokol o zkoušce stabilního hasicího zařízení a požární signalizace 
 Protokol o zkoušce tlakovzdušného zařízení a brzdy 
 Protokol o zkoušce vlakového zabezpečovače (pouze u řady MTW 100) 
 Protokol o zkušební jízdě vozidla 
 Protokol z komisionální prohlídky vozidla 
 Protokol o prohlídce UTZ-T 
 Protokoly o prohlídkách a zkouškách UTZ-Z 
 Průkaz způsobilosti vozidla 
 Průkazy způsobilosti UTZ 
 Revizní zprávy UTZ-E, UTZ-T, UTZ-Z 
 Zápis o prohlídce z převzetí vozidla od výrobce 
 Záznam o provedení defektoskopické kontroly dílů 
 Záznam o provedených změnách konstrukce 
 Záznamník poruch na zabezpečovacím zařízení (pouze u řady MTW 100) 
 
 
B/ Seznam předávané dokumentace (Etapa 1)* / (Etapa 2) 
 
Technická dokumentace v souladu se smlouvou [BUDE DOPLNĚNO] 
Údržbový řád  
Návod na obsluhu  
Katalog náhradních dílů  
Školicí materiály  
případně další materiály [BUDE DOPLNĚNO] 
 
 
C/ Seznam všech souvisejících dokumentů a dokladů 
požadovaných účinnou legislativou včetně zápisu/žádosti o zápis 
do dokumentů prokazujících způsobilost speciálního drážního 
vozidla 
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
  
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
[BUDE DOPLNĚNO]  
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
Technické převzetí speciálního drážního vozidla po instalaci mobilní části 
ETCS  
 
Výše uvedené speciální drážní vozidlo bylo - nebylo*/ převzato po instalaci mobilní části 
ETCS. 
 
Důvody nepřevzetí vozidla:* 
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D/ Speciální drážní vozidlo má aktivovanou a funkční mobilní část 
ETCS 
 
Ano/Ne 
 
 
E/ Seznam zápisů příslušných drážních úřadů do Průkazu 
způsobilosti či jiného dokumentu prokazujícího způsobilost 
speciálního drážního vozidla  
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
 
F/ Seznam všech souvisejících dokumentů požadovaných účinnou 
legislativou  
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
 
 
Kompletní převzetí speciálního drážního vozidla po instalaci mobilní části 
ETCS:  
 
Výše uvedené speciální drážní vozidlo bylo - nebylo*/ převzato po instalaci mobilní části 
ETCS. 
 
Důvody nepřevzetí speciálního drážního vozidla:* 
 
G/ Seznam nového vybavení speciálního drážního vozidla (věci 
dodané do speciálního drážního vozidla) 
 
[BUDE DOPLNĚNO] 
  
 
 
 
Místo a datum: ............................. 
 
 
 
 

za Zhotovitele    za Objednatele 
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Rozdělovník: 
1x Zhotovitel   
1x Objednatel 
1x OŘ 
 
*/ nehodící se škrtněte 
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