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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník, v platném znění

Dodatek č. 1
[bookmark: bookmark1]
„Plán udržitelné městské mobility města Hradec Králové – dopravní průzkumy VHD“



1. Smluvní strany
Objednatel: 				AFRY CZ s.r.o.
sídlo: 					Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle 
statutární zástupce: 			Ing. Petr Košan, jednatel
tel: 732 189 772	e-mail: petr.kosan@afry.com
zástupce ve věcech technických: 	Ing. David Pistora, vedoucí oddělení dopravního inženýrství a plánování 
tel: 724 369 010	e-mail: david.pistora@afry.com 
IČ: 					45306605
DIČ: 					CZ45306605
Zapsán v obchodním rejstříku: 		Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 8073
Bankovní spojení: 			ČSOB, a.s., Václavské nám. 32, Praha 1
číslo účtu: 				482851413/0300
dále jen objednatel

a

Zhotovitel: 				České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
					Ústav dopravních systémů 
sídlo: 					Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00  Praha 6
adresa kanceláře:			Konviktská 20, 110 00, Praha 1
statutární zástupce: 			doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D., děkan fakulty
tel: 224 359 502	e-mail: hrubes@fd.cvut.cz
zástupce ve věcech technických: 	Ing. Martin Jacura, Ph.D., vedoucí ústavu K612
tel: 773 651 233	e-mail: jacura@fd.cvut.cz 
IČ: 					68407700
DIČ: 					CZ68407700	
České vysoké učení technické v Praze je podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, veřejnou vysokou školou.
Bankovní spojení: 			Komerční banka, a.s.
[bookmark: _GoBack]č. účtu: 					19-3322370227/0100
dále jen zhotovitel

uzavřely podle zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo na akci: „Plán udržitelné městské mobility města Hradec Králové – dopravní průzkumy VHD“ (dále jen smlouva). Smluvní strany se v souladu s odstavcem 8, článkem 8.2. smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke smlouvě.   

2. Předmět dodatku 
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provedení a vyhodnocení sčítání v rozsahu dle Smlouvy o dílo. Změna termínu provedení díla je důsledkem omezení pohybu osob v rámci protiepidemiologických opatření souvisejících s pandemií covid-19. Provedení průzkumů v původně uvažovaném termínu 10/2020 by nebylo z hlediska výsledků relevantní a použitelné pro kalibraci multimodálního dopravního modelu.

V rámci pracovní skupiny pro tvorbu Plánu udržitelné mobility byla odsouhlasena změna harmonogramu a pro provedení průzkumů a jejich vyhodnocení byly navrženy nové termíny. 

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodli na následujících změnách smlouvy, které jsou předmětem Dodatku č. 1

Článek 3, odstavce 3.1. a 3.2. se mění následovně:
3.1. 	Termín zahájení díla:				1. 10. 2021
							
3.2.	Termín dokončení a předání díla:			
· Předání dat z průzkumu pro dopravní model:	1. 12. 2021 elektronická verze 
· Předání vyhodnocených výstupů ze sčítání:	15. 1. 2022 tištěná a elektronická verze
· Prezentace výsledků sčítání:			dle potřeby objednatele			
	
3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3.2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy řádně přečetly, že jeho obsah je jím znám, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že nebyl sjednání v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

3.4. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.  



V Praze dne 							V Praze dne 

Objednatel:							Zhotovitel:
AFRY CZ s.r.o.	České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní
	


………………………………………					……………………………………….
Ing. Petr Košan							doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D. 
jednatel	 						děkan fakulty
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