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Národní památkový ústav, státní příspěvková Organizace,
ıčz 75032333, DIČ: cz75032333
se Sídlem: Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha l - Malá Strana
jednající PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem územní památkové Správy na Sychrově
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
Zámek Sychrov č.p. 3, 463 44 Sychrov
bankovníspøjenı': Česká národní banka, č. ú.: 59636011/0710
(dále jen „objednatel") na Straně jedné

a
LOUČKA Pardubice s.r.o.
IČ: 45537453
Dıč: cZ45537453
Zapsaný v OR vedeném: Krajským Soudem Hradec Králové, odd.C, vložka 1706
Se sídlem: Legionářská 573, 533 51 Pardubice
místo podnikání: Legionářská 573, 533 51 Pardubice
bankovní Spojení:
číslo účtu:
Zastoupený: jednatel
(dále jen „zhotovitel") na straně druhé

jako smluvní strany uzavřely vsouladu Se Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění
pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

ıDodatek č. 1 ke smlouvě S evidenčnım číslem
4001H1200027

Článek I.
Úvodní ustanovení

Předmětem této Smlouvy o dílo je úprava podmínek, Za kterých Zhotovitel provede pro
objednatele následující dílo: SH Bezděz - oprava ochozu věže

Článek Il.
Předmět dodatku č. 1

2.1. Smluvní Strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č.1 ke Smlouvě Ve Znění Smlouvy Ze
dne 24. 9. 2020 ke Změně čI. III Doba plnění:

Smluvní Strany Se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

a. Zahájeníčinnosti Zhotovitele po nabytí účinnosti této Smlouvy, tj. uveřejněnív registru
smluv a protokolárnim předání Staveniště Zhotoviteli včetně předání podkladů pro
provedeni díla

b. řádné dokončení a předání díla: nejpozději do 30. 6. 2021

Je nahrazen formulaci:
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ˇádné dokončení a předání celého díla: nejpozději do 30. 10. 2021

Důvodem této změny je prodloužení termínu dodávky dlažby na podlahu ochozu věže. Po
dobu od 15.6.2021 do 30.8.2021 budou práce na stavbě přerušeny a umožněn návštěvnický
provoz.

Článek ııı.

Závěrečná ujednání

3.1. Smlouva o dílo Ze dne 24. 9. 2020 je vdobě podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek Č. 1
Smlouvyje platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.

3.2. Smluvní Strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o
Zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňovánítěchto smluv a o registru Smluv (Zákon
o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Zajistí objednatel v Zákonné lhůtě.

3.3. Zhotovitel výslovně Souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto Znění může být zveřejněn v registru smluv.

3.4. Vzájemné Závazky a vztahy neu pravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský
Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve třech Stejnopisech, každý s platností

Originálu, dva obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.

3.6. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze Změn.

3.7. Informace kochraně osobních údajů jsou Ze Strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v Sekci „Ochrana Osobních údajů".

3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen
svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo Za nápadně nevýhodných podmínek,
přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 7.6.2021 V Pardubicích dne

Ředitel ÚPS na Sychrově
Za Zhotovitele




