
DODATEK  č.  07331-2021-4502-S-0117/95-01-001-S00647-02 

smlouva o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, sanace 

nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov“ (dále jen „Smlouva“)  

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání 

způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany: 

 

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ 

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1 

IČO: 00006947 

DIČ: CZ00006947 

 bankovní spojení: 2629881/0710 

 zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45 

 (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2. EPS biotechnology, s.r.o. 

se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice 

IČO: 26295059 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 42243 

zastoupena: Ing. Miroslavem Minaříkem, jednatelem 

a 

RYBÁRIK, s.r.o. 

se sídlem na adrese: Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice 

IČO: 25598643 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 37039, které spolu 

dle § 2716 a násl. občanského zákoníku založily společnost „SEZ sanace Mopas“, kde 

spol. EPS biotechnology, s.r.o. je vedoucím společníkem a spol. RYBÁRIK, s.r.o. je 

společníkem  

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále společně jen „ smluvní strany“) 

 

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07331-2019-4502-S-0117/95-01-001-S00647 ze dne 10. 10. 

2019 (dále jen „Dodatek“). 

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy: 

I. 

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu 

z května 2021 označeného jako „SEZ, sanace nesaturované zóny v areálu mopas a.s. Holešov 

– návrh změny závazku ze smlouvy č. 2“ (EPS biotechnology s. r. o., květen 2021), 

vypracovaného zhotovitelem a doručeného objednateli dne 11. 5. 2021,  který  je  veden pod 

č. j. 1401/2021/4502-30 (PID: MFCRBXGPHK (dále jen „ZZS č. 2“). 



 

II. 

 

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. 

Smlouvy. 

 

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto: 

2.1 Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, 

který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaného ZZS č. 1 a ZZS č. 2 (dále jen 

„rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není 

oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.  

Cena za provedení díla bez DPH činí 40 768 126,27 Kč (slovy: čtyřicet-milionů-sedm-set-

šedesát-osm-tisíc-sto-dvacet-šest korun českých a dvacet-sedm haléřů).  

 

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.  

 

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně 

nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“ 

 

 

 

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky na 

částku 2.039.000,-Kč (slovy: dva-miliony-třicet-devět-tisíc korun českých) Zhotovitel doručí 

objednateli navýšenou bankovní záruku do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.  

 

 

III. 

 

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. 

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě. 

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, 

že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými 

v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá 

účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku 

v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv. 

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento 

Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 



čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy. 

 

V Praze dne 8.6.2021 

 

V Kunovicích dne 7.6.2021 

Za Českou republiku - Ministerstvo financí Za společnost „SEZ sanace Mopas“ 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

Mgr. Monika Zbořilová 

ředitelka odboru 45 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Ing. Miroslav Minařík 

jednatel spol. EPS biotechnology, s.r.o. 

 

 

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX 

Za právní správnost odpovídá: XXXXX 


