
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení

1 HMG ŘÍJEN 2021 8 dny 01.10. 21

2 Pňovany - Vranov 1 den 01.10. 21

3 doplnění KL, směrová a výšková úprava 
koleje, úprava KL do profilu

0 dny 01.10. 21

4 doplnění KL, směrová a výšková úprava 
koleje, úprava KL do profilu

0 dny 02.10. 21

5 doplnění KL, úprava KL do profilu 0 dny 03.10. 21

6 žst. Vranov 2 dny 04.10. 21

7 doplnění KL, směrová a výšková úprava 
koleje, úprava KL do profilu, demontáž a 
zpětná montáž přejezdu, výměna Skl14 a 
vodících vložek

0 dny 04.10. 21

8 doplnění KL, směrová a výšková úprava 
koleje, úprava KL do profilu

0 dny 05.10. 21

9 Zazimování výhybek, úprava KL 0 dny 06.10. 21

10 Vranov - Stříbro 2 dny 07.10. 21

11 doplnění KL, směrová a výšková úprava 
koleje, úprava KL do profilu

0 dny 07.10. 21

12 doplnění KL, směrová a výšková úprava 
koleje, úprava KL do profilu

0 dny 08.10. 21

13 doplnění KL, úprava KL do profilu 0 dny 09.10. 21

14 žst.Stříbro 2 dny 10.10. 21

15 doplnění KL, směrová a výšková úprava 
koleje, úprava KL do profilu

0 dny 10.10. 21

16 doplnění KL, směrová a výšková úprava 
koleje, úprava KL do profilu

0 dny 11.10. 21

17 doplnění KL, úprava KL do profilu 0 dny 12.10. 21

18 Zazimování výhybek, úprava KL 0 dny 13.10. 21
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