Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřeli
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené Mgr. Davidem Šimkem, starostou
	bankovní účet číslo: xxxxx
	                                 xxxxx
		- dále jen objednatel - 
a

na straně druhé: 			    Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.
Sídlo:                                                     Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
Zápis v obchodním (živnostenském) rejstříku: ŽÚ/3/95/P-450			
	Zastoupen ve věcech smluvních:           Ing. Jaroslav Jakoubek 
      Zastoupen ve věcech technických:        Hrdonka Tomáš, vedoucí projektant
      Bankovní spojení                                   MONETA Money Bank, a.s.
Číslo účtu:                                              xxxxx
IČ/DIČ:                                                  64255611/CZ64255611
Tel:                    			    xxxxx			
      E-mail:                                                   xxxxx
IDDS:  				    gv6y8j4
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 8321
	- dále jen zhotovitel -


I.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 3. 5. 2021 Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení v rozsahu a obsahu stanoveném vyhláškou č. 146/2008 Sb., o dokumentaci staveb, na stavbu „Polní cesty v k.ú. Svitavy-předměstí a Čtyřicet Lánů“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6. 5. 2021.

II.
Tímto dodatkem se dílo rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP) na akci „Polní cesta U Vodárenského lesa a u Hradce nad Svitavou“. Cena bez DPH za rozšíření díla byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 88 000 Kč dle rozsahu nabídky.  K ceně bude připočtena DPH v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Podrobná specifikace je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

III.
Smluvní strany se dohodly na termínu plnění dle čl. II: do 15. 12. 2021.




IV.
Tímto dodatkem se rovněž doplňuje ujednání smlouvy o dílo v bodě IV, a to takto: Objednatel zhotoviteli uhradí částku za geotechnický průzkum po jeho předání proti vystavené faktuře.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

VI.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – nabídka 060/21 z 31. 3. 2021. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 31. 5. 2021.

Ve Svitavách dne 31. 5. 2021				       Ve Vysokém Mýtě dne 4. 6. 2021	

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	…………………………………………	…………………………………………
	Mgr. David Šimek	 Ing. Jaroslav Jakoubek 
	starosta města Svitavy	  jednatel společnosti
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