
Číslo smlouvy Objednatele: 5620054468.01 (ORG 2330) 

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2020/1 l/II.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby 

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského 

zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Investiční akce: „III. etapa rekonstrukce a dostavby Sportovního a rekreačního areálu
Kraví hora v Brně - rekonstrukce provozní budovy44

I. Smluvní strany

I. Statutární město Brno

JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna 

Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno 

44992785 

CZ 44992785
Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

111246222/0800

Zastoupené:
Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního Magistrátu 

města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno
Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská 

třída 787/1 a, 639 00 Bmo-Štýřice (dále jen „TDf1)

Pověření zaměstnanci:
generální ředitel

Vedoucí oddělení správce stavby

(dále jen „Objednatel")

a

II. KOMFORT, a.s.

Zastoupená:

Se sídlem:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
oddíl B, vložka 2611.
(dále jen Zhotovitel")

Jaroslavem Přichystalem, předsedou představenstva 

Křenová 478/72, Trnitá, 602 00 Brno 

25524241 

CZ25524241
Komerční banka, a.s.; ČSOB, a.s.

854743641/0100; 374017843/0300



II. Předmět dodatku

1) Smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2020 Smlouvu o zhotovení stavby č. 5620054468 

(ORG 2330) u Objednatele (dále jen „smlouva11).

2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“) je změna článku II Předmět 
smlouvy:

rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „vícepráce1’"), které jsou blíže 

specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 6. 4. 2021, a to změna závazku zadaná 

podle ust. § 222 odst. 4 zákona, vícepráce v objemu 247 042,80 Kč bez DPH; dále ve 

změnovém listu č. 2 ze dne 6. 4. 2021, ve změnovém listu č. 3 ze dne 6. 4. 2021, ve 

změnovém listu č. 4 ze dne 6. 4. 2021 a ve změnovém listu č. 5 ze dne 6. 4. 2021, a to 

změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, vícepráce v objemu 

7 717 311,43 Kč bez DPH;

3) Předmětem dodatku č. 1 je dále změna čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy, změna čl. 
VII. Platební podmínky, změna čl. XVI. Ostatní ujednání a změna Přílohy č. 2 Seznam osob.

4) Smluvní strany se dohodly, že text uvedený v čl. I. odst. 1 smlouvy tohoto znění: 
„ Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská 

třída 787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice (dále jen „ TDI“)

Pověření zaměstnanci:
Ing. Aleš Keller, technický ředitel
Dušan Crha, vedoucí Střediska realizace pozemních staveb 

Ing. Ladislav Juříček, autorizovaná osoba v oboru pozemních 

staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních 

staveb “

se nahrazuje tímto textem:

„Ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská 

třída 787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice (dále jen „TDD)
Pověření zaměstnanci:

Igenerální ředitel

Vedoucí oddělení správce stavby11

III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy.

1) Čl. II. Předmět smlouvy se doplňuje o odstavec II.9. tohoto znění:
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„II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou blíže specifikovány ve 
změnovém listu č. 1 ze dne 6. 4. 2021, ve změnovém listu č. 2 ze dne 6. 4. 2021, ve 
změnovém listu č. 3 ze dne 6. 4. 2021, ve změnovém listu č. 4 ze dne 6. 4. 2021 a ve 
změnovém listu č. 5 ze dne 6. 4. 2021.“

v

2) Cl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.l se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

„V.l Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cencť) 
se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 

DPH
cena celkem s DPH

76 060 421,05 Kč 

15 972 688.42 Kč
92 033 109,47 Kč“

3) ČI. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.3 se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

„V.3 Cena za zhotovení Stavby se sjednává takto:

cena za zhotovení stavby dle smlouvy bez DPH 

cena víceprací dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH 

cena za zhotovení stavby dle dodatku ě. 1 bez DPH 

DPH

cena za zhotovení stavby dle dodatku č. 1 s DPH

68 086 066,82 Kč 

7 964 354.23 Kč
76 050 421,05 Kč 

15 970 588.42 Kč

92 021 009,47 Kě“

4) ČI. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.4 se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

„V.4 Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je 

rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu 

prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. a změnovým 

listem č. 1 ze dne 6. 4. 2021, změnovým listem ě. 2 ze dne 6. 4. 2021, změnovým listem 

č. 3 ze dne 6. 4. 2021, změnovým listem č. 4 ze dne 6. 4. 2021, změnovým listem č. 5 ze 

dne 6. 4. 2021, které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.“
v

5) Cl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy - text odst. V.5 se nahrazuje novým textem 

tohoto znění:

„V.5 Cena za Poskytnutí součinnosti dle této smlouvy se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 

DPH
cena celkem s DPH

10 000,00 Kč 

2 100.00 Kč

12 100,00 Kě“

6) ČI. VII. Platební podmínky - text odst. VII.4 se nahrazuje novým textem tohoto znění:

„VII.4 Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a 

technologie. Poskytnuté zdanitelné plnění, jehož předmětem je zhotovení Stavby dle této 

smlouvy, odpovídá s výjimkou Poskytnutí součinnosti číselnému kódu klasifikace 

produkce CZ-CPA 41-43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle §
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92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí toto plnění výlučně s činností Objednatele 

při výkonu veřejné správy, při níž se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a 

proto nebude ze strany Zhotovitele uplatněn režim přenesení daňové povinnosti podle § 

92a zákona o DPH. Daň na výstupu ve výši platné sazby daně je povinen přiznat 
Zhotovitel.41

Objednatel potvrzuje, že výše uvedený režim je platný od nabytí účinnosti smlouvy a 

tedy se vztahuje i na daňové doklady vystavené zhotovitelem před nabytím účinnosti 
tohoto dodatku.

7) ČI. XVI. Ostatní ujednání, odst. XVI. 13. se doplňuje o text tohoto znění: 

„Příloha č. 3:

Změnový list č. 1 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 2 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 3 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 4 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 5 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn44

8) Smluvní strany se dohodly, že se text přílohy č. 2 Seznam osob nahrazuje novým textem. 

Příloha č.2 Seznam osob v novém znění tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č.l.

IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném 

znění v platnosti.
Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží 

Objednatel a dva Zhotovitel.
Tento dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 zašle k uveřejnění v registru smluv 

statutární město Brno.

1)

2)

3)

4)

Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.

5)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou předmětem 

obchodního tajemství.
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné vůle 

a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
Nedílnou součástí dodatku č.l smlouvy jsou:

6)

7)

8)

9)
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Změnový list č. 1 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 2 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 3 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 4 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Změnový list č. 5 ze dne 6. 4. 2021 včetně položkového rozpočtu změn 

Příloha č. 2 Seznam osob

Doložka:
Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi 
ě. R8/150 dne 19. 5. 2021.

ik-S-PMics-ioii
Slil

. Zhotoviteleza Objednatele

Ing. Tomáš Pivec 
vedoucí Odboru investičního 

Magistrátu města Brna

za

Jaroslav Přichystal 

předseda představenstva 

KOMFORT a.s.

Stránka 5 z 5


