DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2016224 na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce VO v Mostě – lokalita Pod Resslem“  ze dne 7. 9. 2016
Technické služby města Mostu a.s.
IČO: 


640 52 265

DIČ: 


CZ64052265

sídlem: 

Dělnická 164, 434 01 Most – Velebudice 

zastoupena: 

MUDr. Sášou Štemberou - předsedou představenstva, Tomášem Kubalem - místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

REIMONT -ELEKTRO s.r.o.
IČO: 


47283025

DIČ: 


CZ47283025

sídlem: 

Dělnická 26, 434 01 Most – Velebudice 

zastoupena: 

Miroslavem Micalem, jednatelem společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku tento
dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2016224 na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce VO v Mostě – lokalita Pod Resslem“ ze dne 7. 9. 2016:
I.

Předmět dodatku
1. Smluvní strany shodně konstatují, že mezi nimi byla uzavřena shora uvedená Smlouvě o dílo č. 2016224 na realizaci zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce VO v Mostě – lokalita Pod Resslem“ ze dne 7. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“).

2. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla dle čl. V odst. 5.9 Smlouvy tak, že původní rozsah díla dle projektové dokumentace pod názvem „Rekonstrukce VO v Mostě pod Resslem“, zpracované společností RAPID MOST spol. s r.o. rozšířenou o výkaz výměr a technické specifikace či technické a uživatelské standardy a v souladu s nabídkou zhotovitele, se uzavřením tohoto dodatku ponižuje o část, která je specifikovaná položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku v příloze č. 1, a který je vyňat z položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem dle čl. V odst. 5.2.1 Smlouvy. Rozsah vyjmuté části díla je dále specifikován Situačním výkresem širších vztahů z dubna 2016, zpracovaný společností RapidMost spol. s r.o., který je také nedílnou součástí tohoto dodatku v příloze č. 2.
3. Smluvní strany se dohodly, že část díla specifikovaná v odst. 2 tohoto článku nebude zhotovitelem provedena. Zhotovitel s tím souhlasí, je s tím zcela srozuměn a souhlasí s ponížením ceny díla tak, jak je uvedeno v čl. I. odst. 4 části 4.2 tohoto dodatku. 
4. Smluvní strany se dále dohodly, že se od nabytí účinnosti tohoto dodatku Smlouva mění takto:
4.1. Čl.IV. Doba plnění, odst. 4.1. se ruší a nově zní:

Doba a místo plnění:

Termín plnění:

Předpoklad uzavření smluvního vztahu:
říjen 2016

Předání staveniště:



do 1 týdne od uzavření smluvního vztahu

Zahájení stavebních prací:


do 1 týdne od předání staveniště

Dokončení stavebních prací:


do 31. 5. 2017
Předání a převzetí díla:


do 1 týdne od dokončení stavebních prací

Místo plnění: Most, lokalita Pod Resslem. 

4.2 Čl. V. Cena, odst. 5.1 se ruší a nově zní:

Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 3 443 851,24 Kč bez DPH. K ceně díla bude připočítáno DPH ve výši určené právním předpisem platným ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Slovy: Tři miliony čtyři sta čtyřicet tři tisíc osm set padesát jedna korun českých a dvacet čtyři haléřů.

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v čl. III., odst. 3.3 této smlouvy.
5. V dalším zůstává smlouva nezměněna.

III.

Závěrečná ustanovení
1. V případě, že některé ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení účinná. Účastníci se zavazují nahradit neúčinné ustanovení ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Účastníci sjednávají, že veškeré spory ze Smlouvy ve znění jejích dodatků budou řešit primárně dohodou.

2. Účastníci sjednávají, že od účinnosti tohoto dodatku se řídí se práva a povinnosti obou účastníků zejména zák. č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

3. Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Jakákoliv změna Smlouvy je neplatná, pokud nemá písemnou formu v podobě číslovaného dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma účastníky.

5. Účastníci po řádném přečtení tohoto dodatku a seznámení se s jeho obsahem prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek spolu s výše uvedenými listinami v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od podpisu tohoto dodatku. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit dodatek spolu s výše uvedenými listinami v registru zhotovitel.
7. Po uveřejnění v registru smluv obdrží objednatel do datové schránky/e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.
	V Mostě dne 1. 3. 2017
…...................................................

za Technické služby města Mostu
MUDr. Sáša Štembera, předseda představenstva a

Tomáš Kubal, místopředseda představenstva

objednatel
	V Mostě dne 1. 3. 2017
…...................................................

za REIMONT – ELEKTRO, s.r.o.

Miroslav Mical, jednatel

zhotovitel
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