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DODATEK č. 1  

SMLOUVY O DÍLO č. 2020/0402 

na veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“ 

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 
 

1. Objednatel: Město Neratovice 

 Kojetická 1028 

 277 11 Neratovice 

Smluvní zástupce: Ing. Roman Kroužecký, starosta města 

IČ: 002 37 108 

Technický zástupce:     

     

    

Bankovní spojení:    

 

2. Zhotovitel: EMH stavební CZ s.r.o. 
  Na Rokytce 1032/24 

  180 00 Praha 8 

Registrace: OR oddíl C vložka 214067 u Městského soudu v Praze 

Smluvní zástupce:    

IČ: 01972197 

DIČ: CZ01972197 

Bankovní spojení:        

  

 

(dále jen smluvní strany) 
 

se dohodly na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „Přístavba ZŠ Ing. M. 
Plesingera - Božinova, Neratovice“ ze dne 10.08.2020, následovně: 

 
I. 

PŘEDMĚT DÍLA 

 
Akce „Přístavba ZŠ Ing. M. Plesingera - Božinova, Neratovice“ se rozšiřuje o tyto vícepráce: 
 

Popis provedených změn oproti původní PD: 
1/ Zemní práce 

Hloubení základů bylo prováděno v místě zbourání staré budovy. Jelikož zde bylo mnoho násypů pod 

původní budovu nebyli zemní práce prováděny v soudržné zemině a došlo ke zvětšení objemu 
zemních prací. Rozpočet neuvažoval s uložením na skládce, část výkopu bylo odvezeno na skládku 
společnosti 3 G plast Čakovice a řádně uhrazeno. 
 

2/ Navýšení kubatury betonu základů 

Zvětšením objemu zemních prací došlo zároveň ke zvýšení kubatury betonu viz odsouhlasený zápis ve 
stavebním deníku. Celkový objem doložen ve výkazu výměr. 

 

3/ Monolitické stěny 
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Oblé monolitické stěny u vnitřního schodiště byly ve výkazu výměr chybně sečteny. Bylo zapomenuto 
že jsou čtyři, viz zápis z KD, odsouhlaseno zpracovatelem rozpočtu. 
 

4/ Ukotvení příček pod stropem 

Vzhledem ke splnění podmínek v PŘB musel být styk příček a železobetonových stropů ukotven přes 
desky z minerální vaty, které zároveň slouží jak dilatace mezi stropní železobetonovou konstrukcí a 
zamezují případnému praskání příček. 
 

5/ Omítky 3. nadzemní podlaží 
Rozpočet neobsahoval ve výkazu výměr omítky 3.NP – strojovna VZT 

 

6/ Zateplení části 3.NP 

Celá budova je zateplena sendvičovými deskami tl.30cm. Pouze severovýchodní část 3.NP strojovny 
VZT je opatřena sendvičovými deskami tl. 25cm. Tato výměra byla v rozpočtu a výkazu výměr 
opomenuta. Zapsáno ve stavebním deníku. 
 

7/ Zateplení špalet 
Sendvičové desky jsou kombinací polystyrénu a minerální vaty, která je jednostranně nalepena na 
polystyrénové desky. U špalet oken zůstává tedy pouze polystyrén. Vzhledem k požadavku PBŘ 
musely výt veškeré špalety opatřeny minerální vatou tl.do 40 mm, aby v případě požáru nemohlo dojít 
k zahoření polystyrénu z tohoto prostoru, viz zápis z KD. 

 

8/ Vzduchotěsná úprava kolem ocelového sloupu 

Konstrukce hliníkových stěn po jejich montáži nutno doplnit prostor mezi konstrukcí a zdivem 
minerální vatou, tak aby nedocházelo k případné kondenzaci a zároveň se musely z estetického 
hlediska doplnit špalety kolem těchto stěn. Viz případné foto. 
 

9/ Hliníkové výplně, zámky 

Hliníkové dveře D14 a H3 byly na základě požadavku investora doplněny o elektrické zámky. 
 

10/ Podložky pod schránky žaluzií 
Plechové schránky žaluzií byly vzhledem k tomu, že se jedná o pasivní dům odděleny od 
železobetonového průvlaku deskami PROPASIV tak, aby nedocházelo k případné kondenzaci. 
 

11/ Zimní opatření 
Stavba měla být zahájena v červnu 2020, ve skutečnosti byly práce zahájeny až v září 2020. 
Posunutím začátku prací došlo k posunutí prováděné ž.b. konstrukcí do zimního období. Už při 
provádění ž.b. stěn a pilířů muselo dojít ke změně kvality betonu přidáním příměsí pro zimní 
provádění a zároveň musely být konstrukce zaplachtovány a přitápěno naftovými topidly. Takto byly 
postupně řešeny všechny ž.b. konstrukce.  
 

12/ Dodatečná hydroizolace pod fotovoltaiku 

Zápisem z KD bylo po diskuzi rozhodnuto, že pod fotovoltaické panely bude doplněna ještě jedna 
vrstva lepenky pro zvýšení  zamezení   možnosti     protlačení vaniček   jednotlivými vrstvami. 
Zároveň byl výrobcem a dodavatelem krytiny zpracován kotvící plán, který zvětšil množství kotev 
v celé ploše střechy. Vzhledem k případným reklamacím bylo toto množství dodrženo.  
 

13/ Tepel. izolace a ochrana textilií 
Vzhledem k tomu, že izolace proti zemní vlhkosti je přetažena ze základové desky až na nosné zdivo 
budovy, musely být desky XP3 lepeny na asfaltové lepenky jinými přípravky. Zároveň byla doplněna 
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ochrana XPS geotextilie, tím bylo zároveň zaručeno, že při případném sedání zeminy nedojde ke 
stržení tepelné izolace vahou sedané zeminy.  
 

14/ Protipožární obklad sloupů 

Změnou protipožárních norem nebylo možno použít navrženou technologii pomocí sádrokartonových 
desek jejich lepení na ocelové sloupy dle nových předpisů není možné. Nově musela být použita 
technologie pomocí desek FIREBOARD, jelikož se jedná o protipožární ochranu ocelových sloupů, 
které jsou součástí statické konstrukce bylo toto provedení nezbytné. 
 

15/ Záchytný systém  
Ocelové sloupy záchytného systému musely být od železobetonového stropu odděleny pomocí 
tepelného izolantu s vysokou únosností, aby se zabránilo případné kondenzaci v prostoru nad 

podhledem a případnému ničení podhledových desek. K tomuto účelu byly použity desky 
COMPACFORM. 

 

16/ Konstrukce klempířské 

Vzhledem k tomu, že PD navrhovala použití příliš drahé materiály, byly veškeré klempířské 
konstrukce z materiálů výrazně levnějších, které ale nijak neovlivní kvalitu provedeného díla a ani 
nesníží dobu opotřebení jednotlivých prvků. Tato opatření snižují cenu díla aniž by utrpěla kvalita 
díla.  
 

17/ Vzduchotěsnost 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pasivní dům, kde součástí dotace je i provedení BLOWERDOR 
TESTU, musely být některé části konstrukcí dotěsněnými páskami ISOCCEL, které jsou pro tyto 
účely konstruovány. Kritická místa byla konzultována s Mgr. Stanislavem Palečkem. Tento test je 
nezbytnou podmínkou dotace a rozpočet žádné těsnící pásky neobsahuje.  
 

18/ Dlažby, obklady 

Obklady a dlažby byly v PD navrženy 100x100cm ve velmi vysoké cenové relaci. Změnou typu 
dlažeb a obkladů dochází k cenové úspoře.  
 

19/ Podbeton. Kanalizace 

Ve spojovací chodbě mezi starou a novou budovou musela být část kanalizace podbetonována, 
vzhledem k tomu, že spádově vycházela do tepelné izolace a byla by nestabilní.  
 

20/ Lešení na schodišti 
V prostoru vnitřního schodiště se muselo postavit prostorové lešení. Ve stávajícím výkazu výměr byla 
tato výměra špatně spočítána. 
 

21/ VRN 

Jsou součástí cenové kalkulace. 
 

II. 
CENA DÍLA 

 
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši: 

 
Celková cena dle SOD vč. DPH: 84.153.979,36 Kč 
 
Cena odsouhlasených víceprací vč. DPH: 1.249.510,80 Kč 



Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 vč. DPH: 85.403.490,16 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek stanovených
ve smlouvě.

II.
ZÁVĚREČNÁUSTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních
stran.

2. Veškerá ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden

stejnopis.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města

Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v původním a neanonymizovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách,
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou
„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

Příloha č. 1 Soupis prací

V Neratovicích V Praze

Digitálně podepsal
Roman Kroužecký Digitálně podepsal

Datum: 2021.06.07
15:56:26 +02'00'

Datum: 2021.06.08
08:28:40 +02'00'

…………………………………
za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Roman Kroužecký
starosta města jednatel
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Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.Plesingera-Božinova 05 / 2021

STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE

Popis Cena

SO 02: Přístavba JZ části objektu ZŚ Plesingera-Božinova 1 032 653,55

1. ZEMNÍ PRÁCE, POPLATEK ZA SKLÁDKU
001.: Zemní práce 94 025,03

2. NAVÝŠENÍ KUBATURY BETONU ZÁKLADŮ
002.: Zakládání 65 923,43

3. MONOLITICKÉ STĚNY
003.: Svislé konstrukce 39 694,58

4. UKOTVENÍ PŘÍČEK POD STROPEM
003.: Svislé konstrukce 12 884,20

5. OMÍTKY 3.NP
003.: Svislé konstrukce 138 761,65

6. ZATEPLENÍ ČÁSTI 3. NP
0062: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 813,01

7. ZATEPLENÍ ŠPALET
0062.: Úpravy povrchů vnější 258 279,14

8. VZDUCHOTĚSNÁ ÚPRAVA KOLEM OCELOVÝCH SLOUPŮ
0062: Úprava povrchů vnější 125 238,91

9. HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, ZÁMKY
767.: Konstrukce zámečnické 86 022,38

10. PODLOŽKY POD SCHRÁNKY ŽALUZIÍ
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy 24 069,38

11. ZIMNÍ OPATŘENÍ
009.1. Ostatní práce 361 763,77

12. DODATEČNÁ HYDROIZOLACE POD FV, KOTVENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
712.: Povlakové krytiny 143 870,89

13. TEPELNÉ IZOLACE ZÁKLADŮ A OCHRANA TEPELNÉ IZOLACE ZÁKLADŮ GEOTEXTILIÍ
713.: Izolace tepelné 33 371,32

14. PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÝCH SLOUPŮ
763: Konstrukce suché výstavby 152 295,37

15. ZÁCHYTNÝ SYSTÉM
767.: Konstrukce zámečnické 9 360,00

16. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - 272 343,37

764.1: Konstrukce klempířské - odpočet - 546 578,77

764.1: Konstrukce klempířské - přípočet 274 235,40

17. VZDUCHOTĚSNOST - PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKEN
766: Konstrukce truhlářské 80 633,73

18. DLAŽBY A OBKLADY - změna jednotkové ceny - 509 379,60

771: Podlahy z dlaždic - 242 986,20

781: Obklady keramické - 266 393,40

19. PODBETONOVÁNÍ KANALIZACE 3 992,33

0045: Podkladní konstrukce 3 992,33

20. LEŠENÍ VE SCHODIŠTI 37 504,69

0094: Lešení 37 504,69

21 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 75 872,72

VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 75 872,72
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STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST - REKAPITULACE

Popis Cena

CELKEM (bez DPH) 1 032 653,55

DPH 21 % 216 857,25

CELKEM (včetně DPH) 1 249 510,80
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Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.PIesingera-Božinova 05 /2021
STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST

Poř.
Poř. SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 02: Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova 1 032 653,55

1. zemní práce, poplatek za skládku
001.: Zemní práce 94 025,03

1. 8 SOD 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžítelnosti I, skupiny 3 objemu do m3 40,0 159,60 6 384,00
1000 m3 strojně

2. 18 SOD 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžítelnosti I, m3 40,0 271,95 10 878,00
skupiny 1 až 3

3. 19 SOD 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžítelnosti m3 40,0 20,79 831,60
I, skupiny 1 až 3 ZKD1000m přes 10000 m

4. SOD 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 t 151,0 502,86 75 931,43
04

2. NAVÝŠENÍ KUBATURY BETONU ZÁKLADŮ
002.: Zakládání ________ 65 923,43

1- 37. SOD 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 20,0 2 583,00 51 660,00
2 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 49,066 290,70 14 263,43

3. MONOLITICKÉ STÉNY
003.: Svislé konstrukce 39 694,58

1. 84. SOD 311321411 Nosná zecf ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 10,646 3 015,50 32 102,32
2. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 26,117 290,70 7 592,26

4. UKOTVENÍ PŘÍČEK POD STROPEM
003.: Svislé konstrukce _______________ 12 884,20

1. N 713121911 1 Montáž izolace příček pod stropem z rohože z minerální vaty m 174,46 28,00 4 884,88
2. URS 63151483 Deska tepelně izolační minerální tl. 50 mm - dodávka m2 25,463 312,00 7 944,55
3. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,188 290,70 54,78

5. OMÍTKY 3.NP
003.: Svislé konstrukce 138 761,65
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STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ZMĚNOVÝ LIST

05 /2021

Poř.
Poř. SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

SO 02: Přístavba JZ části objektu ZŠ Plesingera-Božinova 1 032 653,55

1. zemní práce, poplatek za skládku

001.: Zemní práce 94 025,03
1. 8 SOD 131251105 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžítelnosti I, skupiny 3 objemu do 

1000 m3 strojně
m3 40,0 159,60 6 384,00

2. 18 SOD 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžítelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 40,0 271,95 10 878,00

3. 19 SOD 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžítelnosti
I, skupiny 1 až 3 ZKD1000 m přes 10000 m

m3 40,0 20,79 831,60

4. SOD 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 
04

t 151,0 502,86 75 931,43

2. NAVÝŠENÍ KUBATURY BETONU ZÁKLADŮ
002.: Zakládání ________ 65 923,43

1- 37. SOD 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 20,0 2 583,00 51 660,00
2 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 49,066 290,70 14 263,43

3. MONOLITICKÉ STÉNY
003.: Svislé konstrukce 39 694,58

1. 84. SOD 311321411 Nosná zecf ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 10,646 3 015,50 32 102,32
2. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 26,117 290,70 7 592,26

4. UKOTVENÍ PŘÍČEK POD STROPEM
003.: Svislé konstrukce _______________ 12 884,20

1. N 713121911 1 Montáž izolace příček pod stropem z rohože z minerální vaty m 174,46 28,00 4 884,88
2. URS 63151483 Deska tepelně izolační minerální tl. 50 mm - dodávka m2 25,463 312,00 7 944,55
3. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,188 290,70 54,78

5. OMÍTKY 3.NP
003.: Svislé konstrukce 138 761,65
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Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.PIesingera-Božinova 05 / 2021
STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY
ZMĚNOVÝ LIST

Poř.
Poř- SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

1. 200. SOD 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený sífovitě ručně - prostor schodiště do m2 75,636 62,60 4 734,79
3.NP

2. 203. SOD 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - m2 57,42 229,40 13 172,24
prostor schodiště do 3.NP

3. 207. SOD 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - m2 133,056 318,40 42 365,03
prostor schodiště do 3.NP

4. 203. SOD 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - m2 196,874 229,40 45 162,87
3.NP

5. 204. SOD 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - 3.NP m2 196,874 162,60 32 011,70
6. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 4,524 290,70 1 315,02

6. ZATEPLENÍ ČÁSTI 3. NP
0062: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 813,01

1. 230 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 12,9 47,10 607,59
2. 231 M 59051510 profil začišfovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 2,0 23,00 46,00
3. 233 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 10,9 10,50 114,45
4. 234 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišfovacích profilů pro spojení s okenním m 12,8 41,10 526,08

rámem
5- 235 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 6,4 23,00 147,20
6. 236 M 59051516 profil začišfovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 6,4 21,00 134,40
7. 245 K 622211061 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením m2 34,243 869,40 29 770,43

polystyrénových desek tl přes 240 mm
8. 246 M 63151561.1 deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní tl 250mm m2 35,955 710,00 25 528,16
9. 251 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z m2 34,243 15,20 520,49

polystyrenu
10. URS 622222051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety m 6,4 225,00 1 440,00

do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm
11. SOD 63140349 Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 m2 1,731 185,00 320,24

tl 40mm - dodávka
12. ÚRS 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 1,664 655,00 1 089,92
13. 260 K 622532021 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace m2 35,907 282,90 10 157,95

vnějších stěn
14. 264 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 4,4 37,90 166,76
15. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,837 290,70 243,36

7. ZATEPLENÍ ŠPALET
0062.: Úpravy povrchů vnější 258 279,14
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1. 200. SOD 612131102 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený sífovitě ručně - prostor schodiště do 
3.NP

m2 75,636 62,60 4 734,79

2. 203. SOD 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - 
prostor schodiště do 3.NP

m2 57,42 229,40 13 172,24

3. 207. SOD 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - 
prostor schodiště do 3.NP

m2 133,056 318,40 42 365,03

4. 203. SOD 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty - 
3.NP

m2 196,874 229,40 45 162,87

5. 204. SOD 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm - 3.NP m2 196,874 162,60 32 011,70
6. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 4,524 290,70 1 315,02

6. ZATEPLENÍ ČÁSTI 3. NP
0062: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 813,01

1. 230 K 622143003 Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou m 12,9 47,10 607,59
2. 231 M 59051510 profil začišfovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS m 2,0 23,00 46,00
3. 233 M 59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 10,9 10,50 114,45
4. 234 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišfovacích profilů pro spojení s okenním 

rámem
m 12,8 41,10 526,08

5- 235 M 59051476 profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS m 6,4 23,00 147,20
6. 236 M 59051516 profil začišfovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 6,4 21,00 134,40
7. 245 K 622211061 Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením 

polystyrénových desek tl přes 240 mm
m2 34,243 869,40 29 770,43

8. 246 M 63151561.1 deska izolační sendvičová (polystyren+vata) základní fasádní tl 250mm m2 35,955 710,00 25 528,16
9. 251 K 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z 

polystyrenu
m2 34,243 15,20 520,49

10. URS 622222051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety 
do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 6,4 225,00 1 440,00

11. SOD 63140349 Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 
tl 40mm - dodávka

m2 1,731 185,00 320,24

12. ÚRS 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 1,664 655,00 1 089,92
13. 260 K 622532021 Tenkovrstvá silikonová hydrofilní zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace 

vnějších stěn
m2 35,907 282,90 10 157,95

14. 264 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 4,4 37,90 166,76
15. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,837 290,70 243,36

7. ZATEPLENÍ ŠPALET

0062.: Úpravy povrchů vnější 258 279,14
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1. URS 622222051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety m 552,59 225,00 124 332,75
do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

2. ÚRS 622222001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety m 91,0 182,00 16 562,00
do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

3. SOD 63140349 Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 m2 41,035 185,00 7 591,40
tl 40mm - dodávka

4. SOD 63140348 Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 m2 141,308 139,00 19 641,75
tl 30mm - dodávka

5. ÚRS 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 134,427 655,00 88 049,69
6. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 7,229 290,70 2 101,56

8. VZDUCHOTĚSNÁ ÚPRAVA KOLEM KONSTRUKCÍ A AL STĚN

0062: Úprava povrchů vnější _____________________ 125 238,91
1. N 622212021_1 Montáž zateplení konstrukcí lepením desek z polystyrenu, šířky 150 mm, tl. 100 m 142,34 187,00 26 617,58

mm
2- ÚRS 28375950 Deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 100mm - dodávka m2 8,636 134,00 1 157,22
3. N 622143004 1 Potažení spáry konstrukcí sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty^ m 308,68 49,40 15 248,79
4. N 624635400 1 Těsnění spár páskou šířky 150 mm - spára OK / cihla z interiéru m 308,68 93,00 28 707,27
5. N AF 1 Páska těsnící Airstop FLEX, šířka 150 mm - dodávka m 354,982 47,50 16 861,65
6. N 623131121 01 Penetrační disperzní nátěr pásků - penetrace UniPrimer m2 70,996 69,00 4 898,72
7. N 622143004 1 Potažení spáry konstrukcí sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m 308,68 49,40 15 248,79
8. SOD 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety m 40,4 270,00 10 908,00

do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
9. ÚRS 28375943 Deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 30mm - dodávka m2 12,726 40,30 512,86

10. 623142001 Potažení ostění sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 20,2 239,00 4 827,80
11. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,861 290,70 250,22

9. HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, ZÁMKY
767.: Konstrukce zámečnické 86 022,38

1. 769. SOD 76764-D14R Montáž a dodávka vnitřní AI prosklená stěna 280x300cm s 2křídl.dveřmi s kus -1,0 177 377,62 - 177 377,62
pevnými bočními díly a nadsvětlíkem s PO EW15DP3-C včetně doplňků,
madla,kování atd.- kompletní provedení dle výpisu dveří ozn.D14

2. N D 14_Z Montáž a dodávka vnitřní AI prosklená stěna 280x300cm s 2křídl.dveřmi s kus 1,0 253 700,00 253 700,00
pevnými bočními díly a nadsvětlíkem s PO EW15DP3-C včetně doplňků, madla,
panikového kování atd.- kompletní provedení dle výpisu dveří ozn.D14 - změna
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1. URS 622222051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety 
do 400 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 552,59 225,00 124 332,75

2. ÚRS 622222001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety 
do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm

m 91,0 182,00 16 562,00

3. SOD 63140349 Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 
tl 40mm - dodávka

m2 41,035 185,00 7 591,40

4. SOD 63140348 Deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno lambda=0,041 
tl 30mm - dodávka

m2 141,308 139,00 19 641,75

5. ÚRS 612325301 Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží m2 134,427 655,00 88 049,69
6. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 7,229 290,70 2 101,56

8. VZDUCHOTĚSNÁ ÚPRAVA KOLEM KONSTRUKCÍ A AL STĚN
0062: Úprava povrchů vnější _____________________  125 238,91

1. N 622212021_1 Montáž zateplení konstrukcí lepením desek z polystyrenu, šířky 150 mm, tl. 100 
mm

m 142,34 187,00 26 617,58

2- ÚRS 28375950 Deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 100mm - dodávka m2 8,636 134,00 1 157,22
3. N 622143004 1 Potažení spáry konstrukcí sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty^ m 308,68 49,40 15 248,79
4. N 624635400 1 Těsnění spár páskou šířky 150 mm - spára OK / cihla z interiéru m 308,68 93,00 28 707,27
5. N AF 1 Páska těsnící Airstop FLEX, šířka 150 mm - dodávka m 354,982 47,50 16 861,65
6. N 623131121 01 Penetrační disperzní nátěr pásků - penetrace UniPrimer m2 70,996 69,00 4 898,72
7. N 622143004 1 Potažení spáry konstrukcí sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m 308,68 49,40 15 248,79
8. SOD 622212051 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety 

do 400 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm
m 40,4 270,00 10 908,00

9. ÚRS 28375943 Deska EPS 100 fasádní A=0,037 tl 30mm - dodávka m2 12,726 40,30 512,86
10. 623142001 Potažení ostění sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 20,2 239,00 4 827,80
11. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 0,861 290,70 250,22

9. HLINÍKOVÉ VÝPLNĚ OTVORŮ, ZÁMKY
767.: Konstrukce zámečnické 86 022,38

1. 769. SOD 76764-D14R Montáž a dodávka vnitřní AI prosklená stěna 280x300cm s 2křídl.dveřmi s 
pevnými bočními díly a nadsvětlíkem s PO EW15DP3-C včetně doplňků, 
madla,kování atd.- kompletní provedení dle výpisu dveří ozn.D14

kus -1,0 177 377,62 - 177 377,62

2. N D 14_Z Montáž a dodávka vnitřní AI prosklená stěna 280x300cm s 2křídl.dveřmi s 
pevnými bočními díly a nadsvětlíkem s PO EW15DP3-C včetně doplňků, madla, 
panikového kování atd.- kompletní provedení dle výpisu dveří ozn.D14 - změna

kus 1,0 253 700,00 253 700,00
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3. N 767 Z Elektrický zámek pro stěnu H4, H5 - motor zámku GU + kabelová průchodka kus 2,0 4 850,00 9 700,00

10. PODLOŽKY POD SCHRÁNKY ŽALUZIÍ
786: Dokončovací práce - čalounické úpravy 24 069,38

1 N 713141300 Montáž podložky lepením speciálním lepidlam 104,5 79,20 8 276,40
2. N 786 01 PROPASIV - deska CF 100 20 x 780 x 1175 mm - dodávka m2 11,495 1 373,90 15 792,98

11. ZIMNÍ OPATŘENÍ
009.1. Ostatní práce _____ ________________________________361 763,77

1. N 24551001_1 Přidání zimní přísady pro výrobu betonů při nízkých m3 473,088 121,00 57 243,65
a záporných teplotách

2. N 24551001_2 Přidání zimní přísady pro výrobu malt při nízkých I 356,84 47,00 16 771,48
a záporných teplotách

3. N 94461111 1 Montáž ochranné plachty - otvory pro výplně otvorů m2 86,4 21,80 1 883,52
4. N 944511811 1 Demontáž ochranné plachty - otvory pro výplně otvorů m2 86,4 11,80 1 019,52
5. N 94461111 2 Montáž ochranné plachty - schodiště, stěny / včetně konstrukce pro plachty m2 392,4 155,00 60 822,00
6. N 944511811 2 Demontáž ochranné plachty - schodiště, stěny / včetně konstrukce pro plachty m2 392,4 51,00 20 012,40
7. N 619996145 1 Montáž ochranné plachty - stropy m2 1 693,2 19,00 32 170,80
8. N 619996145 2 Demontáž ochranné plachty - stropy m2 1 693,2 9,50 16 085,40
9. N 28329209 1 Plachta zakrývací olemovaná s oky 4,0x6,0 m - dodávka kus 91,0 305,00 27 755,00
10. N Topidlo naftové 31-50 kW - nájem den 80,0 300,00 24 000,00
11. N Nafta - dodávka včetně dopravy I 3 200,0 25,50 81 600,00
12. 912. SOD HZS1291R Topidlo naftové 31-50 kW - obsluha hod 80,0 280,00 22 400,00

12. DODATEČNÁ HYDROIZOLACE POD FV, KOTVENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
______ 712.1 Povlakové krytiny_____________________________________________. _____________________ 143 870,89

1- 452. SOD 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavenlm v plné ploše m2 108,0 138,60 14 968,80
2. 453. SOD 628530045R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné m2 124,2 140,80 17 487,36

tkaniny s jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu a separační PE
fólií na spodním povrchu

3. N 713141263_1 Přikotvení povlakové krytiny šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm m2 817,69 135,00 110 388,15
- dle kotevního plánu + 2 kotvy/m2

4. 497 SOD 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 0,741 1 386,00 1 026,58
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3. N 767 Z Elektrický zámek pro stěnu H4, H5 - motor zámku GU + kabelová průchodka kus 2,0 4 850,00 9 700,00

10. PODLOŽKY POD SCHRÁNKY ŽALUZIÍ

786: Dokončovací práce - čalounické úpravy 24 069,38
1 N 713141300 Montáž podložky lepením speciálním lepidlam 104,5 79,20 8 276,40
2. N 786 01 PROPASIV - deska CF 100 20 x 780 x 1175 mm - dodávka m2 11,495 1 373,90 15 792,98

11. ZIMNÍ OPATŘENÍ
009.1. Ostatní práce _____ ___________ ____________ _________361 763,77

1. N 24551001_1 Přidání zimní přísady pro výrobu betonů při nízkých 
a záporných teplotách

m3 473,088 121,00 57 243,65

2. N 24551001_2 Přidání zimní přísady pro výrobu malt při nízkých 
a záporných teplotách

I 356,84 47,00 16 771,48

3. N 94461111 1 Montáž ochranné plachty - otvory pro výplně otvorů m2 86,4 21,80 1 883,52
4. N 944511811 1 Demontáž ochranné plachty - otvory pro výplně otvorů m2 86,4 11,80 1 019,52
5. N 94461111 2 Montáž ochranné plachty - schodiště, stěny / včetně konstrukce pro plachty m2 392,4 155,00 60 822,00
6. N 944511811 2 Demontáž ochranné plachty - schodiště, stěny / včetně konstrukce pro plachty m2 392,4 51,00 20 012,40
7. N 619996145 1 Montáž ochranné plachty - stropy m2 1 693,2 19,00 32 170,80
8. N 619996145 2 Demontáž ochranné plachty - stropy m2 1 693,2 9,50 16 085,40
9. N 28329209 1 Plachta zakrývací olemovaná s oky 4,0x6,0 m - dodávka kus 91,0 305,00 27 755,00

10. N Topidlo naftové 31-50 kW - nájem den 80,0 300,00 24 000,00
11. N Nafta - dodávka včetně dopravy I 3 200,0 25,50 81 600,00
12. 912. SOD HZS1291R Topidlo naftové 31-50 kW - obsluha hod 80,0 280,00 22 400,00

12. DODATEČNÁ HYDROIZOLACE POD FV, KOTVENÍ STŘEŠNÍ KRYTINY
______ 712.1 Povlakové krytiny_____________________________________________ . _____________ ________ 143 870,89

1- 452. SOD 712341559 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavenlm v plné ploše m2 108,0 138,60 14 968,80
2. 453. SOD 628530045R pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné 

tkaniny s jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu a separační PE 
fólií na spodním povrchu

m2 124,2 140,80 17 487,36

3. N 713141263_1 Přikotvení povlakové krytiny šrouby do betonu pro izolaci tl přes 240 mm 
- dle kotevního plánu + 2 kotvy/m2

m2 817,69 135,00 110 388,15

4. 497 SOD 998712103 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m t 0,741 1 386,00 1 026,58
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13. TEPELNÉ IZOLACE ZÁKLADŮ A OCHRANA TEPELNÉ IZOLACE ZÁKLADŮ GEOTEXTILIÍ
713.: Izolace tepelné 33 371,32

1. 505 SOD 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, m2 40,318 225,24 9081,15
desek

2. 506 SOD 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch A=0,033 m3 0,503 2 477,62 1 246,24
3. 509 SOD 713131144R Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením na asfalt, izolační pásy rohoží, m2 49,82 225,24 11 221,36

pásů, dílců, desek
4. URS 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, m2 170,163 37,10 6 313,05

deskami 1 vrstva
5. ÚRS 69311068 Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - m2 204,196 23,80 4 859,86
6. 537 SOD 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,469 1 386,00 649,65

14. PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÝCH SLOUPŮ
763: Konstrukce suchévýstavby _________________________________________________________ 152 295,37

1. 603. SOD 763164615 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5 m -101,7 619,50 -63 003,15
2. N Obklad sloupů protipožární Fireboard 15 mm m2 84,2 2 550,00 214 710,00
3. 620. SOD 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,59 997,50 588,52

15. ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

767.: Konstrukce zámečnické 9 360,00
1. N 767881101R1 Termoizolační podložky pod sloupky záchytného systému - dodávka a montíž kus] 18,0 520,00 9 360,00

16. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - 272 343,37
764.1: Konstrukce klempířské - odpočet____________ _____ - 546 578,77

625 SOD 764141471 Krytina železobetonových desek z TiZn předzvětralého plechu m2 - 5,293 2 478,00 -13 116,05
626 SOD 764226-K1R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m -68,16 1 560,00 - 106 329,60

rš 440 mm, povrch.úprava 2xelox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.KI

627 SOD 764226-K2R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m - 37,08 1 560,00 - 57 844,80
rš 440 mm, povrch.úprava 2xelox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K2

628 SOD 764226-K3R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m -18,08 1 560,00 - 28 204,80
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K3
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13. TEPELNÉ IZOLACE ZÁKLADŮ A OCHRANA TEPELNÉ IZOLACE ZÁKLADŮ GEOTEXTILIÍ

713.: Izolace tepelné 33 371,32
1. 505 SOD 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 

desek
m2 40,318 225,24 9081,15

2. 506 SOD 28376404 deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch A=0,033 m3 0,503 2 477,62 1 246,24
3. 509 SOD 713131144R Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením na asfalt, izolační pásy rohoží, 

pásů, dílců, desek
m2 49,82 225,24 11 221,36

4. URS 713131151 Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, 
deskami 1 vrstva

m2 170,163 37,10 6 313,05

5. ÚRS 69311068 Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 - m2 204,196 23,80 4 859,86
6. 537 SOD 998713103 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m t 0,469 1 386,00 649,65

14. PROTIPOŽÁRNÍ OBKLAD OCELOVÝCH SLOUPŮ

763: Konstrukce suché výstavby _________________________________________________________ 152 295,37
1. 603. SOD 763164615 SDK obklad kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xDF 12,5 m -101,7 619,50 -63 003,15
2. N Obklad sloupů protipožární Fireboard 15 mm m2 84,2 2 550,00 214 710,00
3. 620. SOD 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m t 0,59 997,50 588,52

15. ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

767.: Konstrukce zámečnické 9 360,00
1. N 767881101R1 Termoizolační podložky pod sloupky záchytného systému - dodávka a montíž kus] 18,0 520,00 9 360,00

16. KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ - 272 343,37

764.1: Konstrukce klempířské - odpočet____________ _____ - 546 578,77
625 SOD 764141471 Krytina železobetonových desek z TiZn předzvětralého plechu m2 - 5,293 2 478,00 -13 116,05
626 SOD 764226-K1R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 

rš 440 mm, povrch.úprava 2xelox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.KI

m -68,16 1 560,00 - 106 329,60

627 SOD 764226-K2R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2xelox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K2

m - 37,08 1 560,00 - 57 844,80

628 SOD 764226-K3R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K3

m -18,08 1 560,00 - 28 204,80
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629 SOD 764226-K4R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m -3,54 1 560,00 - 5 522,40
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K4

630 SOD 764226-K5R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m -2,32 1 560,00 -3 619,20
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K5

631 SOD 764226-K6R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m -2,52 1 560,00 -3 931,20
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K6

632 SOD 764226-K7R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m -6,02 1 560,00 -9 391,20
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K7

633 SOD 764226-K8R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m -7,14 1 300,00 - 9 282,00
rš 340 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K8

634 SOD 764226-K9R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m -3,65 1 560,00 - 5 694,00
rš 440 mm, povrch.úprava 2xelox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K9

635 SOD 764226-K10R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m - 1,22 1 560,00 - 1 903,20
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.KIO

636 SOD 764226-K11R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m -2,49 1 560,00 - 3 884,40
rš 440 mm, povrch.úprava 2xelox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K11

639 SOD 76422-K15aR Krytka boční k parapetů rš.440 mm hliníková pod omítku (levá+ pravá) bílá oubc -22,0 510,00 - 11 220,00
stanadard kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K15

642 SOD 764244411 Oplechováni horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvétral plechu m2 -122,436 1 535,10 187 951,50
kotvené rš přes 800 mm

648 SOD 76424-K34R Krycí lišta z TiZn předzvétralého plechu rš 215-275 mm dl.2,0 m kompletní kus -1,0 875,70 - 875,70
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K34

649 SOD 764242-K35R Okapnice z TiZn předzvétralého plechu rš 285 mm kompletní provedení dle m -10,35 521,85 -5401,15
tabulky klempířských prvků ozn.K35

650 SOD 764541407 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvétralého plechu rš 400 mm m -10,5 1 550,85 - 16 283,93
651 SOD 764548424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvétralého plechu m -3,3 1 711,50 - 5 647,95

průměru 120 mm
652 SOD 764541449 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu kus -1,0 609,00 - 609,00

400/120 mm
653 SOD 76424-K37R Oplechováni atiky včetně rohů z TiZn předzvétral plechu kotvené rš 590 mm m -15,7 1 428,00 22 419,60

kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37

Stránka 6 z 11 ZL v5

Přístavba ZŠ Neratovice Ing.M.PIesingera-Božinova 
STAVEBNÍ ČÁST - PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

ZMĚNOVÝ LIST

05 /2021

Pof.
Poř. SOD Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

629 SOD 764226-K4R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K4

m -3,54 1 560,00 - 5 522,40

630 SOD 764226-K5R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K5

m -2,32 1 560,00 -3 619,20

631 SOD 764226-K6R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K6

m -2,52 1 560,00 -3 931,20

632 SOD 764226-K7R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K7

m -6,02 1 560,00 -9 391,20

633 SOD 764226-K8R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 340 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K8

m -7,14 1 300,00 - 9 282,00

634 SOD 764226-K9R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2xelox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K9

m -3,65 1 560,00 - 5 694,00

635 SOD 764226-K10R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.KIO

m - 1,22 1 560,00 - 1 903,20

636 SOD 764226-K11R Hliníkový tažený parapet pro oplechováni oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2xelox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K11

m -2,49 1 560,00 - 3 884,40

639 SOD 76422-K15aR Krytka boční k parapetů rš.440 mm hliníková pod omítku (levá+ pravá) bílá 
stanadard kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K15

oubc -22,0 510,00 - 11 220,00

642 SOD 764244411 Oplechováni horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn předzvétral plechu 
kotvené rš přes 800 mm

m2 -122,436 1 535,10 187 951,50

648 SOD 76424-K34R Krycí lišta z TiZn předzvétralého plechu rš 215-275 mm dl.2,0 m kompletní 
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K34

kus -1,0 875,70 - 875,70

649 SOD 764242-K35R Okapnice z TiZn předzvétralého plechu rš 285 mm kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K35

m -10,35 521,85 -5401,15

650 SOD 764541407 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvétralého plechu rš 400 mm m -10,5 1 550,85 - 16 283,93
651 SOD 764548424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvétralého plechu 

průměru 120 mm
m -3,3 1 711,50 - 5 647,95

652 SOD 764541449 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn předzvětralého plechu 
400/120 mm

kus -1,0 609,00 - 609,00

653 SOD 76424-K37R Oplechováni atiky včetně rohů z TiZn předzvétral plechu kotvené rš 590 mm 
kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37

m -15,7 1 428,00 22 419,60
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654 SOD 76424-K37aR Dilatační oplechování atiky včetně rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 630 m -3,75 1 428,00 - 5 355,00
mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37a

658 SOD 76434-K43R Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 265 mm kompletní provedení dle tabulky m -6,9 875,70 - 6 042,33
klempířských prvků ozn.K43

661 SOD 76434-K48R Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 195 mm kompletní provedení dle tabulky m -1,1 756,00 -831,60
klempířských prvků ozn.K48

663 SOD 76434-K50R Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 235 mm kompletní provedení dle tabulky m -19,45 875,70 - 17 032,37
klempířských prvků ozn.KSO

667 SOD 76424-K54R Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvétralého plechu rš 200 mm délky kus -2,0 609,00 -1 218,00
1,25 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K54

669 SOD 76424-K56R Oplechování atiky dilatační mechanicky kotvené z TiZn předzvétralého plechu rš m -7,5 1 176,00 - 8 820,00
480 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K56

670 SOD 76424-K57R Doplnění lemování čela nadřímsového (lůžkového) žlabu z TiZn předzvětral m -2,5 340,20 - 850,50
plechu kotvené rš 360 mm včetně napojení na stávající oplechování kompletní
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K57

672 SOD 76454-K59R Žlabové hrdlo z TiZn předzvétralého plechu dl.400 mm pro odpadní dešťové kus -2,0 195,30 - 390,60
potrubí průměru 100 mm s lemem šíře 120 mm pro napojení izol.pásů kompletní
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K59

674 SOD 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvétralého plechu m -11,4 605,85 - 6 906,69 t

průměru 100 mm

764.1: Konstrukce klempířské - přípočet 274 235,40
1. 625 N 764141471 Krylina železobetonových desek z AI plechu s povrchovou úpravou m2 5,293 1 110,00 5 875,23
2. 626 SOD 764226-K1R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, ti.plechu 2,8 mm m 68,16 556,00 37 896,96

rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.KI

3. 627 SOD 764226-K2R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 37,08 556,00 20 616,48
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K2

4, 628 SOD 764226-K3R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 18,08 556,00 10 052,48
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K3

5. 629 SOD 764226-K4R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 3,54 606,00 2 145,24
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K4

6. 630 SOD 764226-K5R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 2,32 588,00 1 364,16
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K5
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654 SOD 76424-K37aR Dilatační oplechování atiky včetně rohů z TiZn předzvětral plechu kotvené rš 630 
mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37a

m -3,75 1 428,00 - 5 355,00

658 SOD 76434-K43R Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 265 mm kompletní provedení dle tabulky 
klempířských prvků ozn.K43

m -6,9 875,70 - 6 042,33

661 SOD 76434-K48R Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 195 mm kompletní provedení dle tabulky 
klempířských prvků ozn.K48

m -1,1 756,00 -831,60

663 SOD 76434-K50R Krycí lišta z TiZn plechu předzvětral rš 235 mm kompletní provedení dle tabulky 
klempířských prvků ozn.KSO

m -19,45 875,70 - 17 032,37

667 SOD 76424-K54R Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn předzvétralého plechu rš 200 mm délky 
1,25 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K54

kus -2,0 609,00 -1 218,00

669 SOD 76424-K56R Oplechování atiky dilatační mechanicky kotvené z TiZn předzvétralého plechu rš 
480 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K56

m -7,5 1 176,00 - 8 820,00

670 SOD 76424-K57R Doplnění lemování čela nadřímsového (lůžkového) žlabu z TiZn předzvětral 
plechu kotvené rš 360 mm včetně napojení na stávající oplechování kompletní 
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K57

m -2,5 340,20 - 850,50

672 SOD 76454-K59R Žlabové hrdlo z TiZn předzvétralého plechu dl.400 mm pro odpadní dešťové 
potrubí průměru 100 mm s lemem šíře 120 mm pro napojení izol.pásů kompletní 
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K59

kus -2,0 195,30 - 390,60

674 SOD 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvétralého plechu 
průměru 100 mm

m -11,4 605,85 - 6 906,69 t

764.1: Konstrukce klempířské - přípočet 274 235,40
1. 625 N 764141471 Krylina železobetonových desek z AI plechu s povrchovou úpravou m2 5,293 1 110,00 5 875,23
2. 626 SOD 764226-K1R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, ti.plechu 2,8 mm 

rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.KI

m 68,16 556,00 37 896,96

3. 627 SOD 764226-K2R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K2

m 37,08 556,00 20 616,48

4, 628 SOD 764226-K3R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K3

m 18,08 556,00 10 052,48

5. 629 SOD 764226-K4R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K4

m 3,54 606,00 2 145,24

6. 630 SOD 764226-K5R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K5

m 2,32 588,00 1 364,16
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7. 631 SOD 764226-K6R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 2,52 588,00 1 481,76
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K6

8. 632 SOD 764226-K7R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 6,02 606,00 3 648,12
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K7

9. 633 SOD 764226-K8R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 7,14 606,00 4 326,84
rš 340 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K8

10. 634 SÓD 764226-K9R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 3,65 588,00 2 146,20
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedeni dle
tabulky klempířských prvků ozn.K9

11. 635 SOD 764226-K10R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 1,22 606,00 739,32
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.KIO

12. 636 SOD 764226-K11R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm m 2,49 606,00 1 508,94
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle
tabulky klempířských prvků ozn.K11

13. 639 SOD 76422-K15aR Krytka boční k parapetů rš.440 mm hliníková pod omítku (levá+ pravá) bílá oubc 22,0 390,00 8 580,00
stanadard kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K15

14. 642 N 764244411 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z AI plechu s povrchovou m2 122,436 845,00 103 458,42
úpravou kotvené rš přes 800 mm

15. 648 N 76424-K34R Krycí lišta z AI plechu s povrchovou úpravou rš 215-275 mm dl.2,0 m kompletní kus 1,0 385,00 385,00
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K34

16. 649 N 764242-K35R Okapnice z AI plechu s povrchovou úpravou rš 285 mm kompletní provedení dle m 10,35 605,00 6 261,75
tabulky klempířských prvků ozn.K35

17. 650 N 764541407 Žlab podokapní půlkruhový z AI plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm m 10,5 885,00 9 292,50
18. 651 N 764548424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu s povrchovou úpravou m 3,3 910,00 3 003,00

průměru 120 mm
19. 652 N 764541449 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI plechu s povrchovou úpravou kus 1,0 595,00 595,00

400/120 mm
20. 653 N 76424-K37R Oplechování atiky včetně rohů z AI plechu s povrchovou úpravou kotvené rš 590 m 15,7 880,00 13 816,00

mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37
21. 654 N 76424-K37aR Dilatační oplechování atiky včetně rohů z AI plechu s povrchovou úpravou m 3,75 1 090,00 4 087,50

kotvené rš 630 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků
22. 658 N 76434-K43R Krycí lišta z AI plechu s povrchovou úpravou rš 265 mm kompletní provedení dle m 6,9 320,00 2 208,00

tabulky klempířských prvků ozn.K43
23. 661 N 76434-K48R Krycí lišta z AI plechu s povrchovou úpravou rš 195 mm kompletní provedení dle m 1,1 260,00 286,00

tabulky klempířských prvků ozn.K48
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7. 631 SOD 764226-K6R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K6

m 2,52 588,00 1 481,76

8. 632 SOD 764226-K7R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K7

m 6,02 606,00 3 648,12

9. 633 SOD 764226-K8R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 340 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K8

m 7,14 606,00 4 326,84

10. 634 SÓD 764226-K9R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedeni dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K9

m 3,65 588,00 2 146,20

11. 635 SOD 764226-K10R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.KIO

m 1,22 606,00 739,32

12. 636 SOD 764226-K11R Hliníkový tažený parapet pro oplechování oken s nosem 40 mm, tl.plechu 2,8 mm 
rš 440 mm, povrch.úprava 2x elox+ lak, RAL 9018- kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K11

m 2,49 606,00 1 508,94

13. 639 SOD 76422-K15aR Krytka boční k parapetů rš.440 mm hliníková pod omítku (levá+ pravá) bílá 
stanadard kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K15

oubc 22,0 390,00 8 580,00

14. 642 N 764244411 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z AI plechu s povrchovou 
úpravou kotvené rš přes 800 mm

m2 122,436 845,00 103 458,42

15. 648 N 76424-K34R Krycí lišta z AI plechu s povrchovou úpravou rš 215-275 mm dl.2,0 m kompletní 
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K34

kus 1,0 385,00 385,00

16. 649 N 764242-K35R Okapnice z AI plechu s povrchovou úpravou rš 285 mm kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K35

m 10,35 605,00 6 261,75

17. 650 N 764541407 Žlab podokapní půlkruhový z AI plechu s povrchovou úpravou rš 400 mm m 10,5 885,00 9 292,50
18. 651 N 764548424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu s povrchovou úpravou 

průměru 120 mm
m 3,3 910,00 3 003,00

19. 652 N 764541449 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z AI plechu s povrchovou úpravou 
400/120 mm

kus 1,0 595,00 595,00

20. 653 N 76424-K37R Oplechování atiky včetně rohů z AI plechu s povrchovou úpravou kotvené rš 590 
mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K37

m 15,7 880,00 13 816,00

21. 654 N 76424-K37aR Dilatační oplechování atiky včetně rohů z AI plechu s povrchovou úpravou 
kotvené rš 630 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků

m 3,75 1 090,00 4 087,50

22. 658 N 76434-K43R Krycí lišta z AI plechu s povrchovou úpravou rš 265 mm kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K43

m 6,9 320,00 2 208,00

23. 661 N 76434-K48R Krycí lišta z AI plechu s povrchovou úpravou rš 195 mm kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K48

m 1,1 260,00 286,00
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24. 663 N 76434-K50R Krycí lišta z AI plechu s povrchovou úpravou rš 235 mm kompletní provedení dle m 19,45 460,00 8 947,00
tabulky klempířských prvků ozn.K50

25. 667 N 76424-K54R Oplechování štítu závětrnou lištou z AI plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm kus 2,0 355,00 710,00
délky 1,25 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K54

26. 669 N 76424-K56R Oplechování atiky dilatační mechanicky kotvené z AI plechu s povrchovou m 7,5 850,00 6 375,00
úpravou rš 480 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K56

27. 670 N 76424-K57R Doplnění lemování čela nadřímsového (lůžkového) žlabu z AI plechu s m 2,5 545,00 1 362,50
povrchovou úpravou kotvené rš 360 mm včetně napojení na stávající oplechování
kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K57

28. 672 N 76454-K59R Žlabové hrdlo z AI plechu s povrchovou úpravou dl.400 mm pro odpadní dešťové kus 2,0 1 460,00 2 920,00
potrubí průměru 100 mm s lemem šíře 120 mm pro napojení izol.pásů kompletní
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K59

29. 674 N 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu s povrchovou úpravou m 11,4 890,00 10 146,00
průměru 100 mm

17. VZDUCHOTÉSNOST - PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKEN
766: Konstrukce truhlářské __ 80 633,73

1. 697. SOD 766629200R Příplatek k montáži oken za provedení připojovací spáry dle ČSN 74 6077 m 417,52 192,97 80 569,43
- z druhé strany (páska z exterieru i interiéru)

2. 729. SOD 998766103 Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,063 1 026,67 64,30

18. DLAŽBY A OBKLADY - změna jednotkové ceny - 509 379,60
771: Podlahy z dlaždic _____________________ - 242 986,20

1. 804. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 - 3,07 1 800,00 - 5 526,00
povrchů ozn.F3

2. 806. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 - 0,644 1 800,00 - 1 159,20
povrchů ozn.F3

3. 808. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 -1,768 1 800,00 -3182,40
povrchů ozn.F3

4. 813. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 -14,259 1 800,00 - 25 666,20
povrchů ozn.F3

5. 817. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 - 0,503 1 800,00 - 905,40
povrchů ozn.F3

6. 824. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 - 384,733 1 800,00 -692 519,40
povrchů ozn.F3
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24. 663 N 76434-K50R Krycí lišta z AI plechu s povrchovou úpravou rš 235 mm kompletní provedení dle 
tabulky klempířských prvků ozn.K50

m 19,45 460,00 8 947,00

25. 667 N 76424-K54R Oplechování štítu závětrnou lištou z AI plechu s povrchovou úpravou rš 200 mm 
délky 1,25 m kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K54

kus 2,0 355,00 710,00

26. 669 N 76424-K56R Oplechování atiky dilatační mechanicky kotvené z AI plechu s povrchovou 
úpravou rš 480 mm kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K56

m 7,5 850,00 6 375,00

27. 670 N 76424-K57R Doplnění lemování čela nadřímsového (lůžkového) žlabu z AI plechu s 
povrchovou úpravou kotvené rš 360 mm včetně napojení na stávající oplechování 
kompletní provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K57

m 2,5 545,00 1 362,50

28. 672 N 76454-K59R Žlabové hrdlo z AI plechu s povrchovou úpravou dl.400 mm pro odpadní dešťové 
potrubí průměru 100 mm s lemem šíře 120 mm pro napojení izol.pásů kompletní 
provedení dle tabulky klempířských prvků ozn.K59

kus 2,0 1 460,00 2 920,00

29. 674 N 764548423 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu s povrchovou úpravou 
průměru 100 mm

m 11,4 890,00 10 146,00

17. VZDUCHOTÉSNOST - PŘIPOJOVACÍ SPÁRA OKEN

766: Konstrukce truhlářské __ 80 633,73
1. 697. SOD 766629200R Příplatek k montáži oken za provedení připojovací spáry dle ČSN 74 6077 

- z druhé strany (páska z exterieru i interiéru)
m 417,52 192,97 80 569,43

2. 729. SOD 998766103 Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m t 0,063 1 026,67 64,30

18. DLAŽBY A OBKLADY - změna jednotkové ceny - 509 379,60

771: Podlahy z dlaždic _____________________ - 242 986,20
1. 804. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 

povrchů ozn.F3
m2 - 3,07 1 800,00 - 5 526,00

2. 806. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 - 0,644 1 800,00 - 1 159,20

3. 808. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 -1,768 1 800,00 -3182,40

4. 813. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 -14,259 1 800,00 - 25 666,20

5. 817. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 - 0,503 1 800,00 - 905,40

6. 824. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 - 384,733 1 800,00 -692 519,40
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7. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 3,07 1 200,00 3 684,00
L L povrchů ozn.F3

8. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 0,644 1 200,00 772,80
povrchů ozn.F3

9. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 1,768 1 200,00 2 121,60
povrchů ozn.F3

10. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 14,259 1 200,00 17 110,80
povrchů ozn.F3

11. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 0,503 1 200,00 603,60
povrchů ozn.F3

12. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000mm dle tabulky m2 384,733 1 200,00 461 679,60
povrchů ozn.F3

781: Obklady keramické ___________________________ ________________________________^266 393,40
13. 865. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 - 435,239 1 800,00 - 783 430,20

povrchů ozn.F3
14. 874. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 - 7,388 1 800,00 - 13 298,40

povrchů ozn.F3
15. 876. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 -1,362 1 800,00 -2 451,60

povrchů ozn.F3
16. N 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 435,239 1 200,00 522 286,80

povrchů ozn.F3
17. N 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 7,388 1 200,00 8 865,60

povrchů ozn.F3
18. N 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky m2 1,362 1 200,00 1 634,40

povrchů ozn.F3
? l

19. PODBETONOVÁNÍ KANALIZACE
0045: Podkladni konstrukce 3 992,33

1. N 452311141 Podkladní desky pod potrubí z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,088 3 020,00 3 285,76
2. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 2,431 290,70 706,57

20. LEŠENÍ ve schodišti
0094: Lešení 37 504,69

1. 318. SOD 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 m3 158,75 38,65 6 135,69
kg/m2 v do 10 m
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7.
L L

SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 3,07 1 200,00 3 684,00

8. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 0,644 1 200,00 772,80

9. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 1,768 1 200,00 2 121,60

10. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 14,259 1 200,00 17 110,80

11. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 0,503 1 200,00 603,60

12. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 384,733 1 200,00 461 679,60

781: Obklady keramické ___________________________ _____________ ____________ _______ ^266 393,40
13. 865. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 

povrchů ozn.F3
m2 - 435,239 1 800,00 - 783 430,20

14. 874. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 - 7,388 1 800,00 - 13 298,40

15. 876. SOD 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 -1,362 1 800,00 -2 451,60

16. N 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 435,239 1 200,00 522 286,80

17. N 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 7,388 1 200,00 8 865,60

18. N 59761310R dlažba keramická velkoformátová dekor teraco 1000x1000 mm dle tabulky 
povrchů ozn.F3

m2 1,362 1 200,00
■

1 634,40
l

19. PODBETONOVÁNÍ KANALIZACE

0045: Podkladni konstrukce 3 992,33
1. N 452311141 Podkladní desky pod potrubí z betonu prostého tř. C 16/20 m3 1,088 3 020,00 3 285,76
2. 424. SOD 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 2,431 290,70 706,57

20. LEŠENÍ ve schodišti

0094: Lešení 37 504,69
1. 318. SOD 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 

kg/m2 v do 10 m
m3 158,75 38,65 6 135,69
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2. 319. SOD 943211119 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami za půdorysnou m3 158,75 2,25 357,19
plochu do 6 m2 - jednotlivě nad rameny

3. 320. SOD 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za m3 23 812,5 1,11 26 431,88
první a ZKD den použití

4. 321. SOD 943211811 Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 m3 158,75 28,85 4 579,94
kg/m2 v do 10 m

21. 20. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
VRN.: Vedlejší rozpočtové náklady 75 872,72

1. N VRN Vedlejší rozpočtové náklady % 9 567,808 7,93 75 872,72

Digitálně podepsal Digitálně podepsal
Roman Kroužecký

Datum: 2021.06.08
08:29:50 02 00 2021.06.07+' '

5:58:55 +02'00'
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