Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 12.3.2020
(dále jen „Dodatek“)
I.
Smluvní strany
E.ON Energie, a.s. 
Se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 
Zapsaná v OR vedeném u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1390 
Zastoupená ve věcech smluvních: 
Ing. Rudolfem Rýdlem, vedoucím energetických služeb a zdrojů a 
Ing. Lubošem Jedličkou, manažerem technických služeb na základě plných mocí 
Zastoupená ve věcech technických: Ing. Ilonou Pavlíkovou, manažerem technických služeb 
IČO: 260 78 201 
DIČ: CZ 260 78 201 
Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka a.s. / 27-9426110267/0100 
(dále jen „ECE“ nebo „Zhotovitel“) 
a 
Město Český Krumlov 
se sídlem: nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01 
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města, 
Zastoupené ve věcech technických: p. Zdeňkem Kmochem, technikem odboru správy majetku a investic MěÚ Český Krumlov 
IČO:00245836 
DIČ: CZ00245836 
Bankovní spojení/ číslo účtu: Komerční banka, a.s. / 19-221241/0100 
(dále jen „Zákazník“ nebo „Objednatel“) 
I.
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že výše uvedená Smlouva o dílo č. 130/2020/OSMI uzavřená smluvními stranami dne 12.3.2020, jejímž předmětem je zejména závazek ECE zhotovit pro Zákazníka dílo spočívající v realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna svítidel veřejného osvětlení v České Krumlově“ v rozsahu a s parametry uvedenými v nabídce Zhotovitele a v příloze č. 2 Smlouvy – Technická dokumentace a tomu odpovídající závazek Objednatele dílo bez vad a nedodělků převzít a uhradit Zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu (dále také „Smlouva“) se z důvodu řízení vyvolaného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže mění a doplňuje takto: 
1.1 Smluvní strany se v souladu s čl. XIV., odst. 4. Smlouvy dohodly na následujícím Dodatku Smlouvy, jehož předmětem je prodloužení termínu realizace 1. a 2. etapy díla a zároveň termín dokončení díla. 
1.2 Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění následujícím způsobem: 
- čl. III., odst. 1., Smlouvy se zcela ruší a nahrazuje následujícím zněním: 
„Dílo bude realizováno ve dvou etapách. Přesnou specifikaci 1. a 2. etapy obsahuje příloha č. 4 této Smlouvy. Po dokončení 1. etapy bude realizována 2. etapa, která bude dokončena do 31.8.2021. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31.8.2021. Každá etapa bude Objednateli předána samostatně.“ 
- v příloze č. 4 Smlouvy - Specifikace 1. a 2. etapy díla - se mění uvedené termíny následujícím způsobem: 
1. etapa – průjezdní úseky silnic 
předpokládaný termín zahájení plnění: duben 2021 
2. etapa – ostatní pozemní komunikace projektu 
předpokládaný termín zahájení plnění: po skončení 1. etapy 
předpokládaný termín ukončení plnění: do 31.8.2021 
- v příloze č. 5 Smlouvy - Harmonogram plnění - se rovněž mění uvedené termíny následujícím způsobem: 
1. etapa – průjezdní úseky silnic 
Termín zahájení prací: duben 2021 
2. etapa – ostatní pozemní komunikace projektu 
Termín zahájení prací: po skončení 1. etapy 
Termín ukončení prací: 31.8.2021 
II. 
Ostatní ujednání 
2.1 Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 19. dubna 2021, usnesení č. 0146/RM11/2021. 
2.2 Smluvní strany souhlasí, aby tento Dodatek č. 2 ke smlouvě od dílo č. 130/2020/OSMI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smlu (zákon o registraci smluv). 
2.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 130/2020/OSMI na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do 3 měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). 
2.4 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI a s celým obsahem souhlasí. Jako projev souhlasu s obsahem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI připojují smluvní strany svůj podpis. 
2.5 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 130/2020/OSMI je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 výtisky, zhotovitel obdrží 1 výtisk, oboustranně podepsaný. 
2.6 Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
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