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Krajský úřad 

Číslo objednatele:          16/SML/2460/01/SoD/INV  
Číslo zhotovitele:  
 
 

DOHODA O UKONČENÍ SMLOUVY O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVY 
ze dne 16.5.2016 uzavřené dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany 

Objednatel (Příkazce) 
Název:                  Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
IČ:   70892156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna a.s. 
                              číslo účtu:   882733379/0800    
  
Zástupce pro věcná jednání: Miroslav Nápravník 
E-mail/telefon:      napravnik.m@kr-ustecky.cz / 475 657 251 
(dále jen „objednatel“ i příkazce“) 
 
a 
 
Zhotovitel (Příkazník) 
Název/Jméno     Valbek, spol. s r.o. 
Sídlo: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 

717/21, 400 03 Ústí nad Labem 
Zastoupený:        , ředitelem střediska Ústí nad Labem na základě 

plné moci ze dne 9.2.2015 
 IČ:(RČ)               482 66 230 
 DIČ: CZ48266230 
Bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ústí nad Labem 
                              číslo účtu:               
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:    
E-mail/telefon:      
  
Kontaktní osoba ve věcech technických:  
E-mail/telefon:  
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 
4487 pod sp. zn. C4487 
(dále jen „zhotovitel“ i příkazník) 

uzavírají následující dohodu o ukončení  

SMLOUVY O DÍLO A PŘÍKAZNÍ SMLOUVY: 
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I. 
  
 
1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 5. 2016 smlouvu o dílo a příkazní smlouvu na provedení 

projektových prací, inženýrské činnosti (IČ) – zajištění souhlasu stavebního úřadu s 
realizací akce (územní souhlas, stavební povolení ev. ohlášení apod.) a výkon 
autorského dozoru (AD) na akci: „SPZ Triangle – výstavba nové požární stanice, PD“. 

2. Smluvní strany prohlašují, že po uzavření smlouvy o dílo a příkazní smlouvy vznesl 
budoucí uživatel (Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje) dodatečné požadavky na 
rozšíření předmětu plnění nad rámec původně požadovaného typu požární stanice P3, 
vyplývající z upřesňování podkladů o budoucím závodu investora NEXEN. Objednatel 
tyto požadavky akceptoval, tím ovšem narostl objem projekčních prací a tomu 
neodpovídá cena a doba plnění v uzavřené smlouvě. S ohledem na výše uvedené 
skutečnosti se smluvní strany tímto dohodly na ukončení smlouvy o dílo a příkazní 
smlouvy. 

3. Zhotoviteli bude uhrazena cena díla a odměna za obstarání příkazu ve výši 240.450,00 
Kč (dvěstěčtyřicettisícčtyřistapadesát korun českých) bez DPH a 290.944,50 Kč 
(slovy:dvěstědevadesáttisícdevětsetčtyřicetčtyři korun českých a padesát haléřů) s 21 % 
DPH, za část plnění, a to za zpracování přípravy zakázky, za dokumentaci pro územní 
rozhodnutí (DÚR) a za zajištění inženýrské činnosti – územní rozhodnutí v právní moci.  

4. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Smlouva zaniká 
předáním části plnění uvedeného v bodě 3. a provedením úhrady faktury za provedené 
dílo a činnost. Tímto okamžikem bude daný smluvní vztah ukončen. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že nebude vznášet žádné další finanční nároky z titulu 
předčasného ukončení smlouvy dohodou. 

6. Tato dohoda je vyhotovena v 6 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel 
obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2. 

7. O uzavření této dohody bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje usnesením č. 
168/9R/2017 ze dne 1. 3. 2017. 

8. Tato dohoda včetně ukončované smlouvy bude v úplném znění uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID  na 
e-mail:

 
 
 
          V Ústí nad Labem dne 14. 3. 2017 

 
 
 
 
 
 
 

 
……………………………… 

Objednatel (příkazce) 
 

Ústecký kraj 
Oldřich Bubeníček 

hejtman  Ústeckého kraje 

          V Ústí nad Labem dne 13. 3. 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………. 
Zhotovitel (příkazník) 

 
 

  
 
 

 


