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VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK
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Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ o DÍLO

„Dřevěn kov PSOV“
uzavřené dle 9 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-500/20-D1
Číslo zakázky: 21400218
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel: Vodárny Kladno — Mělník, a.s.

Adresa: U vodojemu 3085, 272 0 1  Kladno ,
- Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,

vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: lng. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednaní: 

Zmocněnec pro technické jednání: 

Bankovní spojeni: 

Číslo účtu: 

Dále jen objednatel na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: ESTA spol. s r.o.
se sídlem Lacinova 750, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458 .
Zastoupený: lng. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Lubošem Vejvarem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zmocněnec pro smluvní jednání: I
Zmocněnec pro technická jednání: 

Dále jen zhotovitel na straně druhé
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2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací a změně termínu dokončení díla,

související s vyvolanými více pracemi. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více
prací, včetně odůvodnění, je součástí změnového Ilstu č .  1/2020, který je přílohou tohoto
dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst.
3.1. takto:

Dokončení plnění předmětu díla: 31. 7.  2021

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst.
4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH 5 510 784,71 Kč

Změna ceny dodatkem č .  1 59 168.58 Kč
Celková cena  bez DPH 5 569 953,29 Kč

DPH 21 % 1 169 690,19 Kč
Cena celkem včetně DPH 6 739 643,48 Kč

3 .  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1 Ostatrěíí Fetanovení smlouvy o dílo o. R-500/20 (Dřevěnkov PSOV), uzavřené dne 4. 11. 2020 se

nem n .

3.2 Tento dodatek č .  1 smlouvy o dílo č .  R-500/20 (Dřevěnkov PSOV), uzavřené dne 4. 11. 2020,
vstupuje v platnosti účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě
povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-500/20 (Dřevěnkov PSOV), uzavřené dne
4. 11. 2020.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

VKladně dne 31- 05. 2021 VKladně dne 3
YOBJEDNATEL ZHOTOVITEL 

Vodárny Kladný/únik, a.s. ESTA spol. s r.o.

Ing. Josef Zivnůstek, ředitel společnosti Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti

ESTA s . s r.o.

Luboš Vejvar, jednatel společnosti
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