Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo

Smlouva o dílo č. TO/2019/07 – Zřízení služby následné péče
(Registrační č. projektu:CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_040/0002261)

I.

Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem 

IČ: 00844004, 

DIČ: CZ00844004, 

Tel.: 553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz     

Bankovní spojení: ČNB, pobočka Ostrava, číslo účtu 10006-339821/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)







a

	Firma - obchodní název:
	MORYS s. r. o.

	Sídlo:
	Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

	Zápis v OR (živ. rejstříku):
	Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 1504

	Statutární orgán:

Osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby:
	Ing. Pavel Mrhač, jednatel

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 20.12.2020

	Technický zástupce:
	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel

	Kontaktní osoba:
	Ing. Jaromír Planka, výrobní ředitel

	IČ:
	42864771

	DIČ:
	CZ42864771

	Bankovní spojení:
	XXXXXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXXXXX

	e-mail:
	XXXXXXXXXX


(„dále jen zhotovitel“)

Uzavřeli dne 11.5.2020 ve smyslu §2586 a následujících zákona č.89/2012, občanského zákoníku v platném znění, smlouvu o dílo č. TO/2019/07 – Zřízení služby následné péče

 ( dále jen SoD)

II. Změna smlouvy

Na základě potřeb, vyvolaných objektivními důvody a snahou o co nejlepší, nejvhodnější technické a zároveň hospodárné řešení díla se výše uvedené smluvní strany dohodly na znění tohoto Dodatku č.3 smlouvy o dílo č. TO/2019/07 – Zřízení služby následné péče. Změny této smlouvy se provádějí na základě vyvolaných změn technického řešení či jeho zjednodušení, problémů statického zajištění a chybami v PD.

A) Jednotlivé změny stavby jsou popsány podrobněji v Příloze č.1 tohoto dodatku ve Změnovém listu č.7. Ten obsahuje celkovou bilanci více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby.
ZL č.7 

aktualizace PBŘ



1 073 181,50 Kč
Ve změnovém listu  - je promítnut jak dopad na celkovou cenu díla, tak i na termín dokončení a předání díla.

Tímto dodatkem č.3 SoD č. TO/2019/07 se mění obsah následujících ustanovení jednotlivých článků uvedené smlouvy o dílo takto:

v.
Cena díla
1. Celková cena díla je nejvýše přípustná, maximální a nepřekročitelná a představuje souhrn všech nákladů, uplatňovaných zhotovitelem vůči objednateli.
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla a pro splnění zadávacích podmínek.
Cena díla je nabídkovou cenou vítězného účastníka, vzešlou z otevřeného výběrového řízení, provedeného dle zákona o veřejných zakázkách a vychází z jednotného cenového systému ceníkových položek, celková cena = rozpočet je zpracován v souladu s Vyhl. 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejných zakázek na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění Vyhl. 405/20017 Sb.
3. Cena díla je sjednána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.
4. Cena díla je stanovena naceněním výkazu výměr. Výkaz výměr je zhotovitelem zkontrolován a obsahuje veškeré stavební práce ve výměrách pro úplné dokončení díla.
Nabídková cena je uvedena v členění:
	Původní cena stanovená nabídkou:
	-

	Cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)
	38 899 999,36 Kč

	Samostatně DPH 21 %
	8 168 999,87 Kč

	Cena včetně DPH
	47 068 999,23 Kč

	Cenové navýšení ceny dle dodatku č. 2 SoD a změnového listu č. 1, 2, 3, 4, 5, 6:
	

	Navýšení ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH)
	1 576 369,52 Kč

	samostatně DPH 21 % k navýšení ceny
	331 037,60 Kč

	Navýšení ceny včetně DPH
	1 907 407,12 Kč


	Cenové navýšení ceny dle dodatku č. 3 SoD a změnového listu č. 7:
	

	Navýšení ceny bez daně z přidané hodnoty (DPH)
	                                      1 073 181,50 Kč

	samostatně DPH 21 % k navýšení ceny
	225 368,11 Kč

	Navýšení ceny včetně DPH
	1 298 549,61Kč   

	
	

	Cena bez DPH
	41 549 550,38 Kč

	Samostatně DPH 21%
	8 725 405,58 Kč

	Celková cena včetně DPH
	50 274 955,96 Kč


Navýšení celkové ceny je dáno změnovým listem č. 7, který je rozpočtově doložen a obsahuje i celkovou bilancí více a méně prací naceněnými položkami rozpočtu v cenách uvedených 
v nabídkovém rozpočtu pro každou svou část s dopady na celkový rozpočet stavby (odpočty 
a přípočty v Kč v cenách bez DPH) a obsahuje tyto části:

ZL č.7 

aktualizace PBŘ



1 073 181,50 Kč

Celková bilance všech částí změnového listu č. 7 bez DPH:

1 073 181,50 Kč
DPH 21% k celkové bilanci všech částí změnového listu č. 7:

   225 368,11 Kč
Celková bilance všech částí změnového listu č. 7 s DPH:
     

1 298 549,61 Kč
1. Celková nabídková cena může obsahovat mimo položek výkazu výměr i jiné náklady - dopravné, přirážky, HZS, náklady na likvidaci odpadů apod., tyto však musí být uvedeny zvlášť, musí být zahrnuty do vedlejších či ostatních nákladů díla.
2. Podmínky překročení nabídkové ceny: Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně 
z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění. V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.
3. Cenu díla bude možné měnit pouze v souladu s čl. V. odst. 9 SoD č. TO/2019/07:
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“).
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provést nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu v cenové soustavě, použité v nabídce.
c) v případě změny výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v legislativně platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno k této smlouvě uzavírat dodatek.
d) 
v případě změn u prací, které byly obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu; v případě změn cen u prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu díla, budou ceny těchto prací stanoveny odkazem na jednotkové ceny v obecné dostupné cenové soustavě, která odpovídá použité cenové soustavě při tvorbě nabídkového položkového rozpočtu a použité cenové úrovni.

4. Rozsah případných méně prací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 5 tohoto článku této smlouvy budou vždy předem jednány číslovaným dodatkem k této smlouvě.
5. Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu PDP či DPH 
v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla, a to se týká i povinnosti účtování /fakturace/ v režimu přenesené daně. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady s provedením díla a uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a nebude překročena (s výjimkou zákonné změny DPH).

6. Změny ceny díla jsou přípustné pouze tehdy:
a) požaduje-li objednatel provedení prací, které nejsou uvedeny v předmětu díla – v položkovém rozpočtu nebo je naopak požaduje z předmětu díla vypustit;

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu SoD 
č. TO/2019/07 známy a zhotovitel ani objednatel je nezavinili a nemohli je předvídat a mají vliv na cenu díla, pokud se k jejich provedení obě smluvní strany dohodly na základě písemného dodatku k SoD č. TO/2019/07.

c) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od prováděcí projektové dokumentace (např. odlišné geologické údaje) a pokud se na jejich provedení obě smluvní strany dohodly na základě písemného dodatku k SoD č. TO/2019/07.

11. V případě, že se vyskytnou dodatečné požadavky zadavatele na další práce, které bude nezbytné provést, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.
II.

                                                                   Vyšší moc

1. Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění povinností z této smlouvy po dobu trvání vyšší moci do té míry, pokud po nich nebylo možné požadovat, aby neplnění svých povinností z této Smlouvy v důsledku vyšší moci předešly. 

2. Vyšší moc je pro účely této Smlouvy považovaná každá událost nezávislá na vůli Smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a kterou nebylo možné předvídat v době vzniku této Smlouvy. Za vyšší moc se z hlediska této Smlouvy považuje např. přírodní katastrofa, požár, výbuch, silné vichřice, zemětřesení, válka, stávka, vyhlášení karantény nebo jiné události, které jsou mimo kontrolu Smluvních stran. 

3. Po dobu trvání vyšší moci se plnění závazku podle této Smlouvy pozastavuje do doby odstranění následků vyšší moci. 

III.
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tento Dodatek č. 3 SoD mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran, opatřen elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze SoD a jejího Dodatku č. 3 třetí osobě.
5. Tento Dodatek č. 3 není předmětem obchodního tajemství a veškeré údaje vněm jsou zveřejnitelné.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 SoD před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 SoD v registru smluv, a to v zákonem stanoveném termínu.
8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 SoD je: 
Příloha č. 1 – Změnové listy č. 7 s naceněnými výkazy výměr a bilancí více a méně prací

Příloha č. 2 – Plná moc

	V Opavě dne: 11. 6. 2021
	
	V Ostravě dne: 1. 6. 2021


	
	
	

	
	
	

	za objednatele

Ing. Zdeněk Jiříček

ředitel PN v Opavě
	
	za zhotovitele

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě plné moci
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