
Stavba:

NPÚ- 

450/77077/2

019

Objekt: O4

Rozpočet: R-21-01

Objednatel: IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

11800

Zhotovitel: IČO: 25835661

DIČ: CZ25835661

75501

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-96 608,25

-116 895,98

-96 608,25

-2 800,00

Bobrky 382

MNP Objekt spojovací chodby ke kapli

Vsetín

Národní památkový ústav

Valdštejnské náměstí 162/3

Praha-Malá Strana

Položkový rozpočet stavby

-20 287,73

0,00

-67 808,25

-26 000,00

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého 

areálu - II. etapa

MNP

H & B delta, s.r.o.

Celkem

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

764 PSV -67 808,25 70

M21 MON -26 000,00 27

VN VN -2 800,00 3

Cena celkem -96 608,25 100

Elektromontáže

Vedlejší náklady

Konstrukce klempířské
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S: NPÚ- 450/77077/2019

O: O4

R: R-21-01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 764 Konstrukce klempířské -67 808,25
1 764422220 Oplechování Cu říms, rš 900 mm m -15,00000 2 300,00 -34 500,00

dle PD:15 : 

-15 -15,00000

2 764255203 Žlaby z Cu plechu nástřešní,oblého tvaru,rš 660 mm vč. 

doplnění kulatiny a zdvojených háků

m -15,00000 2 200,00 -33 000,00

dle PD:15 : 

-15 -15,00000

3 998764104 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m t -0,15000 2 055,00 -308,25

Díl: M21 Elektromontáže -26 000,00
4 kalk21-1 Oprava stávajícího hromosvodu , střešní část vč. revize kompl -1,00000 26 000,00 -26 000,00

Díl: VN Vedlejší náklady -2 800,00
5 VN-01 Ztížené výrobní podmínky kpl -1,00000 1 400,00 -1 400,00

6 VN-02 Zařízení staveniště     kpl -1,00000 1 400,00 -1 400,00

Položkový rozpočet 

SZ Vranov nad Dyjí - odstranění havárie střechzámeckého areálu - II. etapa

MNP

MNP Objekt spojovací chodby ke kapli
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