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SMLOUVA O DÍLO  
kterou uzavřeli 

na straně jedné:  Mikroregion Svitavsko 
 IČ: 70892261 
 sídlo T.G. Masaryka 35, 568 02  Svitavy  zastoupen ve věcech smluvních p. Pavlem 

Čížkem, předsedou svazku obcí  
 ve věcech technických p. ………………………………….. 
 bankovní účet číslo: ………………            

  - dále jen objednatel -  

a 

na straně druhé:  AVJ-STAVBY s.r.o. 
 Purkyňova 2105/65, 568 02 Svitavy 
 IČ: 031 99 339 
 DIČ: CZ031 99 339 
 zastoupená jednatelem Bc. Andrejem Peňákem 
 bankovní účet číslo: ……………….. 
 
  - dále jen zhotovitel - 

 

 

I. 
Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Obnova veřejných 
prostranství v Mikroregionu Svitavsko – dílčí akce Oprava účelové komunikace před Kulturním 
domem v Koclířově a parkoviště u autobusové zastávky“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a 
zaplatit cenu. 

Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci 
poptávkového řízení, na základě kterého byla uzavřena tato smlouva o dílo. Cenová nabídka 
zhotovitele je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí.  

Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. 1, 
b) úklid místa pro provádění díla, 
c) zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích v místě plnění, pokud bude prováděním díla dotčen 

provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu provádění díla, 
d) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 

Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování.  

Místem plnění je: katastrální území obce Koclířov. 

Dojde-li při provádění díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření díla na základě požadavku 
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle 
cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude jednat o vícepráce, 
které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky oceněny maximálně 
v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. 

Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 
provedeny jakékoli změny oproti přijaté Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a 
odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že 
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je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 
jednáním nesmí dojít k porušení zákona o veřejných zakázkách. Požadavek na záměnu materiálů musí 
být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si tyto 
rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. 

Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské (tj. 
subdodavatelské) práce, pokud jejich provedení poddodavatelem (tj. subdodavatelem) tato smlouva 
umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám zhotovitel.  
Pokud je v této smlouvě používán pojem subdodavatel, rozumí se tím totéž jako poddodavatel. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu  se souvisejícími vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, 
ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí předá objednatel zhotoviteli nejpozději při 
předání staveniště. 

 
II. 

Čas plnění 

Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 07. 07. 2016. 

Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den 
prodlení.  

Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 07. 2016. 
Pokud z důvodu na straně objednatele dojde k časovému posunu termínu zahájení stavebních prací a 
tyto budou moci být zahájeny až po 07. 07. 2016, má zhotovitel právo požadovat po objednateli 
posunutí termínu provedení díla o stejný počet dnů, o který mu objednatel umožnil zahájit stavební 
práce později a objednatel je povinen takovému požadavku zhotovitele vyhovět. 

 
III. 

Cena díla 

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 68 381 Kč včetně DPH (v této smlouvě označeno též jako 
„Celková cena díla“).  

Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 
Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže 
uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně 

přenesené daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla. 

Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
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některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

 
IV. 

Fakturace, splatnost ceny  

V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

Veškeré provedené práce a dodávky budou fakturovány po dokončení díla.  

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.  

Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 
objednateli. 

Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 
účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.  

Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli požadavky na obsah a podobu faktur, a to nejpozději před 
vystavením první faktury. Zhotovitel je povinen takové požadavky objednatele na obsah a podobu 
faktur akceptovat. V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých 
náležitostí nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele stanovených před 
vystavením první faktury, není objednatel povinen takovou fakturu uhradit a zhotovitel je povinen 
vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, přičemž opětovným doručením nové faktury 
počne běžet nová lhůta splatnosti od začátku. 

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 
Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XIII. písemně 
požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.  

V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 
V. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

 Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

Objednatel, případně zástupce objednatele pro věci technické, jsou oprávněni v zájmu optimalizace 
provádění díla nařídit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku, aby dílo, resp. jeho určené části (např. 
práce uvnitř prostor) prováděl ve stanovených termínech, a to zejména o víkendech nebo ve dnech 
pracovního klidu. Zhotovitel je povinen takovéto nařízení akceptovat a dílo takto provádět. Pokud 
zhotovitel poruší stanovené nařízení a ve stanovené době nebude dílo provádět, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.   

Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.  

 Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
rozhodných pro řádné provádění díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat na místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé při provádění díla. 

Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 
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Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním 
deníku, i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem současně na adresy uvedené ve stavebním 
deníku vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se 
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, 
které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a subdodavatelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů. 

Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či subdodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a krádeži.  

Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událostí souvisejících s prováděním díla po 
celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 
včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží, a živelním pojištěním.  

Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, 
že zjistí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
 

VI. 
Předání díla 

Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 
protokolu. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 8 000,- Kč za každé porušení.  

O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 
zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 
- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 
vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude rovněž pořízen předávací protokol. 
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Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 

V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 500,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude 
v prodlení. 

 
VII. 

Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 36 měsíců. 

Záruční doba počne běžet dnem podpisu předávacího protokolu. 

Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XIII. této 
smlouvy.  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení reklamace reklamovanou vadu 
prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, 
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 

Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 10-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává.  
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a 
jednotlivou vadu.  

Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává.  

 Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena.  

Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.  

 
VIII. 

Ostatní ujednání 

Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní 
pokuta. 

Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných 
případech, zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady 
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zhotovitele. Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých 
částí díla, pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do 
díla zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou 
dotčeny žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

 
XIII. 

Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

Adresy pro doručování: 
Adresa a e-mail objednatele jsou:  
 Mikroregion Svitavsko 
 Adresa: T.G. Masaryka 35, 568 02  Svitavy 
 e-mail: ………………………………….. 

 Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
 AVJ-STAVBY s.r.o. 
 Purkyňova 2105/65, 568 02 Svitavy 
 IČO: 031 99 339 
 DIČ: CZ031 99 339 
 zastoupená jednatelem Bc. Andrejem Peňákem 
   
 nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 
Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. 

Zástupcem pro věci technické objednatele je p. ……………….., tel. .................., e-mail: 
………………….., nebo jiná osoba, kterou objednatel určí.  

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 
-  pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
-  předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

díla, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 
dílo. 
Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená (viz. § 46d odst. 2 zákona 
o veřejných zakázkách). 

Zástupcem pro věci technické zhotovitele (též označen jako stavbyvedoucí) je Andrej Peňák, tel. 
………………., nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Stavbyvedoucí je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických problémů, řízením prací, 
koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací díla.   

Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn.  

Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

 
IX. 

Změna a ukončení smlouvy 

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to 
příslušná strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení 
daného problému.  
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Žádná ze stran není oprávněna postoupit tuto smlouvu, tj. práva a povinnosti ze smlouvy nebo její 
části, třetí osobě. 

Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. 

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně.  

Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle o více než 20 dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 30 dnů, 
- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky.   

Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská dotaci, kterou se má 
podílet na financování díla, a nebo tuto dotaci získá, ale její výše bude poskytovatelem dotace následně 
snížena.  

Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.  

 
X. 

Závěrečná ustanovení 

Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.  

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření této smlouvy. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - Cenová nabídka zhotovitele. 

Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. 
 

 
 
 
 
 
 
Ve Svitavách dne 4.7.2016 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 ………..…………………………………………. …………………….……………………………..
  


