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xxx,
	
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p., se sídlem Kodaňská 1441/46, Vršovice, 101 00 Praha 10 (dále jen „Objednatel“) a společnost Moore Czech Republic s.r.o., IČO: 27244784, se sídlem Karolinská 661/4, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235 (dále jen „Zhotovitel“), uzavřely dne 18. 1. 2021 smlouvu o provedení analýzy, č. 2021/005 NAKIT (dále jen „smlouva“). 

Předmětem smlouvy je závazek Zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas, a s vynaložením veškeré odborné péče pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování analýzy skládající se z částí specifikovaných v čl. 3 odst. 3.1 smlouvy (dále jen „Dílo“). 

Podle čl. 4 odst. 4.3 smlouvy byl Zhotovitel povinen předat Dílo Objednateli do akceptačního řízení nejpozději do sedmdesáti (70) kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Smlouva nabyla účinnosti zveřejněním v registru smluv, dne 18. 1. 2021. Zhotovitel byl tedy povinen předat Objednateli Dílo do akceptačního řízení nejpozději do 29. 3. 2021. Zhotovitel do dnešního dne Objednateli Dílo do akceptačního řízení nepředal. 

1. Podle čl. 16 odst. 16.3 písm. a) smlouvy je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli do akceptačního řízení v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 4.3 smlouvy, delším než třicet (30) kalendářních dnů.

Objednatel z výše uvedených důvodů od předmětné smlouvy odstupuje, a to v souladu s ustanovením čl. 16 odst. 16.3 písm. a) smlouvy. 

Odstoupení je účinné doručením tohoto písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli. 

2. Objednatel tímto zároveň uplatňuje vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu podle ustanovení čl. 15 odst. 15.3 smlouvy, který stanoví, že v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla Objednateli do akceptačního řízení v termínu stanoveném v čl. 4 odst. 4.3 smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla uvedené v čl. 6 odst. 6.1 smlouvy, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. Vzhledem k tomu, že dne 14. 5. 2021 bylo mezi Objednatelem a Zhotovitelem telefonicky projednáno, že realizace zakázky již nebude              z důvodu prodlení Zhotovitele pokračovat, je smluvní pokuta Objednatelem uplatňována pouze za období od 30. 3. 2021 do 14. 5. 2021.

Vyúčtování smluvní pokuty – penalizační fakturu, naleznete v příloze tohoto dopisu. Smluvní pokuta je v souladu s čl. 15 odst. 15.10 smlouvy splatná ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení penalizační faktury Zhotoviteli. Úhrada smluvní pokuty se provádí bankovním převodem na účet Objednatele uvedený v penalizační faktuře. Částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího připsání ve prospěch účtu Objednatele.
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Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.
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