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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2019-135 ze dne 25. 8. 2020

(SMVS: 107V692001811)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):
- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda (technický dozor objednatele)
tel.:
Petr Sommer (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)
tel.:
Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha)

společně dále jen „TDO“
- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

STAVMAX Group s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39586
Sídlo: Husova 434, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 431 51 Klášterec nad Ohří
IČO: 060 80 090
DIČ: CZ06080090
Zastoupená: Jiřím Bezděkem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Kadaň
Číslo účtu: 279057740/0300
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: Jiří Bezděk, jednatel, tel.:
- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: 2mcie4h
Adresa pro doručování: Husova 434, Klášterec nad Ohří, 431 51
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15. 9. čl. 15 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-
2019-135  ze dne 25. 8. 2020 na zhotovení díla – stavby „Praha, GŠ AČR, budova K 1. NP – 
rekonstrukce“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“): 

 

Článek 1  
Účel dodatku 

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o 
vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny na rámec původního zadání. 
 

Článek 2 
Předmět dodatku 

 
2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba 

provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené 
v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl.2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„položkový rozpočet“).  Důvodem je neočekávaný výskyt materiálu z azbestu, jeho následná 
likvidace, vyřizování s tím spojené dokumentace a výskyt neočekávaných prací vyvolaných 
zjištěným stavem stavebních konstrukcí objektu, které objednatel, projektant ani zhotovitel 
nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro 
řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). 

 
2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány v příloze  „Rozpočet“, 

která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí cena víceprací 
2 723 112,43 Kč vč. DPH (2 250 506,14,- Kč bez DPH, 472 606,29.Kč 21% DPH). 

 
2.3. Dodatkem č. 1 se ruší  odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním: 

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

10 148 320,84 Kč bez DPH 
(slovy: deset miliónů jedno sto čtyřicet osm tisíc tři sta dvacet korun českých a osmdesát čtyři 

haléřů bez DPH). 

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 2 131 147,38 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 12 279 468,22 Kč 
 (slovy: dvanáct miliónů dvě stě sedmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát osm korun českých a 

dvacet dva haléřů včetně DPH).“ 
 

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulace stavby“, která je jako příloha č. 2 
nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 
2.4. Dopisem čj. MO 50182/2021-6440 ze dne 19. 2. 2021 bylo v souvislosti s výše uvedenými 

změnami objednatelem dnem 19. 2. 2021 pozastaveno provádění části díla úzce související 
s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídící dokumentace. Provádění prací bude 
opětovně zahájeno po nabytí účinnosti tohoto dodatku. 
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2.5. Dodatkem č. 2 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním: 
 

„4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne účinnosti tohoto 
dodatku. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.“ 

 

Článek 3 
    Závěrečná ustanovení 

 
3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění. 

 
3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Rozpočet – počet stran: 8 
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1. 

 
3.3.  Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 

prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
 

3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru 
smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1. 

 
3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění dle zákona o registru smluv. 
  
 

 
 
 
                     Za objednatele:            Za zhotovitele: 
 
 
 

Ing. Roman Mistoler. MBA              Jiří Bezděk 
                pověřen řízením OŘS                 jednatel 

        STAVMAX Group s.r.o. 
                                                                                                                        
 
 
               podepsáno elektronicky                                                   podepsáno elektronicky 
 
 

Jiří 

Bezděk

Digitálně podepsal 

Jiří Bezděk 

Datum: 2021.05.25 

09:52:51 +02'00'

Ing. Roman 

Mistoler

Digitálně podepsal 

Ing. Roman Mistoler 

Datum: 2021.06.14 

09:34:06 +02'00'





Roman
Prášek

Digitálně podepsal
Roman Prášek
Datum: 2021.06.14
09:02:57 +02'00'

Za správnost :


