
DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

předpisů (dále též „občanský zákoník")

Číslo smlouvy zhotovitele: 340863
Číslo smlouvy objednatele: 34/09/ORI-OVZ/2020

Číslo Dodatku č. 1: 19/03/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 2: 32/05/ORI-OVZ/2021

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec

00288659

Ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO
DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel")

POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov

Milanem Grmelou, předsedou správní

255 27 380

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo
smlouvy objednatele 34/09/ORI-OVZ/2020 ze dne 20. 11. 2020 a Dodatku č. 1 ze dne 22. 4. 2021, je-
jímž předmětem je zhotovení stavby „Rekonstrukce Husovo nám. 67 - Novostavba objektu ekocen-
tra IRIS v Prostějově" se mění a doplňuje část textu článku 3. Termíny a místo plnění a článku
4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

3. Termíny a místo plnění
3.2.2 Termín dokončení hlavní části objektu: nejpozději do 30. 6. 2021

Termín dokončení místností s anhydridy (celé stavby): nejpozději do 15. 7. 2021

K prodloužení termínu dokončení dochází z důvodu úpravy projektové dokumentace na základě skutečnos-
tí zjištěných na stavbě, úpravě základových konstrukcí kvůli neúnosnému podloží a přerušení prací kvůli
teplotám výrazně pod bodem mrazu.
Dále kvůli anhydridovému potěru ve 2NP (nutnost vysychání 6-8 týdnů před položením podlah).
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4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 
v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši

Původní cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH 8 368 271,92,-Kč

Cena dodatku č. 2 bez DPH 264 224,17,- Kč

Cena celkem za dílo bez DPH 8 632 496,09,- Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

ZL 03 - Podlahy, střecha, dilatace mezi objekty, demolice plotové zídky

Střecha, dilatace mezi objekty, demolice plotové zídky mezi objekty, Doplnění chybějících kročejových izo
lací podlah ve 2.NP (podlahy)

ZL 04 - Fasáda, obklady, SDK podhled, rozvody elektro

Obezdění geberitů, fasáda, podlahy, obklady, SDK podhled, Rozvody elektro, Odečet vnitřních dveří, Ode
čet části lešení u demolice

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 34/09/ORI-OVZ/2020 ze dne 20. 11. 
2020, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.

2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotoveních s platností originálu podepsaném elektro
nicky.

3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv.

5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru 
smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým 
jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:

1. Položkový rozpočet VCP - ZL-03
2. Položkový rozpočet VCP - ZL-04

V Prostějově V Prostějově

Digitálně podepsal 

Ing. Jiří Rozehnal 

Datum: 2021.06.08 

09:25:07 +02'00'

Ing. Jiří 

Rozehnal
Digitálně 
podepsal Milan 
Grmela 
Datum: 
2021.06.07 
15:04:19 +02'00'

Milan
Grmela

Ing. Jiří Rozehnal 
náměstek primátora

Milan Grmela 
předseda správní rady
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