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Číslo jednací dodatku č. 1: 

ZSM-163-12/OVZ-2016

Systémové číslo na EZAK:


P16V00001769
Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo

„Přístavba lázeňského domu Mercur v Mariánských Lázních - komplexní stavebně technické průzkumy a dokumentace návrhu stavby“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 7.11.2016 pod č.j. ZSM-163-2/OVZ-2016 

(dále jen „Smlouva o dílo“)
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
se sídlem:

Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČ: 


67779999,

DIČ:


CZ67779999,

Datová schránka:
iazgiwe

Bankovní spojení:
ČNB Praha,

Číslo účtu:

30320881/0710, 

Zastoupené:

JUDr. Ladislavem Mácou, generálním ředitelem Zařízení služeb pro MV

(dále též jen „Objednatel“)
číslo jednací dodatku č. 1: ZSM-163-12/OVZ-2016 
a

Kokeš partners s.r.o.
se sídlem: Podnádražní 910/10, Praha 9 - Vysočany
IČO: 29023033
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 

oddíl C, vložka 160647,

Datová schránka: 3gambmq
Bankovní spojení: 0300 číslo účtu: 233978616,
zastoupená Ing. Pavlem Fajtem, prokuristou
(dále též jen „Zhotovitel”)

číslo dodatku č. 1: -----
Obě výše uvedené strany (společně dále jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

1. PREAMBULE
Smluvní strany se dohodly, že rozsah díla, které bylo vymezeno v původní Smlouvě o dílo (dále jen „Dílo“) bude rozšířen z důvodu předpokladu využití minerální vody v budoucím užívání a dále funkcemi, které jsou pro provoz lázeňského domu žádoucí a jejich potřebnost byla zjištěna až v průběhu realizace Díla. Podkladem pro změnu rozsahu Díla byl požadavek zdravotnického zařízení ministerstva vnitra (dále jen „ZZMV“), které je provozovatelem zdravotnických služeb a lázeňské péče v tomto lázeňském domě viz příloha č. 1 tohoto Dodatku č. 1.  
Z uvedeného důvodu se odpovídajícím způsobem mění Smlouva o dílo co do jejího předmětu a termínu dokončení Díla tak, jak je uvedeno dále v tomto dodatku. Rovněž se tímto dodatkem mění cena Díla tak, že se navyšuje o částku 

celkem bez DPH 365 120,- Kč

(slovy: třistašesdesátpětstodvacet korun) 

DPH 21 % ve výši 76 675,20 Kč

(slovy: sedmdesátšesttisícšestsetsedmdesátpět korun dvacet haléřů), 

celkem včetně DPH 441 795,20 Kč

(slovy: čtařistačtyřicetjednatisícsedmsetdevadesátpět korun dvacet haléřů). 
Celková cena díla tedy bude ve výši uvedené níže v tomto Dodatku č. 1.
2. Změna smlouvy o dílo
2.1. Článek 2.3 Smlouvy o dílo a její příloha č. 1 se doplňuje o následující požadavky, které budou zapracovány do Díla:
a) balneo provoz

· nalezení prostor a návrh pro umístění zařízení lázeňské péče z dodatečného požadavku ZZMV o 10 van z důvodů možnosti dovedení minerální vody

· přepracování prostor stávajícího balneo provozu instalovaného v Merkuru II 1NP, 2NP, 3NP, kde bylo nutné rozšířit také průzkumy

· nalezení a vyřešení prostor saunových provozů a tělocvičny v 6NP

· umístění prostor fitness, původně nebylo vůbec uvažováno
b) administrativa
· přesun provozu vedení a administrativy a rozšíření projektu o rekonstrukci starého přízemního domu Mercur IV, který vůbec nebyl předmětem k řešení. O tento objekt byly navíc rozšířeny také průzkumy

· nalezení prostor pro zázemí hotelových funkcí personálu
c) služby
· kavárna, nalezení prostoru a návrh umístění a její řešení


2.2. Článek 4.2 Smlouvy o dílo se mění takto:
Zhotovitel provede Dílo do 10. 3. 2017.
2.3. Článek 5.1 písm.a) Smlouvy o dílo se mění takto:
Celkem bez DPH  
1 760 120,00 Kč

(slovy: jedenmilionsednsetšedesártisícstodvacet korun) 
2.4. Článek 5.1. písm b) Smlouvy o dílo se mění takto:

Celkem bez DPH  
   369 625,20 Kč
(slovy: třistašedesítdevěttisícšestsetdvacetpět korun dvacet haléřů) 
2.5. Článek 5.1. písm c) Smlouvy o dílo se mění takto:


Cena Díla DPH 
2 129 745,20 
Kč
(slovy: dvamilionystodvacetdevěttisícsedmsetčtyřicetpět korun dvacet haléřů) 
3. ostatní ujednání
3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

3.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
3.3. Změna rozsahu Díla z tohoto Dodatku č. 1 je sjednána v souladu s § 222 odst. 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
3.4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) vyhotovení.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho příloh, Dodatku č. 1 i jeho přílohám beze zbytku porozuměly, a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti níže připojují své vlastnoruční podpisy.
3.6. Součást Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:
Příloha č. 1 – Vyjádření ZZMV

	Zhotovitel

V Praze dne             2017
	Objednatel
V Praze dne             2017


	.............................................
Kokeš partners s.r.o.

Ing. Pavel Fajt, prokurista
	.............................................
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
JUDr. Ladislav Máca, generální ředitel 
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