
Dohoda o vypořádání závazku
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1. Objednatel

Moravské zemské muzeum
zastoupené: 				xxxxxxxxxx, generálním ředitelem
se sídlem: 				Zelný trh 6, 659 37 Brno
IČO: 					00094862
DIČ: 					CZ00094862
plátce DPH:				Ano
bankovní spojení (číslo účtu): 		xxxxxxxxxxxx
telefon:					xxxxxxxxxxxx                                                      
e-mail: 					xxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:			bfi2vz4

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel

Sun Drive s.r.o.
zastoupená: 				xxxxxxxxxx
se sídlem:				č.p. 28, 664 71 Chudčice
IČO: 					26273896
DIČ: 					CZ26273896
plátce DPH:				ANO
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 41326
bankovní spojení (číslo účtu):		xxxxxxxxxxx
telefon:					xxxxxxxxxxx
[bookmark: _GoBack]e-mail:					xxxxxxxxxxx
ID datové schránky:			ekn5c3s

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“)

uzavřely v souladu s § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto dohodu o vypořádání závazků (dále jen „dohoda“).

ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany spolu dne 12.11.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výstavy Comenius (1592 – 1670): Jan Amos Komenský a jeho doba v Jízdárně Pražského hradu (dále jen „Smlouva“ a předmětná výstava dále jen „Výstava“).
2. Podle čl. VIII odst. 31 Smlouvy „Bezprostředně po skončení Výstavy Zhotovitel provede odstranění Výstavy, nejpozději však do 14 dnů od skončení Výstavy. Termín skončení Výstavy je 28. 3. 2021.  V případě, že se termín zahájení Výstavy posune, posune se o stejný počet dní i termín skončení Výstavy.“
3. Podle čl. XIV. odst. 68 Smlouvy „Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Odstranění Výstavy v době sjednané podle odstavce 31 Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny Díla za každý den prodlení.“
4. Podle čl. IV odst. 10.7 Smlouvy „Zhotovitel je povinen při realizaci Díla provést, dodat a poskytnout dodávky a služby, kterých je třeba k realizaci Díla. Součástí Díla je zejména demontáž a odstranění Výstavy, součástí odstranění Výstavy není odstranění části Díla dle následujícího odstavce 10.8, u části Díla dle odstavce 10.8 bude realizována pouze demontáž“. 
5. Na žádost Objednatele byla Výstava v místě realizace do 31. 5. 2021. Výstava byla na žádost Objednatele odstraněna bez paneláže. 
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6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany uzavírají tuto dohodu, aby deklarovaly, že na žádost Objednatele byl termín skončení výstavy podle čl. VIII odst. 31 Smlouvy 31.5.2021, odstranění Výstavy podle čl. IV odst. 10.7 Smlouvy nezahrnuje odstranění paneláže a Zhotovitel neporušil svoji povinnost odstranit výstavu v době dle odst. 31 Smlouvy. Zhotoviteli nenáleží za prodloužení výstavy další odměna nad rámec již sjednané odměny.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7. Tuto dohodu lze měnit jen písemně. Ustanovení tohoto odstavce lze změnit jen písemně.
8. Tato dohoda je ve dvou vyhotoveních.


V Brně 							V Brně




___________________________________		___________________________________
Objednatel						Zhotovitel	

