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Dodatek č. 1 
 

ke smlouvě o dílo č. 2064 uzavřené dne 13. 1. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Gočárova 761 – vypracování prováděcí 
projektové dokumentace na opravu dvorní fasády a balkónů včetně souvisejících oprav  
 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
  

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik, tel. xxx, email xxx 
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, email xxx 

 (dále jen objednatel) 
 

a 
 

Zhotovitel: Ing. arch. Jan Mádlík 
Sídlo:  xxx 
Telefon: xxx 

 Email: xxx 
IČ:  66833931 
DIČ: CZ7006133046 
 

Bankovní spojení: xxx 
 č. účtu: xxx 

 (dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek: 

 
I. 

Vzhledem ke změnám v uvažovaném rozsahu oprav objektu, které nastaly v průběhu realizace díla, 
resp. vyplynuly ze zjištění po zaměření a zhodnocení rozsahu oprav a vzhledem k nutnosti získání 
stanoviska OPP MMHK, se mění termín dokončení díla. Smluvní strany se proto dohodly na níže 
uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 13. 1. 2021 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku 
č. 1.  

 

II. 

1. Původní text druhé věty čl. IV. smlouvy „Doba plnění“ se mění následovně: 
 

Zhotovitel podá žádost o vydání závazného stanoviska (se zpracovanou PD) OPP MMHK 
nejpozději do:      18. 6. 2021 
 

Zhotovitel provede a předá čistopis díla nejpozději do:  čtyř týdnů od vydání závazného 
stanoviska OPP MMHK 
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III. 

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 
dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

  

V Hradci Králové dne 9. 6. 2021 

 

 

 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. arch. Jan Mádlík Ing. Jaroslava Bernhardová 
  ředitelka 
 
 
 
 

Příkazce operace: 

Správce rozpočtu: 

Dne: 7. 6. 2021 

 
 


