
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Datum: 13.4.2021

Popis:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 290 590,66CZK

480ZL

Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL02 - Změnový list č. 2 - Změny slaboproudu

6 851 727,82

Sazba daně Výše daněZáklad daně

6 851 727,82 1 438 862,8421,00%

15,00% 0,000,00

Změnový list řeší nové zadání provedení slaboproudých rozvodů, nový přístupový systém včetně elektromechanických zámků a 

EZS do místnosti vrátnice.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 480ZL

Stavba:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Datum:

Zadavatel: Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Projektant:

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: Auböck s.r.o.

Náklady z rozpočtů

-2 402 735,24

113 599,40

107 802,7789 093,20

8 290 590,66

-28 691,52

-305 751,75

4 550 296,48

8 290 590,66

346 770,29

652 522,05

6 953 031,71

STA, projektový ateliér, v.o.s.

142 290,92117 595,80

101 366,54

93 883,80

2 537 814,20

5 746 307,20

Cena bez DPH [CZK]

-252 687,40

-1 985 731,60

3 760 575,60

539 274,42

286 587,02

6 851 727,82

13.04.2021

Cena s DPH [CZK]

3 070 755,18

ZL2.6
Změnový list č. 2.6 - Doplnění zásuvek pro kopírky na 

chodbách 2. - 6.NP

6 851 727,82

02 Přípočty

ZL2.5
Změnový list č. 2.5 - Systém EZS pro pokladnu a 

prodejnu

-23 712,0001 Odpočty

83 774,00

02

01

01

Popis

Změnový list č. 2 - Změny slaboproudu

Změnový list č. 2.2 - Změna kategorie SK na cat.6 + 

navýšení počtu pracovních míst

Kód

ZL02

Změnový list č. 2.3 - Doplnění přístupového systému 

Aktion
Změnový list č. 2.4 - Záměna systému ovládání 

osvětlení na WC

Změnový list č. 2.1 - Změna kompletace elektro

Přípočty

Odpočty

Přípočty

ZL2.1

ZL2.4

ZL2.2

ZL2.3

02

Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL02 - Změnový list č. 2 - Změny slaboproudu

Odpočty
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