
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Datum: 13.4.2021

Popis:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

480ZL

Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL06 - Změnový list č. 6 - Přesíťování vnitřních omítek

4 800 992,13

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 800 992,13 1 008 208,3521,00%

0,00 0,0015,00%

Změnový list řeší srovnání původních křivých omítek v místě prosklených stěn a celoplošné přesíťování stávajících stěn 

výztužnou tkaninou proti prasklinám.

CZK 5 809 200,48
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 480ZL

Stavba:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Datum:

Zadavatel: Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Projektant:

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: Auböck s.r.o.

Náklady z rozpočtů

5 809 200,484 800 992,13ZL06 Změnový list č. 6 - Přesíťování vnitřních omítek

4 800 992,13 5 809 200,48

STA, projektový ateliér, v.o.s.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL06 - Změnový list č. 6 - Přesíťování vnitřních omítek

13.04.2021
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