
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Datum: 13.4.2021

Popis:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

480ZL

Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL08 - Změnový list č. 8 - Záměna svítidel v kancelářích

364 854,10

Sazba daně Základ daně Výše daně

364 854,10 76 619,3621,00%

0,00 0,0015,00%

Změnový list řeší změny projektové dokumentace týkající se osvětlení.

CZK 441 473,46
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 480ZL

Stavba:

Místo: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 Datum:

Zadavatel: Úřad pro tech. normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Projektant:

Zhotovitel: Auböck s.r.o. Zpracovatel: Auböck s.r.o.

Náklady z rozpočtů

1 488 458,511 230 131,0002 Přípočty

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

441 473,46364 854,10ZL08 Změnový list č. 8 - Záměna svítidel v kancelářích

364 854,10 441 473,46

01 Odpočty

Změnové listy - Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ZL08 - Změnový list č. 8 - Záměna svítidel v kancelářích

13.04.2021

STA, projektový ateliér, v.o.s.

-1 046 985,05-865 276,90

Strana 2 z 2


