
 

 

Technický list změny (TLZ) 

TLZ č./verze: ZL04 

Datum předložení TLZ: 13.04.2021 

Změna dle ZZVZ § 222 odst. 

Smlouva o dílo (SoD) č.:  

Ze dne: 10.12.2019 
     

Projekt registrační číslo:  

Stavba: 
Rekonstrukce budovy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii 
a státní zkušebnictví 

Objekt: 
 
01 Architektonické a konstrukční prvky 

     

Název změny: Záchytný systém 
     

Důvod změny a identifikace původce změny:  

  
 
 

Popis změny:  

  
Změnový list řeší doplnění záchytného systému, který projektová dokumentace neobsahovala. 

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 



 

 

 01 Architektonické a konstrukční prvky 

Přílohy:   

 Rozpočet méněprací a víceprací 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: 
bez dopadu 

s dopadem: --- 

Orientační cenový dopad (bez DPH): 

Odpočet: 0,00 Kč bez DPH                                

Přípočet: 409 788,59 Kč bez DPH  

Celkem: 409 788,59 Kč bez DPH  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: 
  

ZL04 
     

  
  

Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: 
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

Za TDI: 
  
  

  
  

  
  

  

Za projektanta: 
  
  

  
  

  
  

  

Za zhotovitele: 
  
  

  
  

  
  

  

 


