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Dnešního dne uzavřely

město Chotěboř, IČO 00267538, se sídlem Chotěboř, Trčků z Lípy 69, PSČ 583 01, zastoupené 
starostou Ing. Tomášem Škatvdem

jako objednatel, na straně jedné

a

společnost Koreček s.r.o., IČO 25254847, se sídlem Molákova 598/8, Karlín, Praha 8, 
PSČ 186 00, zastoupená jednatelem Zdeňkem KoreČkem, Molákova 598/8, Praha 8

Jako zhotovitel, na straně druhé

tuto

DOHODU

I. Úvodní ustanovení

1. Strany této dohody spolu dne 03.05.2018 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení díla „Zimní 
stadion č.p. 333 - výměna osvětlení".

2. Objednatel zhotoviteli dopisem ze dne 05.03.2020 vytkl vady tohoto dílo spočívající ve 
skutečnosti, že dodaná svítidla typu „A" nad ledovou plochou nejsou ve shodě s dohodnutým 
stupněm krytí IP65. Objednatel žádal o odstranění této vady.

3. Zhotovitel vady neodstranil. Z toho důvodu objednatel podal k Obvodnímu soudu pro Prahu 8, 
kterou se jejich odstranění domáhal. Řízení o této žalobě je vedeno pod sp.zn. 16 C 118/2020.

II. Dohoda o řešení sporu

1. Za účelem vyřešení sporu popsaném v čl. I. této dohody se její strany dohodly na následujícím:
1.1. Zhotovitel se zavazuje vyměnit reklamovaná svítidla na zimním stadionu vChotěboři za 

svítidla s krytím IP67.
1.2. Nová svítidla budou splňovat požadavky na intenzitu a kvalitu osvětlení stanovené 

projektovou dokumentací, na kterou odkazovala smlouva o dílo ze dne 03.05.2018.
1.3. Zhotovitel poskytne na nová svítidla záruku za jakost v délce 24 měsíců. Záruka započne 

běžet ode dne předání nainstalovaných svítidel objednateli. Práva a povinnosti ze záruky se 
budou řídit čl. IX. smlouvy o dílo.

1.4. Objednatel se zhotoviteli zavazuje uhradit částku 89.000,- Kč + DPH, a to na základě faktury 
vystavené po předání nainstalovaných svítidel objednateli se splatností 30 dnů.

2. Strany této dohody prohlašují, že splněním shora uvedených povinností budou jejich vzájemné
nárok z reklamace ze dne 05.03.2020 zcela vypořádány.
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3. Výměna svítidel proběhne v termínu od 12.06.2021 do 16.07.2021. Provádění výměny bude trvat 
maKimétně 14 dnú. Zhotovitel se objednatele o započetí provádění výměny zavazuje informovat 

v předstihu 7 dnů.

lil. Ukončení soudního řízení.

1. Po dokončení výměny svítidel se strany zavazují navrhnout zastavení v čl.!. uvedeného soudního 
řízení s tím, že žádná ze stran dohody nemá nárok na náhradu nákladů soudního řízení.

2. Bude-li to nezbytné, zavazují se strany této dohody do doby výměny svítidel navrhnout přerušení 
soudního řízení.

IV. závěrečná ustanovení

1. Uzavření této dohody bylo schváleno usnesením č 1695/57/RM/2021 rady města dne 02.06.2021
2. Tato dohoda nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv.
3. Strany této dohody prohlašují, že ji uzavírají svobodně, vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně 

nevýhodných podmínek.
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