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S-'

Česká republika
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Datová schránka:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní adresa:

(dále jen ,,objednatel")

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
75151529
CZ75151529
5ixai69
ČNB Plzeň
8246881/0710

ředitelem krajského ředitelství
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28
Plzeň

a

společnost:
sídlo:
zastoupená:
IČO:
DIČ:
ID datové schránky :
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail:
Zapsán v obchodním

KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o.
Na Vinici ll. 549, Nepomuk 335 01

26358344
CZ26358344
y7sfww2
Komerční banka s.s.
78-3073470277/0100

rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 15024

(dále jen ,,zhotovitel")

uzavÍrajÍ dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tento

DODATEKČ.1
č.j. KRPP-59040-12/ČJ-2020-0300VZ-VZ

S ohledem na změnu objemu prací, jejíž potřeba vyvstala v průběhu provádění díla, smluvní
strany v souladu s článkem X. odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo č.j. KRPP-59040-10/ČJ-
2020-0300VZ-VZ, (dále jen ,,Smlouva"), přistoupily k uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Ill.



V článku Ill. Smlouvy ("Cena díla") se v plném rozsahu ruší původní odstavec 1. a nově se
nahrazuje se následujickn zněním:

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se smluvní strany dohodly na
následujícň ceně díla:

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

1 246 345,00 Kč
261 732,00 Kč
1 508 077,00 Kč

slovy: jedenmi|ionpětsetosmtisÍcsedmdesátsedm korun českých

lV.
Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále
v platnosti beze změny.

V.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona
340/2015 Sb., o registru smluv tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejněni
v registru smluv. Pokud nebude uveřejněn v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl
uzavřen, je zrušen od jeho počátku.
Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech (2 strany dodatku a 2 listů přílohy), z nichž dva
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Příloha dodatku je jeho nedílnou součástí.

Příloha: ziněnový list č. 1 s přílohou (položkový rozpočet)
ziněnový list č. 2 s přílohou (položkový rozpočet)

V Plzni dne

Digitálně podepsalMgr.jaroslav Vild
Datum: 2021.06.1508,42,16 +02'00'

V Plzni dne

Digitálně podepsalVáclav Baroch

Datum: 2021.06.1608,16:57 +02'00'

ředitel krajského ředitelství jednatel
zhotovitel
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změnový list číslo 1
ldentlfikace akce

Název akce: KŘP pzk - Nádražní 2 - klimatizace - 7. NP jídelna
Číslo akce EDS/SMVS'Ĺ EDS/SMVS:114V172000008

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Zhotovitel: KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o., Na Vinici 11. 613, 335 01 Nepomuk
Projektant:

2chnický dozor stavebník
Předmět změnového lis:u
výměna svítidel v jídelně 7. np
Část díla dotčená změnovým flstetn
Elektroinstalace
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
Původní osvětleni.

Nové řešení:
Výměna svítidel VC. elektroinstalace.

Zdůvodnění změny :
Pdadavek objednatele,

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : Úprava podhledu
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

předpokládaný vliv na termln, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO, odpočet: částka -5 400,- KČ, bude odečtena z ceny dle SOD, faktura č. 4420200509
Přípočty k ceně díla bez DPH: 138 748,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH: - 5 400,00 KČ
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 133 348,00 KČ
DPH 28 003,00 Kč
celkový vliv na změnu ceny dňavčetně DPH: 161 351,00 KČ

Za zhotôvltele: Za projektanta: Za objednatele:

,
Datum: 9.12,2020

Úplnost změno\/Chb listu za úČastníka pro

Datum:

E -

') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování,



F

Příloha č. ..S.... k č i Kaj':" -¶'/'"q4 /tj "-míq - 03qp.sv
f"í:ä'á listů: ,1

změnový list číslo 2
Identifikace akce

Název akce: KŘP Pzk - Nádražní 2 - klimatizace - 7. NP jídelna
Číslo akce EDS/SMVS'Ĺ EDS/SMVS:114V172000008

Objednatel: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň
Zhotovitel: KLIMEX-N vzduchotechnika, s.r.o., Na Vinici Íl. 613, 335 01 Nepomuk
Projektant:

2chnický dozor stavebník
předmět změnového listu
Změna dispozice podhledu
Část díla dotčená změnovým listem
SDK podhled
Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :
odskočený podhled.

Nové řešeni:
zarovnaný podhled.

Zdůvodnění změny :
Požadavek objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci : ANO
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolnIch dnů:

Požadavek objednatele při předání stveniště.
předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín: NE
Vliv na kvalitu díla: NE
Vliv na cenu: ANO
Přípočty k ceně díla bez DPH: 39 290,00 KČ
Odpočty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 39 290,00 KČ
DPH 8 251,00 Kč
celkový vliv na změnu ceny dílavčetně DPH: 47 541,00 KČ.

Za zhotovitele: Za projektanta: M 7FZE 4a'TDi: "

Datum Datu
Úplnost změnového listu za účastníka pro

f
E'

'l EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního s


