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	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 11. 6. 2021

Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020001 k 543_PZ_PRAIS_II_2020_SR_Migrace z IAS_(Z28918).

Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020001 k 543_PZ_PRAIS_II_2020_SR_Migrace z IAS_(Z28918).
Nový termín je stanoven: do 30. 9. 2021
Zdůvodnění:
Již v rámci průběžných reportů zasílaných na měsíční bázi jsme upozorňovali na realizaci prioritnějších PZ z pohledu MZe. Tyto prioritnější PZ měly i negativní dopad na možnosti testování migrace prostředí iAS. Jedním z prioritních PZ bylo např. PZ 588, které bylo nutné realizovat na stávajícím prostředí a nebylo vhodné zasahovat do prostředí SR a tím ohrozit dodání požadované úpravy.
Po provedení kopie databáze SR a po nasazení úprav z PZ 588 na produkci zahájíme finální testování, aby před zahájením chmelařské kampaně běželo prostředí PL/SQL a Java mimo iAS servery.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka




Přílohy:
 	
MZE-36559/2021-11153	2

image1.png
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI
CESKE REPUBLIKY




image2.png




