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	O2 IT Services s.r.o.
Vážený pan
xxx
Za Brumlovkou 266/2
Michle
140 00 Praha 4


ADRESA: Těšnov 65/17, Nové Město, 110 00 Praha 1

DATUM: 11. 6. 2021


Prodloužení termínu dodání objednávky č. 2020002 k 570_PZ_PRAIS_II_2020_MZK_upravaWS

Vážený pane xxx,

oznamujeme Vám tímto prodloužení dodání termínu objednávky č. 2020002 k 570_PZ_PRAIS_II_2020_MZK_upravaWS.
Nový termín je stanoven: do 30. 6. 2021
Zdůvodnění:
V průběhu realizace PZ se ukázala potřeba nastavení certifikátu pro podepisování zpráv a řešení nastavování certifikátu zdrželo celou realizaci cca o 3 týdny. V tuto chvíli je PZ v podstatě hotové a na pondělí 14.06.2021 je plánováno s MZE společné testování (ukázka). Pokud testování proběhne bez připomínek, jsme schopni PZ předat do akceptace v původním termínu k 15.6.2021. O prodloužení žádáme spíše z důvodu, kdyby se během pondělního testování objevily ještě nějaké drobnosti k úpravě či doplnění ze strany MZE, aby byl dostatek času na dořešení a znovuotestování. Prodloužení je schváleno garantem aplikace.

S pozdravem
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	Ing. Oleg Blaško
ředitel odboru
	Otisk úředního razítka
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