
 

 

 

 

DODATEK č. 3 
SMLOUVY O DÍLO 

Č. smlouvy objednatele: 131/2020 

 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) 

na základě výsledků zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „smlouva“) 
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  MV-GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01 Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:   plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA 

ředitelem odboru provozního a správy majetku MV-GŘ HZS ČR 
Kontaktní osoba za MV-GŘ HZS ČR: 
E-mail:     
Telefon:    
 
 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
SILBA – Elstav s.r.o.  
Sídlo:     Plzeňská 155, 326 00 Letkov      
IČO:     64358844        
DIČ:     CZ64358844        
Zastoupená:      
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Kontaktní osoba:  
E-mail:    
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900 
 
(dále jen „zhotovitel“). 
 

 

Článek II. 
Základní ustanovení 

Tento dodatek se týká díla: realizace akce „Lysina – rekonstrukce terasy (odstranění 
zatékání a částečné zastřešení)“ na adrese: SOZ HZS ČR - pracoviště Na Lysině, Na Lysině 
4, 147 00 Praha,   
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Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 9 článku XII. smlouvy se 
předmětná smlouva o dílo č. objednatele 131/2020 upravuje následně. 
 

Článek III. 
Předmět smlouvy 

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně 
specifikován odsouhlaseným změnovým listem a položkovým rozpočtem, které jsou součástí 
tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha. 

 
Článek IV. 

Cena díla a platební podmínky 
 

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za 
předmět plnění mění takto: 
 Cena dodatečných stavebních prací a méněprací 
 dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH               - 2.240,29  Kč 
 DPH (21%)          - 470,46  Kč 
 Celkem                  - 2.710,75 Kč 

  Cena méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH  2.710,75 Kč 

 Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy: 

 Cena prací celkem bez DPH              1.534.200,86 Kč 
 DPH (21%)                              322.182,18 Kč 
  Celkem                          1.856.383,04 Kč 

 Cena prací celkem vč. DPH                        1.856.383,04 Kč 

   (slovy: jedenmilionosmsetpadesátšesttisíctřistaosmdesáttřikorunčeských + 0,04). 

     

Článek V. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto 

dodatkem. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana 
podepisující tuto dohodu jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit 
podepsanou dohodu druhé smluvní straně. 

 
2.  Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha: 

a) Změnový list včetně položkového rozpočtu 
 
 
V Praze dne viz el. podpis V Letkově dne viz el. podpis 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
…… … 
   plk. Mgr. Martin Kučera, MBA 
       ředitel odboru provozního 
               a správy majetku 
















