[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2020/OIVZ/013

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „Dodatek č. 1“)
Smluvní strany

objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	        	Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            
telefon:                                	
e-mail:                                 	 
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			WANDEL CZECH s.r.o.			
zastoupený: 			Martin Vavřička, jednatel	
sídlo/místo podnikání:	Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO:				289 77 955
DIČ:				CZ28977955
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 31813
bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
číslo účtu:			
telefon:			 
e-mail:			           
(dále jako „Zhotovitel“)
Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2020/OIVZ/013 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0377/21-R z jednání č. 31 ze dne 15. 6. 2021. 

1. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3. Smlouvy o dílo č. 2020/OIVZ/013 k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce vnitrobloku U Vody vč. opravy vozovky“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

2. Smlouva byla uzavřena dne 8. 12. 2020 v souladu s usnesením Rady MČ P7 č. 0742/20-R, z jednání č. 61 ze dne 10. 11. 2020. 

3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.15. Smlouvy a dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) 
1. 
2. Předmět dodatku

Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla takto: 

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 6 - Změnové listy č. 1 a 5);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy formou Změnových listů (viz Příloha č. 6 - Změnové listy 
č. 2, 3 a 4).
2. Ke změně termínu dokončení plnění dochází z následujících důvodů:
2.1. z důvodu nevhodných klimatických podmínek (1. etapa),
2.2. z důvodu prodloužení termínů poddodavatele mobiliáře, který byl jednoznačně určen objednatelem (1. etapa),
2.3. z důvodu zjištění objednatele, kdy dva měsíce po předání staveniště zhotoviteli bylo zjištěno, že v rámci inženýringu objednatele nebylo zajištěno stavební povolení k vodnímu dílu – vodovodu, který v rámci rekonstrukce vnitrobloku a osazení pítka je nutné vybudovat, a tudíž nebyly vyřešeny s tím související administrativní úkony se správcem vodovodní sítě, a dosud není souhlasné stanovisko od PVS/PVK (2. etapa).
Z výše uvedených důvodů je realizace díla tímto dodatkem nově rozdělena na dvě části a to časově.  Dílo se člení na etapu 1, která představuje provedení všech prací vyjma části díla / rozpočtu s názvem „Oprava vozovky ve vnitrobloku U Vody – Praha 7“ a Rekonstrukce vnitrobloku U Vody – Praha 7, SO 351 Vodovod“, tyto dvě části díla jsou tedy etapa 2.  
Objednatel není oprávněn účtovat pokutu a to z důvodu pochybení na straně objednatele viz Čl. 3 odst. 3.2 SoD. 
3. Ve Smlouvě se v důsledku neúplné zadávací dokumentace objednatele v odst. 2.3 tohoto Dodatku č. 1 doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 s tímto textem:

„ V důsledku probíhající administrace a zajišťování souhlasného stanoviska od PVS/PVK objednatelem k vodnímu dílu, která má vliv na realizaci opravy vozovky části s názvem „Oprava vozovky ve vnitrobloku U Vody – Praha 7“, dochází ke členění stavby na dvě etapy:

1. etapa zahrnuje práce na rekonstrukci vnitrobloku U Vody, vyjma prací spojených s realizací vodovodu (v rozpočtu Rekonstrukce vnitrobloku U Vody - objekt SO 351 – Vodovod) a navazující části díla s názvem „Oprava vozovky ve vnitrobloku U Vody – Praha 7“. 

2. etapa sestává z prací souvisejících s realizací vodovodu (v rozpočtu Rekonstrukce vnitrobloku U Vody - Objekt SO 351 – Vodovod) a s tím související a navazující práce na opravě vozovky (rozpočet Oprava vozovky ve vnitrobloku U Vody – Praha 7). Vzhledem k tomu, že prodloužení vodovodního řadu zasahuje i do opravované vozovky, může být tato opravena až po vybudování vodovodního řadu.“ 

Dále se ve Smlouvě v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5 s tímto textem:
„1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 6 Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 1 a 5 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s  § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 2, 3 a 4 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s  § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku ze Smlouvy dle Změnových listů č. 2, 3 a 4 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s  § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.4 až 1.18 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.20.
4. Ve Smlouvě se  v důsledku změny termínu dokončení plnění mění v čl. 3 odst. 3.1, který nově zní takto:
„ 3.1. Dílo specifikované v článku 1 této smlouvy se Zhotovitel zavazuje provést v těchto
termínech:
1. etapa
Termín zahájení plnění: 		předáním staveniště Zhotoviteli, nejpozději
do 14 dní od účinnosti smlouvy
Termín dokončení plnění 1. etapy veřejné zakázky: do 6 měsíců a 25 dní od zahájení plnění
	tj. do 16. 7. 2021

2. etapa
Termín zahájení plnění: 		předáním staveniště Zhotoviteli, nejpozději
do 14 dní od účinnosti smlouvy
Termín dokončení plnění 2. etapy veřejné zakázky: do 2 měsíců od předání souhlasného stanoviska od PVS/PVK objednatelem“. 
Číslování odstavců se nemění. 
5. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto textem: 
„
	Cena díla dle Smlouvy bez DPH 
	
	6 502 956,12 Kč 

	Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 
	
	616 825,00 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	 7 119 781,06 Kč

	DPH 
	21 %
	1 495 154,02 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy, 
ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	8 614 935,08 Kč


                                                                                                                                                  “
6. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18. a nově zní takto: 
„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	  	
   č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – oprava vozovky
   č. 2 - 	Nabídkový rozpočet - vnitroblok
   č. 3 -	Projektová dokumentace (oprava vozovky, vnitroblok); Stanoviska DOSS (vše v digitální podobě na DVD/CD nosiči)
   č. 4 -	Harmonogram provádění díla
   č. 5 -	Seznam poddodavatelů
   č. 6 -        Změnové listy č. 1 - 5“

7. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
9. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od platnosti Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
11. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 a konstatují, že v Dodatku 
 č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o  
 zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru  
 smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
 pozdějších předpisů.
12. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel jeden stejnopis.
13. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:
 Příloha č. 6 - Změnové listy č. 1 - 5


V Praze dne 17. 6. 2021			           		V Praze dne 16. 6. 2021


Objednatel							Zhotovitel
		
	


…………………………..			         		….…..…………………… 
Městská část Praha 7			   		WANDEL CZECH s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský					       	Martin Vavřička
starosta							jednatel
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