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Rekonstrukce objektu č.p. 265 Prunéřov na sociální byty 
Objekt na p.č. 139 (v majetku města Kadaň) 

 

 
 
Vícepráce – dod. D2 - zdůvodnění 
Projektant při zpracování PD vycházel z původní dokumentace rekonstrukce a přístavby 
prováděné v devadesátých letech a z dostupné prohlídky stávajícího stavu provozovaného 
objektu. 

1) V průběhu stavebních prací (po provedení demontáží krytiny a podhledu) bylo zjištěno 
napadení dřevěného bednění plísní – rozhodnuto o impregnaci dřevěné konstrukce 
proti dřevokaznému hmyzu a plísním (ZR04). 

2) Vnitřní svislé odpady kanalizace a ležaté svodní potrubí, které projekt předpokládal 
využít nebyly zcela funkční (komplikované napojení nových rozvodů) – rozhodnuto o 
provedení nových vč. souvisejících prací. Vnější stávající kanalizace po provedení 
kontroly se ukázala poškozená a zcela nefunkční – provedeny nové rozvody a napojení 
do venkovní šachty (ZR05). 

3) V průběhu stavebních prací v místnosti  č. 104 se ukázalo podezření na havarijní stav 
stropní konstrukce – bylo rozhodnuto o odbourání podlahových betonů a do stropu 
byla provedena sonda – stav konstrukce byl kriticky havarijní. Projektant rozhodl o 
vybourání stávající konstrukce a nahrazení kompletní novou konstrukcí stropu - 
ocelové nosníky I160, trapézový plech, beton se sítí, SDK podhled ZR06). 

4) Požární hydranty v objektu měly zůstat stávající – do začátku stavby však byly 
poškozeny a z toho důvodu nahrazeny novými včetně rozvodu požární vody (ZR07). 

5) Vzhledem k nevyhovujícím vstupním chodníkům do objektů byly provedeny nové 
(ZR08). 

6) Na část vnitřních povrchů, které měly být pouze přeštukovány, bylo nutno použít pro 
opravu technologii s výztužnou síťkou (ZR09). 

7) Vypuštění prahů u vnitřních dveří, ponechání stávajících funkčních oken (ZR10). 
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8) Některé přechody mezi původními místnostmi po vybourání příček bylo nutno 
přebrousit pro plynulý přechod. Bylo doplněno vybourání a odvoz skladových kójí – 
jejich umístění bránilo řádnému provedení některých prací na rekonstruovaném 
objektu (ZR11). 

9) Drobná doplnění elektroinstalace – sklep, půdní prostor (původní instalace se ukázala 
jako nevyhovující). Doplnění venkovních světel (ZR12). 

10) Stav zábradlí po převzetí stavby byl naprosto nevyhovující – zábradlí je navrženo nové. 
V prostoru soklu bylo nutno doplnit průvětrníky kvůli řádnému odvětrání sklepa 
(ZR14).   

 
 
Projektant (autorský dozor) se změnami souhlasí. 
 

     
 

 
Ing. Jiří Kučera 


