
Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 26 Sanitární příčky

Objednatel: Město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

IČO: 00282651

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

IČO: 46992715

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 200 953,00

PSV -196 050,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 4 903,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 4 903,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 4 903,00 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.
—

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766_zl Konstrukce truhlářské_aktualizované HSV 200 953,00 4 099

766 Konstrukce truhlářské PSV -196 050,00 -3 999

Cena celkem 4 903,00 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

O: ZL Změnové listy

R: 26 Sanitární příčky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 766 z! Konstrukce truhlářské aktualizované 200 953,00

1 ZST- 104 Sanitární příčky m.č. 104 kpl 1,00000 47 848,00 47 848,00
- čelní stěna 1646mm
- 2x dveře 600 mm
- 2x mezipříčka 1565 mm
- výška 2000 mm (2000mm + Omm)

- Classic, lamino tl. 25mm mezipříčky, lamino tl. 26,8 mm čelní stěna s dveřmi
- ČELNÍ STĚNA VČETNĚ DVEŘÍ DÝHA DEKOR DUB TRÁMOVÝ KAINDL
- MEZIPŘÍČKY ANTRACIT 164 PE
- KLIKA + WC kulatá rozeta (ROCKSOR černá mat)
- U profily AL komaxit RAL 7016 antracit
- plechové srdce lakované, lepené na dveře

2|ZST- 108 Sanitární příčky m.č. 108 kpl 1,00000 91 499,00 91 499,00
- čelní stěna 3290mm
- 4x dveře 600 mm
- 3x mezipříčka 1950 mm
- výška 2000 mm (2000mm + Omm)

- Classic, lamino tl. 25mm mezipříčky, lamino tl. 26,8 mm čelní stěna s dveřmi
- ČELNÍ STĚNA VČETNĚ DVEŘÍ DÝHA DEKOR DUB TRÁMOVÝ KAINDL
- MEZIPŘÍČKY ANTRACIT 164 PE
- KLIKA + WC kulatá rozeta (ROCKSOR černá mat)
- U profily AL komaxit RAL 7016 antracit
- plechové srdce lakované, lepené na dveře

3 ZST - 125 |Sanitární příčky m.č. 125 kpl 1,00000 43 176,00 43 176,00
- čelní stěna 1730mm
- 2x dveře 600 mm
- 1x mezipříčka 2200 mm
- výška 2000 mm (2000mm + Omm)

- Classic, lamino tl. 25mm mezipříčky, lamino tl. 26,8 mm čelní stěna s dveřmi
- ČELNÍ STĚNA VČETNĚ DVEŘÍ DÝHA DEKOR DUB TRÁMOVÝ KAINDL
- MEZIPŘÍČKY ANTRACIT 164 PE
- KLIKA + WC kulatá rozeta (ROCKSOR černá mat)
- U profily AL komaxit RAL 7016 antracit
- plechové srdce lakované, lepené na dveře

4 ZST-208 Sanitární příčky tn.č. 208 kpl 1,00000 18 430,00 18 430,00
- čelní stěna 1120mm
- 1x dveře 600 mm
- výška 2000 mm (2000mm + Omm)

- Classic, lamino tl. 25mm mezipříčky, lamino tl. 26,8 mm čelní stěna s dveřmi
- ČELNÍ STĚNA VČETNĚ DVEŘÍ DÝHA DEKOR DUB TRÁMOVÝ KAINDL
- MEZIPŘÍČKY ANTRACIT 164 PE
- KLIKA + WC kulatá rozeta (ROCKSOR černá mat)
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

0: ZL Změnové listy

R: 26 Sanitární příčky

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
- U profily AL komaxit RAL 7016 antracit
- plechové srdce lakované, lepené na dveře

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -196 050,00
5 T 03 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO

0,6/1,97m,KARTÁČOVANÝ DUB ,WC KLIKA DO WC 
STĚNY Z KOMPAKT. DESKY

Ks -6,00000 16 950,00 -101 700,00

6 T 11 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,6/1,97m,LAK
ANTRACIT ,WC ZAJIŠŤ.PÁČKA .KLIKA DO WC DĚLÍCÍ 
STĚNY

Ks -3,00000 15 550,00 -46 650,00

7 T 19 VNITŘNÍ DVEŘE RECYKL. DŘEVO 0,6/1,97m,LAK
ANTRACIT ,WC ZAJIŠŤ.PÁČKA .KLIKA DO WC DĚLÍCÍ 
STĚNY

Ks -1,00000 13 150,00 -13 150,00

8 54913713.M KOVANÍ WC SADA ROXOR DESIGN kus -10,00000 3 455,00 -34 550,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 27 Polyuretanový nátěr podlahy, podlaha m.č. 127

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 115 128,35

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 115 128,35

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 115 128,35 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 115 128,35 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.
—

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

7771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 8 515,29

776 Podlahy povlakové PSV 106 613,06 93

Cena celkem 115 128,35 100
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Položkový rozpočet

10,29000

7,80570m.č. 127 : 2,94*2,655

9,00000

485,00000

-44,49249-7,8057*3*1,9

-1,56114

771-NC001 Dlažba TAURUS, 76SNordic, R9, 300x300 mm 9,00000 240,00 2 160,00

23596007.A Penetrace Primer CB pro samonivel. cement.hmoty -1,56114 -74,93

998776202 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m 1 015,36250 5 076,81

771575109 Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm 7,80570 ’ 608,00 4 745,87

8|777116041RT21
9 23521594.A stěrka podlahová samonivelační

Podlahy lité CEMENTOVÁ STĚRKA tl. 5 mm
-44,49249

-7,80570 175,00
12,00

-1 366,00
-533,91

Díl: 771
Číslo položky

Podlahy z dlaždic a obklady
Název položky Množství Cena / MJ Celkem

1 771130111 Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm 10,29000 117,00 1 203,93

Díl: 776
998771202

776101115R00
776101121R00
776-NC001AV

Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m

MAT - 2x

Provedení penetrace podkladu
Uzavírací nátěr cementové stěrky - PLAČEK AST 200 UV

Podlahy povlakové

485,00000

81,09800

-7,80570
-7,80570

216,00

125,00
35,00

106 613,06

104 760,00

-975,71
-273,20

405,49

S2019/18

Změnové listy

Dům v parku Riegrova

Polyuretanový nátěr podlahy, podlaha m.č. 127
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 82019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 28 Fasády

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 153 586,11

PSV -135 352,02

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 18 234,09

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 18 234,09 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 18 234,09 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

62 Úpravy povrchů vnější HSV 153 586,11 842

713 Izolace tepelné PSV -20 853,27 -114

766 Konstrukce truhlářské PSV -114 498,75 -628

Cena celkem 18 234,09 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

0: ZL Změnové listy

R: 28 Fasády

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 153 586,11

1 622311524RT1 Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 160 mm se silikonovou 
omítkou 2,5 kg/m2

m2 5,67000 1 650,00 9 355,50

POHLED SZ : 9*0,63 5,67000
2 622421308RU5 Zateplovací systém EPS - F tl. 160 mm se silikonovou 

omítkou 2,5 kg/m2
m2 53,74600 1 269,93 68 253,66

SZ - stěna na terase : 3,1*6,3
JZ - SoD : -22,434
přepočet pohled JZ : 54,7-7,9-2,7
12,55

19,53000
-22,43400
44,10000
12,55000

3 624 D+M THERMOBOROVICE t!.25mm vč. RÁMU
300/110mm vč. AL roštu , kotev a kotvících prvků , nátěr

M2 -72,81625 2 250,00 -163 836,56

SoD : -155,09625
skutečnost dle nových pohledů : (55,2+19,6)*1,1

-155,09625
82,28000

4 62-NC001 Příplatek za finální povrchovou úpravu fasády - STO stolit 
K 1.5 +stolit MP

m2 532,91890 450,00 239 813,51

sokl pol. 138 : 44,4465+5,67 
pol 142 : 34,0322 
pol 143 : 23,3565 
pol 144 : 370,2177+53,746 
pol 145 : 1,45

50,11650
34,03220
23,35650

423,96370
1,45000

Díl: 713 Izolace tepelné -20 853,27
5 713134211R05 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč. 

parotěsná fólie standard
m2 -78,58044 95,00 -7 465,14

SoD : -173,95044 
skutečnost - plech : 31,5*1,1 
skutečnost dřevo : 55,2*1,1

-173,95044
34,65000
60,72000

6 713134211RP8 Montáž ochraně síťky na stěny s přelepením spojů 
materiál PES

m2 -46,42800 105,00 -4 874,94

SoD : -141,798 
skutečnost - plech : 31,5*1,1 
skutečnost dřevo : 55,2*1,1

-141,79800
34,65000
60,72000

7 63151410 Deska z minerální plsti tl. 140 mm m2 -81,07800 105,00 -8 513,19
-141,798
skutečnost dle nových pohledů : (55,2)*1,1

-141,79800
60,72000

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -114 498,75
8 T 38 D+M OBKLAD THERMOBOROVICE 100/25mm vč. 

KOTVENÍ dub hranol 110/300mm , výkr. D.128
m2 -48,21000 2 375,00 -114 498,75

SoD : -130,49
skutečnost dle nových pohledů : (55,2+19,6)*1,1

-130,49000
82,28000
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2O10/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 29 SDK konstrukce - podhled m.č. 204, obklad HERADESIGN

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 26 348,07

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 26 348,07

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 26 348,07 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 26 348,07 czk

v dne

Velecký Milan, Ing. /
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 26 348,07 100

Cena celkem 26 348,07 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

O: ZL Změnové listy

R: 29 SDK konstrukce - podhled m.č. 204, obklad HERADESIGN

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 26 348,07

1 342264051R00 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 -32,86200 515,00 -16 923,93
odpočet m.č. 204 : -6,45*5,96 -38,44200
doplnění SDK vstup do m.č. 209 : 3,15*1,2+1,8 5,58000

2 3-NCsdk001 Obklad stěn dřevitou vlnou na ocelovou konstrukci desky 
Heradesign Superfine Naturton 13 600x600x25 mm, bez 
izolace

m2 10,00000 3 400,00 34 000,00

3 3-NCsdk002 Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky 
standard tl. 12,5 mm bez izolace - lem kolem obkladu

m2 2,00000 730,00 1 460,00

4 3-NCsdk003 SDK lem nadpraží - m.č. 117, 120 bm 26,04000 300,00 7 812,00
5,54+5,42+4+5,54*2 26,04000
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2O10/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 30 Schodišíě/TERASA - rekonstrukce

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 305 686,11

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 305 686,11

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 305 686,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 305 686,11 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 72 578,90 24

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 51 963,92 17

4 Vodorovné konstrukce HSV 102 042,50 33

5 Komunikace HSV 56 287,00 18

96 Bourání konstrukcí HSV 11 970,00 4

99 Staveništní přesun hmot HSV 10 843,79 4

Cena celkem 305 686,11 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

0: ZL Změnové listy

R: 30 Schodiště/TERASA - rekonstrukce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 72 578,90

1 273362021 Výztuž základových desek ze svařovaných šití KARI t 0,35000 33 000,00 11 550,00

0,35 0,35000
2 274272130 Zdivo základové z bednících tvárníc, tl. 25 cm výplň 

tvárnic betonem C 20/25
m2 20,25000 1 412,00 28 593,00

0,75*3*6+0,75*4,5*2 20,25000
3 631313621 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 20/25 m3 1,98000 3 605,00 7 137,90

3*1*0,12*2+7*1,5*0,12 1,98000
4 274321321R00 Železobeton základových pasů C 20/25 (B 25) XC1 m3 3,38160 3 250,00 10 990,20

A : 1,05*0,25*5,335*1,2 1,68053
B : 1,05*0,25*4,515*1,2 1,42223
C : 0,55*1,69*0,25*1,2 0,27885

5 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 10,00000 500,00 5 000,00
6 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 10,00000 150,00 1 500,00
7 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 0,23660 33 000,00 7 807,80

3,38*70/1000 0,23660

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 963,92
8 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 XC4,XF2 m3 3,86924 3 350,00 12 961,95

1,4*5,335*0,25*1,05 1,96061
1,15*4,515*0,25*1,05 1,36297
(0,575+0,655)*0,25*1,69*1,05 0,54566

9 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 31,36990 650,00 20 390,44
1,4*5,335*2+1,4*0,25*2 15,63800
1,15*4,515*2+1,15*0,25*2 10,95950
1,23*1,69*2+0,25*1,23*2 4,77240

10 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 31,36990 225,00 7 058,23

11 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t 0,35010 33 000,00 11 553,30

3,89*90/1000 0,35010

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 102 042,50
12 4-NC001 Schodišťový blok - 350x150 mm, PŘÍRODNÍ BETON

včetně osazení do suchého betonu
bm 58,31000 1 750,00 102 042,50

3*9 27,00000
2,95 2,95000
1,5*8 12,00000
1,89*1 1,89000
2,19*1 2,19000
2,49*1 2,49000
2,79*1 2,79000
2*1 2,00000
2,35*1 2,35000
2,65*1 2,65000

Díl: 5 Komunikace 56 287,00
13 564861113RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm
m2 36,55000 235,00 8 589,25

3,5*3+4,085*3+3,265*3+1 *1 +5*0,6 36,55000
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

O: ZL Změnové listy

R: 30 Schodiště/TERASA - rekonstrukce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
14 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z 

kameniva těženého tloušťky 50 mm
m2 36,55000 755,00 27 595,25

15 583800V02 Žulové odseky tříděné t 7,31000 2 750,00 20 102,50
36,55*0,1*2 7,31000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 11 970,00
16 113106231R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v 

jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z 
kameniva

m2 50,00000 75,00 3 750,00

17 113201111R00 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 20,00000 65,00 1 300,00
18 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 10,00000 275,00 2 750,00
19 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za 

každý další 1 km
t 10,00000 17,00 170,00

20 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 10,00000 250,00 2 500,00

21 979990001 Poplatek za skládku stavební suti t 10,00000 150,00 1 500,00

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 10 843,79
22 998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 54,21897 200,00 10 843,79
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 82019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 31 Ocelová konstrukce štítu

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 214 745,16

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 214 745,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 214 745,16 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 214 745,16 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.
——

Za zhotovitele Za objednatele
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Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV 193 745,16 90

783 Nátěry PSV 21 000,00 10

Cena celkem 214 745,16 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

O: ZL Změnové listy

R: 31 Ocelová konstrukce štítu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 193 745,16

1 767995105 Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg kg 1 553,59720 65,00 100 983,82
jekl 120/120/6 - 20,4 kg/bm : 788,31720
(6,5+5+7,4+2*3,5+2,8+3,23+3,2)*20,4*1,1
jekl 120/60/5 - 12,6 kg/bm : (3*16)*12,6*1,1 665,28000
drobný materiál - plotny : 100 100,00000

2 3 D+M HILU HSL -3 M12/40 KS 45,00000 225,00 10 125,00
3 767-NC001 Povrchová úprava - pozink kg 1 553,00000 22,00 34 166,00
4 13611228 Plech hladký jakost 11375.1 10x1000x2000 mm T 0,10000 29 500,00 2 950,00

0,1 0,10000
5 14587195 Profil čtvercový uzavřený T 1,45300 26 200,00 38 068,60
6 998767202 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 1 862,93420 4,00 7 451,74

Díl: 783 Nátěry 21 000,00
7 783151170 Nátěr RAL 7021 - epoxidový základ 1x + polyuretanový 2x m2 40,00000 525,00 21 000,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 82019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 32 Neprováděné práce

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7 DIČ: CZ00282651
66451 Šlapanice

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV -209 443,02

PSV -160 807,75

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -370 250,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -370 250,77 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -370 250,77 czk

v dne

Velecký Milan, Ing. '

-

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 ZEMNÍ PRÁCE HSV -37 448,07 10

2 Základy a zvláštní zakládání HSV -50 876,45 14

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV -17 781,63 5

4 Vodorovné konstrukce HSV -12 828,38 3

5 Komunikace HSV -78 632,24 21

96 Bourání konstrukcí HSV -11 876,25 3

766 Konstrukce truhlářské PSV -4 107,00 1

767 Konstrukce zámečnické PSV -128 434,00 35

783 Nátěry PSV -28 266,75 8

Cena celkem -370 250,77 100
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Položkový rozpočet
S2019/18 Dům v parku Riegrova

ZL Změnové listy

32 Neprováděné práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 1 ZEMNÍ PRÁCE -37 448,07

1 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 -150,00000 225,00 -33 750,00
2 132301101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 -4,45550 450,00 -2 004,98

-9,38*0,5*0,95 -4,45550
3 132301109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 -4,45550 45,00 -200,50
4 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m m3 -4,45550 100,00 -445,55
5 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 -4,45550 35,00 -155,94

6 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 -4,45550 200,00 -891,10

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání -50 876,45
7 1 Příplatek za zkosení hran monol.k-cí m -30,81000 125,00 -3 851,25

-8,1-7,94-14,77 -30,81000
8 274321311R00 Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20) X0 m3 -4,00800 3 150,00 -12 625,20

-9,38*0,5*0,8
-0,4*0,4*0,8*2

-3,75200
-0,25600

91895211141R00 Drenážní šachtice kontrolní beton. Sk-100/4 do 2 m vč. 
dna a poklopu

kus -4,00000 7 500,00 -30 000,00

10| 895211149R00 Příplatek za další i započatý 0,5 m hloubky kus -8,00000 550,00 -4 400,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce -17 781,63
11 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 XC4,XF2 m3 -0,83000 3 350,00 -2 780,50

-0,32-0,29-0,22 -0,83000
12 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 t -0,15000 33 000,00 -4 950,00

13 326352110ROO Bednění ploch válcově zakřivených m2 -9,57250 1 050,00 -10 051,13

Díl: 4 Vodorovné konstrukce -12 828,38
14 434191421R00 T39 Osazení stupňů DŘEVĚNÝCH na upravený terén

včetně DUBOVÝ TRÁM 2245/300/150mm
ks -3,00000 2 475,00 -7 425,00

15 434191421R02 Osazení stupňů PREFABRIKOVANÝCH na desku, m -24,01500 225,00 -5 403,38

Díl: 5 Komunikace -78 632,24
16 56480130OU00 Podklad komunikací štěrkodrti 15cm m2 -150,00000 157,50 -23 625,00
17 597092113R00 Sleva na NEREZ krycí rošt pojezdového žlabu - 

provedení POZINK
m 5,00000 -2 510,00 -12 550,00

18 597161111R00 Rigol dlážděný do lože B 7,5 tl.10 cm z lom.kamene m2 -28,61000 1 484,00 -42 457,24

Díl: 96 Bourání konstrukcí -11 876,25
19 962052211R00 Bourání zdivá železobetonového nadzákladového m3 -1,75875 3 000,00 -5 276,25

-9,38*0,75*0,25 -1,75875
20 963015111R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,06 t kus -10,00000 250,00 -2 500,00
21 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -10,00000 250,00 -2 500,00
22 979086213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek t -10,00000 55,00 -550,00
23 979990103R00 Poplatek za skládku suti - beton t -10,00000 105,00 -1 050,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské -4 107,00
24 T 28, D+M VNITRNÍ OKENI PARAPET LTD DESKA TL. 18 

mm HRANA ABS VEL. 200 mm V ODSTÍNU
m -4,32000 725,00 -3 132,00

25 T 39 D+M DŘEVĚNÝ
MASIV.DUB.ZAHRAD.SCHODIŠŤ.STUPEŇ
2245/300/180 mm. POVRCH.ÚPR. TERASOVÝ OLEJ

KS -3,00000 325,00 -975,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -128 434,00
26 S 04 ZASKLENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU KALENÉ SKLO, Ks -1,00000 7 550,00 -7 550,00

700/2800mm ANTIPLAKOVÁ ÚPRAVA,V AL RÁMU
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

O: ZL Změnové listy

R: 32 Neprováděné práce

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
27 S 08 VODÍCÍ KOLEJNICEPRO ZÁVĚS ZAPUŠTĚNÝ V

PODHLEDU 5390 mm
KPL -1,00000 3 437,50 -3 437,50

28 S 09 VODÍCÍ KOLEJNICEPRO ZÁVĚS ZAPUŠTĚNÝ V
PODHLEDU 5540 mm

KPL -1,00000 3 829,50 -3 829,50

29 S 10 VODICÍ KOLEJNICEPRO ZÁVĚS ZAPUŠTĚNÝ V
PODHLEDU 2530 mm

KPL -1,00000 1 759,50 -1 759,50

30 S 19 D+M PREFA SCHODIŠTĚ , POHLEDOVÝ BETON
3x180/350/3750-4285mm

KPL -1,00000 32 500,00 -32 500,00

31 Z 02 D+M OBKLAD OCELOVÝ LAK PLECH tl.4mm
900/1 OOOmmVČ. DVOUKŘ. DVÍŘEK

m2 -2,90000 4 550,00 -13 195,00

-2,9 -2,90000
32 Z 14 Sleva na posuvnou bránu - provedení manuál, dvoukřídlá ks -1,00000 2 000,00 -2 000,00

33 Z 17" D+M OPLOCENÍ OBLOUK PÁSOVINA16/50mm+VÝPLŇ
TRUBKA VČETNĚ KOTVENÍ 1450/7383mm 
POZINK+LAK v.č 133

ks -1,00000 38 062,50 -38 062,50

34 S 22 ZVONKOVÉ TABLO , KAMERA RAL Ks -1,00000 7 250,00 -7 250,00
35 S 33 ODVODŇOVACÍ ŽLAB , POJÍZDNÝ , LITINOVÁ MŘÍŽKA

5000/150/200mm
Ks -1,00000 15 750,00 -15 750,00

36 Z 19 NEREZ MADLO ZÁBRADLÍ m -4,96000 625,00 -3 100,00

Díl: 783 Nátěry -28 266,75
371783825120R00 Nátěr betonových povrchů 3x Antracit m2 -125,63000 225,00 -28 266,75

-125,63 -125,63000
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