
Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2O10/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 40 Altán_doplnění zámečnických výrobků, úprava dveří, zpěv plocha

Objednatel: Město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

IČO:

DIČ:

00282651

CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

IČO:

DIČ:

46992715

CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 16 812,12

PSV 162 750,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 179 562,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 179 562,12 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 179 562,12 CZK

v dne

Velecký Milan, Ing. z
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 576,00 0

5 Komunikace HSV 10 890,00 6

96 Bourání konstrukcí HSV 4 272,00 2

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 074,12 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 162 750,00 91

Cena celkem 179 562,12 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

0: ZL Změnové listy

R: 40 Altán_doplnění zámečnických výrobků, úprava dveří, zpěv plocha

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 576,00

1 122301102R00 Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3 m3 1,80000 200,00 360,00
6*0,3 1,80000

2| 122301109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 m3 1,80000 20,00 36,00
3| 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m m3 1,80000 100,00 180,00

Díl: 5 Komunikace 10 890,00
4 564861113RT4 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 

0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm
m2 6,00000 235,00 1 410,00

4*1,5 6,00000

5 591111111R00 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z 
kameniva těženého tloušťky 50 mm

m2 6,00000 755,00 4 530,00

6 583800V02 Žulové odseky tříděné t 1,80000 2 750,00 4 950,00
6*0,12*2,5 1,80000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 4 272,00
7 970051160 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,20000 3 560,00 4 272,00

prostupy pro kabely : 4*0,3 1,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 074,12
81998223011 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný ' 5,37060 200,00 1 074,12

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 162 750,00
9 767-NC001 Atypický zámečnický výrobek - ocelová zátka DN 150 , 

POZINK
ks 4,00000 1 500,00 6 000,00

10 767-NC002 Doplnění ocelové trubky 48,3/4 na příhradový nosník, 
navaření, včetně nátěru

m 9,00000 1 200,00 10 800,00

11 767-NC003 Příhradový nosník - dl. 9000mm, rozměr 400x300mm, 
nátěr RAL 7021

kpl 1,00000 48 800,00 48 800,00

12 767-NC004 Demontáž předních skládacích dveří včetně likvidace kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00

13 767-NC005 Skládací vrata dvoukřídlé 4400x450 mm, nátěr, včetně 
kování

ks 2,00000 27 075,00 54 150,00

14 767-NC006 Vložení dveří 900x2100mm do skládacích vrat, nátěr, 
včetně kování

kpl 2,00000 20 000,00 40 000,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 41 Odpočet neprovedených prací - Hudební altán

Objednatel: Město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

IČO: 00282651

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

IČO: 46992715

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -108 475,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -108 475,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -108 475,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -108 475,00-CZK

v dne

Velecký""" . ng.
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 2
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSV -9 675,00 9

799 Ostatní PSV -98 800,00 91

Cena celkem -108 475,00 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

0: ZL Změnové listy

R: 41 Odpočet neprovedených prací - Hudební altán

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -9 676,00

1 767-99-0004 Dodávka konzola 38/40mm, dl. 500mm, tl. 2 mm, žárově 
zinkováno, vč. paty a 2 ks hmoždinek

ks -43,00000 225,00 -9 675,00

Díl: 799 Ostatní -98 800,00
2 799-99-0001 Dodávka + montáž molo/dočasné pódium

18,0x2,0x0,45m, vč. schodů na obou stranách a čelních 
krycích panelů, podrobněji viz PD

sada -1,00000 98 800,00 -98 800,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 43 Dokončení SKLEP

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 74 738,90

PSV 154 083,76

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 228 822,66

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 228 822,66 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 228 822,66 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 1 642,50 1

4 Vodorovné konstrukce HSV 6 465,00 3

5 Komunikace HSV 13 480,00 6

5b Podlaha_sklep HSV 49 040,60 21

99 Staveništní přesun hmot HSV 4 110,80 2

764 Konstrukce klempířské PSV 3 308,76 1

767 Konstrukce zámečnické PSV 150 775,00 66

Cena celkem 228 822,66 100
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Položkový rozpočet

1,875007,5*0,25

30,00000nad sklep : 30

30,00000nad sklep : 30

1,80000

podlaha sklepa : 6*8 48,00000

2,4000040*0,06

3,600002,4*1,5

596921291 Přípl.za výpl.spár veg.plast.dlaždic,bez dodávky 2,40000 1 159,00 2 781,60

711823111 Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie 30,00000 112,00 3 360,00

Díl: 4
289970111

Vodorovné konstrukce
Vrstva geotextilie 300g/m2 30,00000 103,50 3 105,00

Díl: 5b
289970111
564731111

Vrstva geotextilie 300g/m2
Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 10 cm

Podlaha sklep

48,00000
50,00000 103,50

101,50 4 872,00
5 175,00

5b-NC001
596811111R00

28324502.A
583314004

Tvárnice zatravňovací

Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.
Příplatek přesun hmot - přístup do sklepa

Kamenivo těžené frakce 4/8

40,00000

40,00000
3,60000

1,00000 8 000,00
471,50
520,00

187,00

18 860,00

7 480,00
8 000,00

1 872,00

Díl: 3
311112315

Číslo položky
Svislé a kompletní konstrukce
Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvárnic 
betonem C 16/20

Název položky Množství

1,87500

Cena/ MJ

876,00

Celkem
1 642,50

1 642,50

S2019/18

Změnové listy

Dům v parku Riegrova

Dokončení SKLEP

Díl: 5
721211520
564861113RT4

591111111R00

583800V02

Vpusť dvorní, klapka, lapač

Žulové odseky tříděné

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 
0-63 mm, tloušťka po zhutnění 220 mm
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene, do lože z 
kameniva těženého tloušťky 50 mm

Komunikace

6,00000

6,00000

1,00000

1,80000 2 750,00

2 590,00
235,00

755,00

2 590,00

4 530,00

4 950,00

1 410,00

Díl: 767

Díl: 99
151998011002

764421250R00

998764202

767-NC001

767-NC002

767-NC003

Oplechování říms z Pz plechu, rš 300 mm K20,26,29,33 
LAKOVÁNO RAL

Pivotové dveře - atypický zámečnický výrobek 1300x2450 
mm, nátěr RAL7021
Madlo na schodiště do šatlavy - ROXOR 28mm, nátěr, 
cca 15bm

Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m

Fasádní obklad z kompaktních desek - Fundermax 0077 
NT Charcoal, 6mm

Staveništní přesun hmot

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

20,55402

31,51200

15,00000

7,80000

1,00000

1,00000 29 320,00

16 455,00

7 000,00

404,00

200,00

105 000,00

4110,80

29 320,00

16 455,00

4 110,80

3 151,20

157,56
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL . Změnové listy

Rozpočet: 44 Kanalizace, protlaky, studna, závlahy

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 87 426,25

PSV 33 621,37

MON 2 460,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 123 507,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 123 507,62 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 123 507,62 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.
—----------

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 78 186,25 63

11 Přípravné a přidružené práce HSV 9 240,00 7

721 Vnitřní kanalizace PSV 33 621,37 27

M21 Elektromontáže MON 2 460,00 2

Cena celkem 123 507,62 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

O: ZL Změnové listy

R: 44 Kanalizace, protlaky, studna, závlahy

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 78 186,25

1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 8,75000 600,00 5 250,00

35*0,5*0,5 8,75000
2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5 m m3 8,75000 60,00 525,00

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 8,75000 275,00 2 406,25

4 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 1,50000 35,00 52,50

5 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 7,25000 190,00 1 377,50

6 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 
štěrkopísku frakce 0-22 mm

m3 1,50000 1 050,00 1 575,00

7 1NC-001 Protlak pro kanalizaci KG DN110 m 7,00000 3 500,00 24 500,00

8 1NC-002 Protlak pro kanalizaci KG DN200 m 7,00000 5 000,00 35 000,00

9 1-NC003 Sondování stávající studny CAT314F hod 5,00000 1 500,00 7 500,00

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 9 240,00
10 11-NC001 Doprava + manipulace kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

11 11-NC002 Čerpání podzemní vody - 3dny, šachta pro čerpání kpl 1,00000 4 500,00 4 500,00

12 583419004 Kamenivo drcené frakce 32/63 Bl Jihomoravský kraj t 8,00000 405,00 3 240,00

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 33 621,37
13 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 3,50000 581,44 2 035,04

14 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 10,00000 644,92 6 449,20

15 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 30,00000 738,07 22 142,10

16 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 5,00000 107,53 537,65

17 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 3,50000 16,33 57,16

18 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 10,00000 21,27 212,70

19 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 30,00000 19,55 586,50

20 998721201 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 320,20350 5,00 1 601,02

Díl: M21 Elektromontáže 2 460,00
21 7022110AO | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 30,00000 82,00 2 460,00

chránička mezi stožáry : 30 30,00000
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 45 Nerezový sokl - skutečné množství

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV -70 383,15

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -70 383,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % -70 383,15 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cesia celkem bez DPH -70 383,15 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.

------

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV -77 283,15 110

776 Podlahy povlakové PSV 6 900,00 -10

Cena celkem -70 383,15 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

0: ZL Změnové listy

R; 45 Nerezový sokl - skutečné množství

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -77 283,15

1 771478005R00 Montáž lišt NEREZ SOKLU m -173,67000 150,00 -26 050,50

2 1 DODÁVKA NEREZ LIŠT SOKLU 790/8 SF NEREZ 
BROUŠENÁ 80mm

m -173,67000 295,00 -51 232,65

Díl: 776 Podlahy povlakové 6 900,00
3 776-NC001 D+M přechodová lišta ks 6,00000 450,00 2 700,00

4 776-NC002 D+M dřevěná lišta - sokl k podlaze bm 14,00000 300,00 4 200,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 46 ZTI gastro, regulátor + plyn, prodloužení komínu

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV -27 071,66

PSV 34 557,93

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 7 486,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % ' 7 486,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 7 486,27 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

721b Vnitřní kanalizace_odpočet HSV -31 919,06 -426

722b Vnitřní vodovod_sekční vodoměr pro 
venkovní WC HSV 4 847,40 65

721 Vnitřní kanalizace_GASTRO PSV 4 216,75 56

722 Vnitřní vodovod PSV 5 891,66 79

723
Vnitřní plynovod_regulátor B25 + 
vystrojení skříně PSV 9 713,00 130

725 Zařizovací předměty_GASTRO PSV 1 668,52 22

731 Kotelny PSV 15 000,00 200

733_2 Podlahové vytápění - mokrý systém PSV -1 932,00 -26

100Cena celkem 7 486,27
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

0: ZL Změnové listy

R; 46 ZTI gastro, regulátor + plyn, prodloužení komínu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 721b Vnitřní kanalizace odpočet -31 919,06

1 28349014R Dvířka revizní plná Sl 3030 rozměr 300x300 mm kus -1,00000 350,75 -350,75

2 28349063R Mřížka větrací 150*150 mm se síťkou bílá, RR 120 S kus -1,00000 278,88 -278,88

3 551622400R Vtok střešní DN75/110 vodorovný odtok, izolační svorka, s 
elektrickým ohřevem, košík

kus -3,00000 5 606,25 -16 818,75

4 55162241 .AR Vtok střešní DN75/110 vodorovný odtok, pochůzný, 
živičný límec, s elektrickým ohřevem

kus -2,00000 5 606,25 -11 212,50

5 55162536. AR Hlavice větrací střešní DN 75 - souprava kus -1,00000 777,86 -777,86

6 55162537.AR Hlavice větrací střešní DN 110 - souprava kus -4,00000 620,08 -2 480,32

Díl: 722b Vnitřní vodovod_sekční vodoměr pro 4 847,40
venkovní WC

7 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 2,00000 89,01 178,02

8 722182001RT1 Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj, 
samolepicí spoj nebo rychlouzávěr

m 2,00000 29,32 58,64

9 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 2,00000 161,69 323,38

10 722239101R00 Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2 kus 4,00000 94,76 379,04

11 722264114R00 Vodoměr bytový SV DN 20x130 mm, Qn 2,5 kus 2,00000 599,73 1 199,46

12 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovt. suchob. G1/2" kus 2,00000 216,31 432,62

13 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 2,00000 12,99 25,98
14 722-PC Izolace návleková tl.6mm, d22 m 2,00000 7,59 15,18

15 551100011R Kohout kulový voda FIV.8363 3/4" kus 2,00000 160,31 320,62

16 998722201 R00 R Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00

17 722-PC Tr.PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek m 2,00000 207,23 414,46

Díl: 721 Vnitřní kanalizace..GASTRO 4 216,75
18 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 4,00000 292,68 1 170,72

19 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 2,00000 602,60 1 205,20

20 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 4,00000 90,05 360,20

21 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 1,00000 107,53 107,53

22 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 4,00000 16,33 65,32

23 55162400R Vpust podlahová DN 50/75/110, svislý odtok, sifonová 
vložka PRIMUS

kus 1,00000 1 307,78 1 307,78

Díl: 722 Vnitřní vodovod 5 891,66
24 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 10,00000 89,01 890,10

25 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 7,00000 161,69 1 131,83

26 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 10,00000 12,99 129,90

27 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 10,00000 9,78 97,80

28 722-PC Izolace návleková tl.6mm, d22 m 10,00000 7,59 75,90

29 734294382R00 Kohout kulový vypouštěcí, zahradní, DN 15 kus 1,00000 244,95 244,95

30 722-PC Izolace návleková tl.6mm, d28 m 4,00000 10,12 40,48

31 722-PC Tr.PP-RCT D20 +tv., +uložení do korýtek m 10,00000 207,23 2 072,30

32 722-PC Tr.PP-RCT D25 +tv., +uložení do korýtek m 4,00000 231,96 927,84

33 998722201 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m % 56,11100 5,00 280,56

Díl: 723 Vnitřní plynovod_regulátor B25 + vystrojení 9 713,00
skříně

34 [ R 3372020T00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 40 ks 1,00000 300,00 300,00
35|R 3372021T00 Regulátor -- B 25 FRANCEL s kolenem SF 1/2" roh ks 1,00000 5 500,00 5 500,00
36IR 3372022T00 Kohout kulový plyn G6/4" ks 1,00000 585,00 585,00
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

0: ZL Změnové listy

R: 46 ZTI gastro, regulátor + plyn, prodloužení komínu

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
37 R 3372023T00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4" ks 1,00000 1 750,00 1 750,00
38 RJ3372024T00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 ks 1,00000 360,00 360,00
39 R 3372025T00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1 ks 1,00000 150,00 150,00
40 R 3372026T00 Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 6/4 ks 1,00000 185,00 185,00
41 998723201 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m % 88,30000 10,00 883,00

Díl: 725 Zařizovací předměty GASTRO 1 668,52
42 725814106R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 15 soubor 7,00000 108,56 759,92

43 725819201R00 Montáž ventilu nástěnného G 1/2 soubor 7,00000 118,45 829,15
44 998725201 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m % 15,89070 5,00 79,45

Díl: 731 Kotelny 15 000,00
45Í731-NC001 Prodloužení koaxiálního odkouření kotle m.č. 127 - nad 

střechu, lakováno RAL7021
ks 1,00000 15 000,00 15 000,00

Díl: 733 2 Podlahové vytápění - mokrý systém -1 932,00
46)733.12 Ivar lisovací spojka PE-Xa 17-17 ks -16,00000 120,75 -1 932,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 47 Digestoř nad mycí stroj, nerez kryt digestoři

Objednatel: Město Šlapanice IČO: 00282651

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715

Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
68801 Uherský Brod

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 27 945,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 27 945,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 27 945,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 27 945,00 czk

v dne

Velecký Milan, Ing. / - - ' *
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

721b Vnitřní kanalizace_odpočet HSV 27 945,00 100

Cena celkem 27 945,00 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

O: ZL Změnové listy

R: 47 Digestoř nad mycí stroj, nerez kryt digestoři

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: 721b Vnitřní kanalizace odpočet 27 945,00

1 728-NC001 Nerezový kryt digestoře - m.č. 113 kpl 1,00000 7 645,00 7 645,00

2 728-NC002 Digestoř nad mycí stroj ks 1,00000 20 300,00 20 300,00
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2019/18 Dům v parku Riegrova

Objekt: ZL Změnové listy

Rozpočet: 48 Přípojka ELEKTRO

Objednatel: Město Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7
66451 Šlapanice

IČO: 00282651

DIČ: CZ00282651

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o.

Prakšická 2495
68801 Uherský Brod

IČO: 46992715

DIČ: CZ46992715

Vypracoval: Ing. Tomáš 
Veleckv

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 0,00

MON 20 445,60

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 20 445,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 20 445,60 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 20 445,60 czk

v dne

Velecký Milan, Ing.
.....

Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21 Elektromontáže MON 12 404,70 61

M46 Zemní práce při montážích MON 8 040,90 39

Cena celkem 20 445,60 100
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Položkový rozpočet
S: S2019/18 Dům v parku Riegrova

O: ZL Změnové listy

R: 48 Přípojka ELEKTRO

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže 12 404,70

1 210810090 Kabel CYKY-m 1 kV 3x35+25 volně uložený m 33,00000 55,40 1 828,20
přípojka elektro: 14+14+5 33,00000

2 34111631 Kabel silový s Cu jádrem 1 kV 1-CYKY 3 x 35 + 25 m 33,00000 320,50 10 576,50

Díl: M46 Zemní práce při montážích 8 040,90
3 460200254 Výkop kabelové rýhy 50/70 cm hor.4 m 15,00000 188,00 2 820,00

4 460420022 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože 
tloušťky 20 cm

m 28,00000 132,00 3 696,00

5 460490012 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 28,00000 16,80 470,40

6 460560254 Zához rýhy 50/70 cm, hornina třídy 4 m 15,00000 70,30 1 054,50
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