Dodatek č. 2 k SOD 966/2020

Dodatek č. 2
S M L O U V Y   O   D Í L O 

č. smlouvy zhotovitele:	04-2020
č. smlouvy objednatele:	966/2020

Název díla: 
MVE Loket - betonové konstrukce MVE a fasáda – PD DSJ

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
zástupce objednatele:	



IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:		

 (dále jen „objednatel“) 

a

[bookmark: _Hlk51576849]Zhotovitel: 	MÜRABELL s. r. o.	
[bookmark: _Hlk51576858]sídlo:	Hořejší 116, 267 03 Hudlice
[bookmark: _Hlk51576935]doručovací adresa:		
statutární orgán: 		
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	



			
IČO:	28387767
DIČ:	CZ28387767
bankovní spojení:	 
číslo účtu:	

zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 137995
(dále jen „zhotovitel“)


Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: časové prodlevy při realizaci a vyhodnocení stavebně technického průzkumu v důsledku pandemických omezení a tím i nemožnosti zpracovat definitivní návrh možného řešení opravy zdi. Prodlužují se tak i termíny k vyjádření DOSS a ostatních účastníků správního řízení.
Důvodem uzavření dodatku je též redukce rozsahu projekčních prací. Na základě domluvy objednatele a zhotovitele bude z projektové dokumentace vyjmuta část řešící konstrukci provizorního hrazení na hrubých česlích.
 
Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky:

Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění:

a) 	zahájení díla:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						 		30.06.2021

c)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:						1 měsíc po schválení v dokumentační komisi


Nové znění:

a) 	zahájení díla:
bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy.

b)	dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    						 		30.07.2021

c)	předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky) po schválení v DK PŘ:						1 měsíc po schválení v dokumentační komisi 


Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
530 230,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, snižuje se o 25 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									505 230,- Kč bez DPH





Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:
a) Předání Stavebně technického průzkumu, geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu ve výši 100 % ceny, tj. 145 230,00 Kč bez DPH.
b) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % ceny, tj. 308 000,00 Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % ceny, tj. 77 000,00 Kč bez DPH. 

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:
d) Předání Stavebně technického průzkumu, geodetického zaměření, inženýrsko-geologického průzkumu ve výši 100 % ceny, tj. 145 230,00 Kč bez DPH.
e) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80 % z částky 360 000 Kč, tj. 288 000,00 Kč bez DPH.
f) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení PD generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20 % z částky 360 000 Kč, tj. 72 000,00 Kč bez DPH. 

Každá faktura bude povinně obsahovat příslušné číslo akce: 117 673

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne				V Praze dne



……………………………………			…………………………………….
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