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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

  
Odvlhčení prostoru šaten 

  

  VOŠ a SŠSE NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, PRAHA 9   

 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami: 

 
1.   Objednatel:           Vyšší odborná škola a Střední škola slaboproudé elektrotechniky 

Praha 9 
se sídlem:       Novovysočanská 280/48, 190 00 Praha-Vysočany 

 zastoupený:    Ing. Marcelou Davídkovou Antošovou, CSc.   

 IČ:                  14891409 

DIČ:    CZ14891409 

bankovní spojení:    PPF 

č. účtu:               2003420018/6000 

  

( dále jen „objednatel“ )  

a 

2.   Zhotovitel:          JAVORNÍK-CZ-PLUS s.r.o. 

se sídlem:  763 33 Štítná nad Vláří 414  

zapsán v OR:            KS v Brně, oddíl C, vložka 23767 

zastoupený:   Ing. Josefem Tománkem, jednatelem společnosti  

bankovní spojení: GE MONEY BANK, a. s. 

Číslo účtu :          40002-759106724/0600 

IČ:   25302809             

DIČ:    CZ25302809 

    

(dále jen „zhotovitel“) 

(dále jen „smluvní strany“) 
 

 takto:  
       
 
 



  : 

 

 2 

 
PREAMBULE 

 

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené   
dne 8.12.2016 na akci: 

Odvlhčení prostoru šaten  

VOŠ a SŠSE NOVOVYSOČANSKÁ 48/280, PRAHA 9“ 
 (dále jen Smlouva) 

 
Smluvní strany se v souladu s odst. XV. článkem 2. výše uvedené smlouvy o dílo po provedeném 
stavebně technickém průzkumu po zahájení stavby a následném vypracovaní dokumentace pro 
provedení stavby a navržených úprav dohodly na následujících změnách smlouvy: 
 

III. 

 D O B A   P L N Ě N Í 

Text článku 2.  se mění následovně: 

2.     Termín dokončení:    30.6.2017.   
 
 

OSTATNÍ USTANOVENÍ 

1.1. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

1.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 
1.3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží 

objednatel a jeden zhotovitel. 
 

 

V Praze dne         Ve Štítné nad Vláří dne   

 

 
.......................................    .......................................  

 objednatel zhotovitel  
Ing. Marcela Davídková Antošová, CSc.                                        Ing. Josef Tománek 
 ředitelka školy  jednatel společnosti  


