
 

   

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

  

 
 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

I DODATEK Č. 2 
KE SMLOUVĚ O DÍLO

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ 
s.p. DIAMO, o.z. DARKOV

SML.č.

ONE: A Q- ti Podpis:evidenční číslo objednatele: 
evidenční číslo zhotovitele: 26/2020
uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami na provedení projektu:

„TPL - Demoliční výměry 2020 - úpravna

I.
Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201,471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520 

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV
se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739 DIČ: : CZ00002739 , plátce DPH 
Bankovní spojení:

Zastoupený: ředitelem odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření ze dne 29. 10. 2020
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

náměstek pro výrobu a ekologii,

Osoba oprávněná k věcnému jednání:
vedoucí odboru přípravy útlumu a legislativy,

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná 
nebo elektronicky na:

Zhotovitel: Geoengineering spol. s r.o.
Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888 
IČO: 47668121 DIČ: CZ47668121, plátce DPH
Bankovní spojení:
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II.
Úvodní ustanovení

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo: „TPL - Demoliční výměry 2020 - úpravna 
" je dle žádosti zhotovitele ze dne 27. 4. 2021 z důvodu průtahů v přísl. správním

řízení:
Prodloužení termínu platnosti smlouvy.

III.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. III. LHŮTY PLNĚNÍ výše uvedené smlouvy 
o dílo takto:

termín zahájení: 11/2020
termín ukončení: do 17. 8. 2021

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru 
smluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy včetně dodatku v registru smluv v souladu 
s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného 
zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu tohoto 
dodatku před nabytím jeho účinnosti se považuje za plnění dle tohoto dodatku, včetně práv 
a povinností z toho vyplývajících.

Ostatní ustanovení smlouvy ve znění Dodatku č. 2 zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá 
smluvní strana.

3 1 -05- 2921
V Karviné dne: í t&y
Za DIAMO, státní podnik 

odštěpný závod DARKOV:

ředitel odštěpného závodu 
na základě Generálního pověření 
ze dne 29. 10. 2020

V Ostravě dne:

Za Geoengineering spol. s r.o.:

jednatel společnosti

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - TPL - Demoliční vý 2020 - úpravna Strana 2 (celkem 2)


