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SMLOUVA O DÍLO 
číslo smlouvy v evidenci objednatele: neeviduje se 

číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 71/06/2021 – I. 

 

 

Níže uvedené smluvní strany 

I. Objednatel:     Město Kutná Hora 
  se sídlem:   Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora 

  zastoupen:    Ing. Josefem Viktorou, starostou města 

              IČO:    00236195 

 DIČ:   CZ00236195 

   Bankovní spojení:   ČS, a.s.,  pobočka  Kutná Hora 

   Číslo účtu:    27-444212389/0800 

 

Zástupce objednatele ve věcech technických: .............  

TEL: +0420 .............,  E mail: .............. 

 

 

 

 (dále: „objednatel“) 
 

II. Zhotovitel:        Realitní a stavební společnost s.r.o. , 
 se sídlem:   Fantova 693/45, 614 00 Brno – Obřany 

 doručovací adresa: Žitenická 10, 286 01 Čáslav  
  zastoupen:   Jaroslavem Vaňátkem, jednatelem  

                        IČO:   41432037  

            DIČ:   CZ41432037  

 Bankovní spojení:  
   Číslo účtu:      

Společnost zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C,  

  složce 90993 

 

Zástupce zhotovitele ve věcech technických:  

(dále: „zhotovitel“) 
dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění  (dále 
jen: „občanský zákoník“)  tuto smlouvu: 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

„Rekonstrukce  MŠ Trebišovská  v  Kutné  Hoře “ 
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Úvodní ustanovení a pojmy 

Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími 
podmínkami, zadávací dokumentací a nabídkou vybraného dodavatele v zadávacím řízení 
vedeném v režimu zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále: „zákon“) 
k plnění předmětu této veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce MŠ Trebišovská v Kutné 
Hoře“, jež předcházelo uzavření této smlouvy (dále: „zadávací řízení“). Zadavatel je 

ekvivalentním pojmem pro objednatele díla po uzavření této smlouvy. Vybraný dodavatel je 

ekvivalentním pojmem pro zhotovitele díla po uzavření této smlouvy. Položkovým rozpočtem 
je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem 
uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové 
ceny pro zadavatelem vymezené množství. Příslušnou projektovou dokumentací je 
dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 
169/2016 Sb.). Pokud je dále použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně 
ekvivalentní pojmu dílo po uzavření této smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a plně 
odpovídá vymezení předmětu díla. Podmínky platné pro plnění zakázky jsou totožné a plně 
odpovídají podmínkám pro plnění předmětu díla. Součástí této smlouvy jsou veškeré závazky 
zhotovitele, které zhotovitel uvedl ve své nabídce jako součást kvalifikačních předpokladů, 
kritérií, standardů, podmínek, náležitostí, kvality či jiných okolností provádění prací a 
poskytování dodávek z jeho strany v rámci plnění této smlouvy. 

 

Článek 1. 
Předmět díla 

 

1.1 Předmětem díla je rekonstrukce stávajícího objektu mateřské školy č.p. 611 v ulici 
Trebišovská v Kutné Hoře. 
Stavební úpravy objektu č.p. 611 spočívají zejména ve vybourání některých příček, 
instalaci nových dveřních a okenních otvorů, vybudování nových příček, dozdívek otvorů, 
podlah, podhledů a obkladů stěn. V objektu budou provedeny nové rozvody vody, 
vytápění a elektroinstalace a úpravy na stávající kanalizaci. Bude provedeno zateplení 
obvodových stěn kontaktním zateplovacím systémem. 
1.2 Rozsah prací a vymezení předmětu díla je podrobně specifikován všemi částmi 
projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem: „Rekonstrukce MŠ Trebišovská“ 
vypracované v 08/2020 projektantem  ČKAIT 0014014, 

Kutnohorská stavební - projekce, Partyzánská 313, 284 01 Kutná Hora, IČO: 74781901, 
číslo zakázky 20 702 a to včetně výkazů výměr i v elektronické podobě (dále: „projektová 
dokumentace“ nebo „PD“). 

1.3 Standard provedení díla je dán výše uvedenou PD. Dílo je dále kromě zadávací 
dokumentace veřejné zakázky a nabídky zhotovitele, kterou tvoří také položkový rozpočet 
stavby v členění položek a s výměrami dle zadávací dokumentace stavby specifikováno i 
příslušným stavebním povolením. Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v 
projektové dokumentaci. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek 
s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo v „Položkovém 
rozpočtu díla“, který je součástí této smlouvy jako její PŘÍLOHA č. 1. Tento položkový 
rozpočet díla byl sestaven vybraným dodavatelem-zhotovitelem na základě ocenění 
výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky zhotovitele jako účastníka v 

zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Součástí předmětu díla jsou 
všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci. 
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1.4 Předmět plnění díla zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření 
nutných k zajištění průběhu stavebních prací a celého díla, zejména přechodná dopravní a 
ochranná technická a bezpečnostní opatření a dodávky energií.   

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména: 
a) zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, odpovědnost za 

jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, spolupráce se správci inženýrských 
sítí,  

b) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 
c) zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, B.p.v.),  na 

CD ve formátu DGN a DWG), 
d) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů  

a materiálů na staveništi, 
e) odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění, 
f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, 
g) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací  

a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
i) zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti, 
j) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a předání všech dokumentů  

a podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí, 
k) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 

l) účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány, 
m) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
n) zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
o) koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem k doložení potřebných 

dokumentů vyžadovaných příslušným stavebním úřadem, 
p) v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních prací např. 

správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., 
q) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména: 

- vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti 
- předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování. 

 

1.5 Předmětem díla je i zhotovení Dokumentace skutečného provedení stavby, která  bude 
vypracována dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, bude odevzdána ve 4 
paré listinného vyhotovení a 1 vyhotovení v digitální formě při dodržení dále uvedených 
zásad: 
 do PD budou zřetelně  vyznačeny  všechny   změny, k nimž  došlo  v průběhu   zhotovení  díla, 
 ty části PD, u kterých  nedošlo   k žádným  změnám, budou  označeny  nápisem : „beze změn“, 
 každý  výkres  dokumentace o skutečném  provedení  stavby bude  opatřen  jménem  a příjmením  

osoby,  která  změny zakreslila,  jejím podpisem  a razítkem  zhotovitele, 
 u výkresů obsahujících  změnu  proti  PD   bude   přiložen  i doklad (minimálně zápis ve stavebním 

deníku), ze  kterého   bude  vyplývat projednání  změny  s odpovědnou  osobou  zadavatele 

(objednatele) a její souhlasné stanovisko, 
 součástí  bude  i celková   situace  skutečného   provedení  díla  včetně  přívodů, přípojek, podzemních i 

nadzemních  vedení  s údaji o  hloubkách  uložení sítí (tato část  bude  i v digitální  podobě), 
 koncept i čistopis této dokumentace bude předán zhotovitelem objednateli v listinném vyhotovení a 

v digitální formě ve formátu *.doc nebo *.docx, *.xls nebo *.xlsx, *.dwg, *.dgn.  

1.6 Součástí předmětu plnění díla je i případné zpracování dokumentace dílenského 
zpracování neprefabrikovaných prvků části díla, pokud v průběhu realizace díla vyvstane 
potřeba takovouto dokumentaci zpracovat k řádnému dokončení díla. 

 Součástí předmětu díla budou soubory pořízené fotodokumentace o stavu stavby před 
jejím zahájením, průběhu a postupu jednotlivých stavebních prací. Fotodokumentaci bude 
zhotovitel průběžně pořizovat a odevzdá při předání díla v elektronické formě na CD či 
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DVD nosiči, jejímž obsahem budou fotografie o stavu a průběhu jednotlivých stěžejních 
bodů průběhu realizace díla. Je předpokládáno pořízení 800-1000 fotografií každá o 
velikosti rozlišení 1 fotografie min. 800x600 Pixelů. 

1.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli provedení dalších prací a dodávek 
v předmětu díla nezahrnutých, které je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele za 
úhradu provést a ve vztahu k této změně uzavřít dodatek k této smlouvě. Pokud by 
objednatel požadoval po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad 
rámec sjednaného předmětu díla (tzv. vícepráce), budou tyto vícepráce a dodávky oceněny 
podle jednotkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu a pokud se tyto práce a 
dodávky v Položkovém rozpočtu nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. 
platných ke dni učinění výzvy objednatele. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a 
dodávek jednotkových cen ÚRS Praha a.s. platných ke dni učinění výzvy objednatele, 
bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a 
čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného 
dodatku ke smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu se zákonem. 

1.8 O neprovedené práce či dodávky (tzv. méněpráce) bude cena díla automaticky ponížena. 
Objednatel je v tomto ohledu i oprávněn zhotoviteli udělit pokyn, aby některou část díla 
neprováděl, a zhotovitel se v takovém případě zavazuje takovou část díla neprovést. 

1.9 Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace 
požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na 
základě dohody obou smluvních stran a to ve formě dodatku smlouvy, nebude-li 

dohodnuto jinak, a za předpokladu splnění podmínek uvedených v § 222 odst. 7 zákona. 

1.10 Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické 
standardy použitých materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se 
zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro 
použité nebo stávající konstrukce. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že prováděné práce na realizaci 
předmětu díla budou odpovídat standardu a kvalitě prací vyplývajících z této smlouvy. 

1.11 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné a v době zahájení a poté i v době plnění díla bude jeho odbornost a kvalifikace v 

souladu s kvalifikačními předpoklady, které zhotovitel prokazoval jako účastník 

zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. 
1.12 Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní příslušné projektové dokumentace v 

elektronické podobě převzal při podpisu této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat 
zhotoviteli 1 vyhotovení této kompletní projektové dokumentace v listinné podobě 
nejpozději ke dni předání staveniště. 

1.13 Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné projektové 
dokumentace.  Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat 

technickou část předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na 
příslušné části díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné 
nedostatky a předat mu soupis zjištěných nedostatků předané projektové dokumentace 

včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. O 
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těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek 
smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané dokumentace. 

 

Článek 2. 
Místo a doba plnění díla 

 

2.1 Místem plnění je město Kutná Hora, ulice Trebišovská, č. p. 611, čísla parcel KN dle 
vydaného povolení příslušného stavebního úřadu či dle PD. 

 

2.2 Termíny realizace díla-stavby: 

2.2.1 Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po předání staveniště 

objednatelem zhotoviteli. 

2.2.2 Termín zahájení díla: do 10ti pracovních dnů od data předání staveniště  

Předání staveniště bude provedeno v termínu takto: 

Termín předání staveniště bude nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne uzavření této 
smlouvy. 

2.2.3 Doba provedení celého díla je nejpozději do 43 týdnů ode dne předání 
staveniště. 

Pokud dojde vlivem nepříznivých klimatických podmínek k nemožnosti zahájení plnění 
díla či přerušení stavebních prací vedoucích k nemožnosti splnění doby provedení díla, 
bude k tomuto na základě zápisů ve stavebním deníku a následné dohody smluvních 
stran uzavřen příslušný dodatek této smlouvy.  
2.2.4 Posledním dnem doby provedení díla je den protokolárního převzetí díla 
objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků za podmínek uvedených v článku 8. 
této smlouvy. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno zhotovitelem a 
převzato zástupcem objednatele po odstranění všech vad a nedodělků včetně vyklizení a 
úklidu staveniště a míst dotčených stavbou. 

2.3 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních 
závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc znamená takovou 
mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při uzavření 
smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší moci 
se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky 
poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod. V případě vyšší moci se 
prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran. 
Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů od data 
vzniku takové okolnosti a do 5 dnů po jejím skončení, písemně uvědomit druhou smluvní 
stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než 3 

týdny, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy. 
2.4 Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání staveniště a nejpozději 5 pracovních dnů před 

zahájením stavebních prací předá objednateli vypracovaný návrh časového harmonogram 
postupu stavebních prací s podrobností na týdny (dále: „časový harmonogram“). Časový 
harmonogram bude rozepsán s takovou podrobností, aby z něj bylo zřejmé provádění 
jednotlivých částí předmětu díla dle stavebních objektů vymezených v PD-jednotlivých 
prací a dodávek s přesným vymezením dotčeného stavebního objektu.  Předpokladem 
zahájení stavebních prací je odsouhlasení zhotovitelem předloženého harmonogramu 



 

 
6 

postupu stavebních prací objednatelem díla, který se zavazuje, že své vyjádření či souhlas 
k tomuto časovému harmonogramu předá či odešle zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne doručení návrhu časového harmonogramu objednateli. Objednatel je 

oprávněn podat k časovému harmonogramu své připomínky k jeho doplnění či úpravám 
zhotoviteli, vždy však v souladu s ustanoveními této smlouvy. Zhotovitel tyto připomínky 
či návrhy bezodkladně zapracuje do konečné podoby časového harmonogramu, pokud 

tyto návrhy či připomínky neporušují ustanovení smlouvy, či nejsou v rozporu 

s původními zadávacími podmínkami zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této 
smlouvy, či výrazně neporušují rovnováhu smluvního vztahu v neprospěch zhotovitele. 

 

 

Článek 3. 
Cena za dílo 

 

3.1 Cena za dílo specifikované v článku 1. této smlouvy je stanovena v souladu s obecně 
právními předpisy na základě nabídky zhotovitele jako účastníka ze zadávacího řízení, jež 
předcházelo uzavření této smlouvy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši: 

Celková cena díla v Kč bez DPH:  16 555 555,00 

Celkem Kč DPH:              3 476 666,55 

Celková cena díla Kč včetně DPH:  20 032 221,55 

Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Takto sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou není možné 
překročit, pokud to výslovně neupravuje tato smlouva. Cena obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele nutné k realizaci díla a všech souvisejících činností dle této smlouvy.  

Cena jednotlivých dílčích dodávek a prací je uvedena v Položkovém rozpočtu díla, který 
vznikl z výkazů výměr jako součásti zadávací dokumentace, do kterých zhotovitel v rámci 
své nabídky v zadávacím řízení k této veřejné zakázce uvedl ceny jednotlivých prací a 
dodávek a tento objednateli v rámci své nabídky předložil. Položkový rozpočet díla je 
nedílnou Přílohou č.1 této smlouvy. 

3.2 Změny smluvní ceny jsou možné pouze v případě, že objednatel bude nucen 

z objektivních důvodů požadovat změnu v množství nebo kvalitě prací uvedených 
v zadávací dokumentaci majících vliv na výši smluvené ceny. 

3.3 Cena obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu díla včetně nákladů 
souvisejících (jako např.: náklady na zařízení staveniště, elektrickou energii, vodné a 
stočné, odvoz a likvidaci odpadu, náklady na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu 
věcí, zařízení, materiálu, dodávek, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, 
daně, cla, poplatky, náklady na dopravní značení, náklady na provádění všech příslušných 
a normami, vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů a předávacích zkoušek,  
náklady na nutná či úřady stanovená opatření k realizaci díla, ubytování, stravné a 
dopravu pracovníků, náklady na provedení výrobních výkresů a jakékoliv další výdaje 
potřebné pro realizaci díla uvedeného v čl. 1.4 a 1.5 smlouvy. 

3.4  Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.  
Změna ceny díla je možná po uzavření příslušného písemného dodatku smlouvy i při 
vzniku následujících okolností:  

a) víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla 
dle smlouvy a které objednatel nepředvídal a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich 

provedení (vyvolané vícepráce), 
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 b) méněprací – zhotovitel neprovede práce, dodávky nebo služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla 
a ve sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje, aniž by byl ohrožen 
výsledek sjednaných zkoušek a kompletnost díla, 

c) při realizaci díla zjistí zhotovitel postupem dle čl. 1.13 vady nebo nevhodnost či neúplnost PD, které 
mají vliv na cenu díla. 

3.5 Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny a doplňky rozsahu předmětu 
díla musí být odsouhlaseny pracovníkem objednatele oprávněným jednat ve věcech 
převzetí prací-tedy osobou vykonávající technický dozor stavebníka (dále: „TDS“), pokud 

objednatel nestanoví jinak. Cena bude stanovena v souladu s touto smlouvou, zejména dle 
čl.1.7. této smlouvy. 

3.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 
v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr zhotovitelem.  
 

Článek 4. 
Platební podmínky 

 

4.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy. Daňový doklad (faktura) bude vystaven 
zhotovitelem v termínech stanovených v článku 4.3 po dodání a převzetí jednotlivých 
ucelených částí díla oproti zjišťovacímu protokolu nebo soupisu skutečně provedených 
prací a dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka -objednatele či jinou 
pověřenou osobou objednatele. 

4.2 Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne vystavení 
daňového dokladu zhotovitelem, který musí odeslat tento daňový doklad objednateli 
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. Platby budou probíhat formou 

bezhotovostních převodů mezi účty smluvních stran výhradně v CZK (korunách českých) 
a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Za datum úhrady se považuje den 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

4.3 Zhotovitel bude objednateli účtovat provedené stavební práce na základě vzájemně 
odsouhlasených zjišťovacích protokolů nebo soupisů skutečně provedených prací a 
dodaných strojů, zařízení, konstrukcí apod. (dále jen „zjišťovací protokoly“). Zjišťovací 
protokol, jehož správnost je ověřena podpisem a souhlasem oprávněné osoby objednatele, 
je nezbytnou přílohou vystavené faktury-daňového dokladu zhotovitelem. Bez tohoto 

dokladu nebude zhotovitelem vystavená faktura objednatelem proplacena. Provedenými 
stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, 
a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavateli 

zhotovitele.  

Provedené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány 1x za měsíc na základě 
vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů, které budou zhotovitelem vyhotoveny a 
zástupcem objednatele odsouhlaseny za každý měsíc. 

4.4 Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí zjišťovací protokol do 5 pracovních dnů od 
data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, kterým jsou provedené 
stavební práce, je datum převzetí těchto prací objednatelem, tj. datum odsouhlasení 
zjišťovacího protokolu. K zjišťovacímu protokolu se neprovádí soupis vad a nedodělků, 
ani nepočíná běžet záruční lhůta. Zjišťovací protokol slouží zejména k potvrzení nároku 
zhotovitele na platbu v závislosti na postupu prací na nedokončeném díle. 
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4.5 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a 
dodávek, vrátí bez zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje 
vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto případě povinen předložit objednateli 
opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 pracovních dnů k posouzení 
správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, upraví zhotovitel 
zjišťovací protokol tak, aby obsahoval pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo 
k rozporu. Objednatel či jeho pověřená osoba odsouhlasí upravený zjišťovací protokol do 
5 pracovních dnů od data doručení. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění, 
kterým jsou objednatelem převzaté práce a dodávky, se považuje datum odsouhlasení 
zjišťovacího protokolu objednatelem. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze práce a 
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přesto obsahovala i 
práce a dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu 
jako neoprávněnou vrátit dle odstavce 4.8 této smlouvy, popř. je objednatel oprávněn 
uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí.  

4.6 Nejdéle do 15-ti dnů po dni předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel finální 
účet – konečnou fakturu, na dosud nevyfakturované práce.  

4.7 Konečná faktura bude zhotovitelem vystavena v termínu dle čl. 4.6 smlouvy. Zároveň 
s konečnou fakturou předá zhotovitel objednateli soupis (rekapitulaci) všech dosud 
zaplacených faktur na jednotlivá uskutečněná dílčí plnění. Konečná faktura musí dále 
obsahovat: 

 -výslovný název „konečná faktura“ 

 -celkovou sjednanou cenu bez DPH a celkovou výši DPH 

 -soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 

 -částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH. 

4.8 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou náležitost, 
nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu (faktuře) musí vyznačit důvod 
vrácení. Nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

4.9 V případě, že objednatel obdrží dotaci či jinou finanční podporu na tuto veřejnou zakázku, 
bude způsob plateb případně upraven dle podmínek poskytnutí dotace či příslušných 
podmínek poskytovatele finanční podpory, vždy však na základě dohody obou smluvních 
stran ve formě dodatku smlouvy. Část předmětu díla, jež bude spolufinancován dotací 
jako uznatelné náklady, musí být zhotovitelem účtovány objednateli odděleně 
samostatnými účetními doklady od ostatní části předmětu díla, které jsou neuznatelnými 
náklady z pohledu poskytovatele dotace a projektu definovaného dle části 13. této 
smlouvy, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele dotace třeba. K tomuto dle 

předchozí věty tohoto odstavce předá objednatel zhotoviteli potřebné údaje a podklady 
v dostatečném předstihu před vystavením prvního daňového dokladu-faktury tak, aby 

zhotovitel mohl shora uvedené rozdělení účtované částky rozdělit na uznatelné a 
neuznatelné náklady dle výše uvedených požadavků objednatele. Pokud nebudou 

zhotoviteli tyto podklady od objednatele předány včas před vystavením první faktury, 
nemá zhotovitel povinnost dle věty druhé toho to odstavce. 

4.10 Pokud nastane případ dle předchozího odstavce, zhotovitel je povinen zajistit, aby každý 
originální daňový doklad obsahoval název projektu a identifikační –registrační číslo 
projektu dle vydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace a článku 13. této smlouvy. 

K tomuto poskytne objednatel zhotoviteli potřebné údaje v dostatečném předstihu před 
vystavením prvního daňového dokladu, pokud tak bude dle podmínek poskytovatele 
dotace třeba. Zhotovitel předloží současně s listinnou formou faktury i elektronickou verzi 
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faktury ve formátu *.pdf a současně i v elektronicky editovatelném formátu a to včetně 
jejích příloh. Pokud bude součástí faktury jako její příloha položkový rozpočet, tento musí 
být předložen ve formátu *.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, 
*.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo obdobném výstupu z rozpočtového softwaru. 

4.11 Pokud v průběhu stavebních prací dojde ke změně závazku ze smlouvy dle ustanovení  
 § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů, 

vyžadující řešení této změny závazku uzavření dodatku této smlouvy na základě dohody 
obou smluvních stran, zhotovitel v tomto případě je povinen objednateli před uzavřením 
tohoto dodatku smlouvy minimálně v elektronické formě v editovatelném formátu 
předložit: 
a) návrh dodatku smlouvy, 
b) sumarizaci plánovaných změn závazků ze smlouvy (dále jen: „změn“) s jejich cenami, 

c) odůvodnění proč ke změně dochází z pohledu realizace stavebních prací a srozumitelný popis 
změny vč. specifikace použitých materiálů nebo technologií, 

d) ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny 
vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen položkový rozpočet stavby 

před uzavřením smlouvy vybraným dodavatelem- zhotovitelem. Ocenění jednotlivých položek 
rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným ve smlouvě, zejména 
pak dle odstavce 1.7 této smlouvy. Položkový rozpočet změny musí být předložen ve formátu 
*.pdf a dále v elektronické podobě ve formátu *.esoupis, *.unixml, *.xc4, Excel VZ nebo 

obdobném výstupu z rozpočtového softwaru 

Dále, pokud bude relevantní, bude zhotovitelem předloženo: 
e) projektová dokumentace ke změnám v provádění stavebních prací,  
f) případná další dokumentace, prokazující oprávněnost přímého zadání zhotoviteli a 

g) fotodokumentace k předkládanému požadavku na změny v provádění stavebních prací.  
 

Článek 5. 
Vlastnické právo k dílu 

 

5.1 Objednatel je vlastníkem vlastní stavby od počátku jejího zhotovování s tím, že zhotovitel 
je vlastníkem věcí, které opatřil k provedení vlastní stavby až do doby, kdy se 
zpracováním stanou součástí vlastní stavby a byly zhotovitelem předány objednateli.  

 

5.2 Instalací či zabudováním jednotlivých součástí díla předaných objednateli včetně zařízení 
a vybavení do stavby, se tyto předané instalované či zabudované součásti stávají 
bezvýhradně majetkem objednatele a žádná třetí osoba nemá právo s nimi jakkoliv 

nakládat a manipulovat bez souhlasu objednatele ani v těch případech, že zhotovitel 
doposud neuhradil dodávky, služby či stavební práce svým poddodavatelům, jež jsou 
předmětem takovýchto zabudovaných či instalovaných součástí stavby-díla. 

 

Článek 6. 
Oprávnění zástupci smluvních stran 

 

6.1  Dalšími oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla ve věcech 
technických je zástupce technického dozoru stavebníka, jehož jméno bude uvedeno 
v zápise ve stavebním deníku. 

 

6.1.1 Povinnosti a pravomoc zástupce technického dozoru stavebníka (dále i: „TDS“): 
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Za účelem zajištění odborného vedení a kontroly plnění podmínek smlouvy zastupuje 

objednatele zástupce TDS, který bude vykonávat činnosti a pravomoci objednatele dle 
smlouvy.  Kdykoli zástupce TDS jako zástupce objednatele plní své povinnosti nebo 
vykonává pravomoc uvedenou ve smlouvě nebo z ní vyplývající, bude se předpokládat, že 
zástupce TDS jako zástupce objednatele jedná jménem objednatele a to i v případech, kdy 
ustanovení smlouvy uvádějí činnosti a úkony objednatele, vyjma těch úkonů, které náleží 
pouze a jen objednateli a z povahy věci je nemůže zástupce objednatele vykonávat či učinit a 
provést. 
Zástupce TDS je zmocněncem objednatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a 

subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla s oprávněním jednat, přijímat 
písemnosti, činit za objednatele rozhodnutí a zajišťovat další specifické činnosti.  
Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 
návrhy, žádosti, zkoušky nebo podobné kroky zástupce TDS (včetně absence zamítnutí) 
nezbavují zhotovitele žádné odpovědnosti, kterou má podle smlouvy, včetně odpovědnosti za 
chyby, opomenutí, nesrovnalosti a neplnění. 
6.2 Objednatel, pokud bude třeba, případně jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na 

staveništi dle příslušných právních předpisů, jehož jméno bude uvedeno v zápise ve 
stavebním deníku. Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi 
v přiměřeném rozsahu pro výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon 
činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to 

stanoví jiný právní předpis a dále zástupce autorského dozoru projektanta. 
 

 

Článek 7 

Provádění díla a nebezpečí škody na díle  
 

7.1 Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na 
díle, mimo případů, kdy by prokázal, že ke škodě došlo za okolností vylučujících jeho 
odpovědnost.  

7.2 Zhotovitel odpovídá i za škody způsobené třetím osobám při provádění díla nebo 
v souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle či jeho části jeho 
převzetím. 

7.3 Zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi, a to buď svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel se 
zavazuje při zhotovení díla postupovat podle smluvními stranami odsouhlasené projektové 
dokumentace, rozhodnutí příslušných správních orgánů.  

7.4 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené svojí činností nebo činností 
svých poddodavatelů na zhotovovaném díle včetně jakýchkoliv škod způsobených 
činností zhotovitele nebo subdodavatelů na objektech či jejich částech dotčených stavbou 
nebo souvisejících s realizací díla po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel zodpovídá rovněž za škody způsobené stavební činností třetí, na 
stavbě nezúčastněné osobě. V případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku 
objednatele a třetích osob tj. objektů, prostranství, komunikací a inženýrských sítí ve 
vlastnictví objednatele nebo třetích osob, uvede zhotovitel tyto poškozené věci či objekty, 
nejpozději k datu převzetí díla, bezplatně do původního stavu.  

7.5 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci. Škody, způsobené nedodržením 
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předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem způsobené, hradí 
zhotovitel. 

Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu stavebních prací bude průběžně dle potřeby 
vybavovat pracovníky provádějícími stavební práce potřebnými pracovními a ochrannými 
pomůckami proti hluku a prachu, pracovními rukavicemi, obuví, ochrany hlavy, zraku a 
pracovními oděvy pro letní či zimní sezonu dle charakteru pracovníky prováděnými 
pracemi. 

7.6 Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti včetně odpadu z hrubého 
úklidu pracoviště. 

7.7 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 
přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele prokazatelnou formou 
minimálně 3 pracovní dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla 
provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným 
ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. 
Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, 
může zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude 
požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. 
Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Podrobný 
seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut před 
zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního deníku. 

7.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací na díle stavební deník v souladu 

s platnou legislativou zejména Vyhláškou č. 499/2006 Sb., ze dne 10. listopadu 2006, o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších změn. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, odchylky 
prováděných prací od projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem, jakož i údaje 
nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní záznamy se zpravidla 
zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvořící obsah těchto záznamů, výjimečně 
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. Zhotovitel je povinen odpovídat na zápisy 
ve stavebním deníku provedené objednatelem do 3 pracovních dnů. Neodpoví-li v tomto 

termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke 
smlouvě. 

7.9 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu 
separovat, třídit a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním 
stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně 
uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. 

7.10 Zhotovitel zajistí neodkladně úklid navazujících veřejných komunikací v případech 
znečištění způsobených činností na stavbě. 

7.11 Zhotovitel zabezpečuje zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací 
předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 
Zhotovitel se zavazuje, že součástí zařízení staveniště zajistí a budou i prostory 

zabezpečující důstojné pracovní podmínky pracovníků a to například zejména: prostory 

pro převlečení, umytí (minimálně rukou pracovníků) a svačinu pracovníků, WC včetně 
dostatku mycích prostředků a tekoucí vody k umytí rukou, zajištění úkrytu pracovníků 
před nepříznivými vlivy počasí znemožňující stavební práce, v období mrazů vytápěné 
prostory pro převlečení a svačinu pracovníků. 
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Zhotovitel vyklidí staveniště bezodkladně po dokončení díla, nejpozději však do 10ti 
kalendářních dnů a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může 
zhotovitel ponechat v místě určeném objednatelem (dochozí vzdálenost) jen stroje a 
zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla. 

7.12 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i 
skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen bez zbytečného odkladu to 
oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla.  

7.13 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje a předat mu doklady související  
 s prováděním díla, nutné k provedení kolaudačního řízení ve smyslu příslušného zákona. 
Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o stavebních hmotách a  

ostatním  materiálu použitém pro zhotovení díla a to vše v termínu dle vzájemné dohody 
smluvních stran a nebude-li termín sjednán, tak nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele.   

7.14 Kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka má i objednatel a osoba 

vykonávající autorský dozor a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP oprávnění 
kontrolovat provádění díla a tyto osoby mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu 
provádění díla. Zhotovitel je povinen objednateli a uvedeným osobám dle jeho požadavků 
tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou 
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné 
nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

7.15 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při provádění díla na 
staveništi technický dozor objednatele prostřednictvím osoby vykonávající technický 
dozor stavebníka dle odstavce 6.1 této smlouvy. 

7.16 Zhotovitel je povinen zajistit objednateli či osobám uvedeným v odstavci 7.14 této 
smlouvy včetně osoby vykonávající TDS přístup ke stavebnímu deníku v průběhu 
provádění díla a poskytnout na staveništi těmto osobám přiměřený prostor a podmínky 
k výkonu jejich práce. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli a osobě 
vykonávající TDS veškeré písemné doklady o provádění díla. 

7.17 Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 2x 
měsíčně kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce zhotovitele, 
objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z kontrolního dne bude 
pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné 
nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního 
dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v předávacím protokolu o předání 
staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího 
následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího 
kontrolního dne. 

7.18 Pojištění zhotovitele:  
7.18.1 Nejpozději v den zahájení stavebních prací musí mít zhotovitel uzavřenou pojistnou 

smlouvu proti veškerým újmám, které může zhotovitel způsobit objednateli či třetím 
osobám v souvislosti s prováděním díla, platnou minimálně po celou dobu výstavby díla a 
uzavřenou s pojistným limitem minimálně 20 milionů Kč na jednu pojistnou událost s 
fixní spoluúčastí max. 5%. Toto pojištění kryje újmy na věcech (vzniklé poškozením, 
zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). 
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7.18.2 Na žádost objednatele je zhotovitel povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací 
prokázat objednateli písemným potvrzením či certifikátem pojišťovny, že pojištění 
zhotovitele v požadované výši dle článku 7.18.1 této smlouvy je řádně k tomuto datu 

zřízeno. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla toto pojištění řádně udržovat 
v platnosti v požadované výši pojistného a tuto skutečnost musí kdykoliv na vyžádání 
objednatele doložit výše uvedeným způsobem. Nepředložení dokladů zhotovitelem o 
pojištění dle odstavce 7.18.1 této smlouvy objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy. 

7.19 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat platné hygienické předpisy. Zhotovitel 
se dále zavazuje zajistit, aby všichni pracovníci, včetně pracovníků poddodavatelů, 
splňovali veškeré pracovněprávní předpisy České republiky. Plnění těchto povinností jsou 
zástupci objednatele oprávněni kdykoliv kontrolovat. 

7.20 Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby -poddodavatele, avšak výlučně 
v souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy. Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a 
řádné provedení díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele 
o všech změnách poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla. Objednatel si 
vyhrazuje právo spolurozhodovat o poddodavatelích podílejících se na realizaci díla, a to 
tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout účast poddodavatele na realizaci 

díla.  
7.21 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci poddodavatelů, jimiž zhotovitel 
v nabídce prokazoval kvalifikaci, je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. 
Pokud v průběhu realizace díla dojde ke změně poddodavatelů, kterými dodavatel 

prokazoval svou kvalifikaci v nabídce pro prokázání odbornosti či kvalifikace, je 

dodavatel povinen neodkladně zajistit rovnocennou náhradu za  poddodavatele s 

příslušnou kvalifikací a tyto nechat odsouhlasit objednatelem v souladu s požadovanou 
úrovní kvalifikace vymezenou v zadávacích podmínkách. Pokud tak zhotovitel ani 
dodatečně ve stanovené přiměřené lhůtě objednatelem neučiní, může být toto považováno 
za důvod k jednostrannému odstoupení objednatele od smlouvy. 

7.22.  Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat na své náklady veškeré dodávky a potřebné 
služby k provádění díla (např., přívod energií, přívod vody a odvod odpadních vod, 
dočasné kabiny, dočasná hygienické zařízení, telefon apod.) a k tomuto potřebná povolení 
do doby dokončení díla, a to na místě předem odsouhlaseném objednatelem.  

7.23 Zhotovitel se na výzvu objednatele zavazuje vést nezbytná jednání s majiteli 

nemovitostí, jejichž práva mohou být prováděním díla přímo dotčena, v případě, že tato 
potřeba v průběhu provádění díla vyvstane.  

7.24 Jakékoliv nápisy, plakáty, cedule, vývěsky apod. (dále jen nápisy) zhotovitele a 
poddodavatelů, které by chtěl zhotovitel umístit na staveništi či na nemovitostech, musí 
nejprve předložit objednateli ke schválení co do estetického návrhu, umístění, připevnění 
a ostatních náležitostí. Objednatel se zavazuje, že nebude bezdůvodně odmítat umístění 
nápisů zhotovitele. 

7.25 Stavební práce musí tedy probíhat s takovými technicko- bezpečnostními a 
organizačními opatřeními, aby nedošlo k poškození zdraví či ohrožení bezpečnosti osob 
pohybujících se v okolí stavby, aby nedošlo k ohrožení či újmě na majetku třetích osob. O 
těchto podmínkách musí zhotovitel upozornit i poddodavatele prací, dodávek a služeb 
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včetně přepravců materiálu. Při provádění stavebních prací je zhotovitel povinen 
dodržovat zvláštní technické podmínky plnění této zakázky dle části 5.3 zadávací 
dokumentace zadávacího řízení včetně podmínek a opatření stanovených v Zásadách 
organizace výstavby obsažených v projektové dokumentaci a to včetně zabezpečení 
staveniště ze shora uvedených důvodů.  

7.26 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a 
požadavků vzniklých porušením práv autorských a patentovaných, ochranných známek, 
jmen nebo jiných ochranných práv. Pokud budou pro provedení díla taková to práva, 
známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na vlastní náklady opatřit potřebné 
licence. Zhotoviteli zůstávají autorská práva na všechny ve spojení se smlouvou o dílo 
použité vlastní vynálezy. Zhotovitel je povinen na jejich použití objednatele upozornit. 

7.27 Zhotovitel je povinen proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů a to za 

podmínek sjednaných ve smlouvě s poddodavatelem. Jestliže zhotovitel nesplní tuto 
povinnost, může objednatel (podle vlastního uvážení) na žádost jím schváleného 
poddodavatele, doloženou doklady prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku, 
oprávněnost nároku na řádně uplatněnou platbu (včetně případných aplikovatelných 
odpočtů a zádržného) a při prodlení zhotovitele s úhradou delší než 30 dnů, zaplatit 
tomuto poddodavateli dlužnou částku (částečně nebo úplně) přímo. Částku vyplacenou 
poddodavateli podle předchozí věty je objednatel oprávněn (podle vlastní úvahy) započíst 
zhotoviteli proti jeho splatným nebo následně vzniklým finančním pohledávkám nebo 
zhotovitele vyzvat k provedení neprodlené úhrady této částky na účet objednatele. 
Neprovede-li zhotovitel tuto úhradu nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % dlužné částky za každý den prodlení. 
Tato přímá platba objednatelem poddodavateli nemá vliv na příslušná ustanovení 
smlouvy, týkajících se smluvních pokut. 
Zhotovitel se zavazuje, že nebude vůči svým poddodavatelům uplatňovat dobu splatnosti 
faktur vyšší, než je doba splatnosti faktur sjednaná v této smlouvě, pokud to nebude 
z jiných objektivních příčin znemožněno. 

 

 

Článek 8 

Splnění a předání díla 

 

8.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že  řádně a kvalitně zhotoví dílo 
vymezené v  článku 1. v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a 
platnými českými technickými normami, a to včetně doporučených v termínech dle 
článku 2 této smlouvy.  

8.2  Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo či jeho ucelenou dílčí část převzít. 
Objednatel má povinnost k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

8.3 Provedené dílo zhotovitelem bude předáno objednateli na základě písemného protokolu 
o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran (dále jen 
„protokol“). Povinným obsahem protokolu jsou: 
a) údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli včetně seznamu osob účastnících se 
přejímacího řízení, 
b) stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště, 
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d) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta, 
e) seznam předaných dokladů a příloh protokolu, 

f) další dohody a vyjádření smluvních stran, 
g) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.  

Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
protokol obsahovat dále: 
a) soupis zjištěných vad a nedodělků, 
b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání, 
c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků. 

8.4  Zhotovitel je povinen vyhotovit a při předání díla objednateli bezúplatně předat tyto 
dokumenty a listiny: 

- originál stavebního deníku poté, kdy objednatel zhotoviteli vrátí jeho prvou kopii, 
- stavební technická osvědčení materiálů a výrobků použitých při realizaci díla prokazující jejich jakost, 

fyzikální vlastnosti, vhodnost a nezávadnost, 
- protokoly o provedených předepsaných zkouškách materiálů a instalací a o jejich revizích, 
- pasporty zařízení, návody k obsluze, návody k údržbě, vše v českém jazyce, 
- kopie záručních listů, 
- doklady o nezávadné likvidaci stavebních sutí, odpadů a nebezpečných odpadů a přebytečné zeminy 

z výkopů, 
- geometrické plány stavby, 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

Nepředání některého z uvedených dokladů a dokumentů bude považováno za 
nedodělek. 

8.5 Objednatel není povinen dílo nebo jeho ucelenou část na základě protokolu či dílčího 
protokolu převzít, jestliže není řádně a kvalitně dokončeno, má vady nebo nedodělky 
mající vliv na užívání díla nebo v případě nepředání všech či některého z písemných 

dokladů souvisejících s řádným provedením dle bodu 8.1 až 8.4 a článku 12. této 
smlouvy. Jestliže se objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo ho převzít 
s vadami nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů souvisejících 
s řádným provedením díla dle bodu 8.3 a 8.4 a článku 12. této smlouvy, jsou smluvní 
strany povinny v protokolu uvést tuto skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků 
se závazným termínem jejich odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících 
písemných dokladů s termínem jejich dodání zhotovitelem objednateli.          

8.6 K předání díla či jeho ucelené části na základě protokolu či dílčího protokolu vyzve 

zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo či jeho 
ucelená část připraveno k odevzdání. Objednatel organizuje předání a převzetí díla či 
jeho části a sepisuje protokol či dílčí protokol o předání a převzetí díla či jeho části. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své 
náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště části budovy a pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen 
uvést po ukončení prací do předchozího stavu. 

8.8 Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné 
užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po 
částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna 
předchozí ustanovení obdobně. 

8.9 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za 
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dokončené a schopné předání. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího  
a přejímacího řízení zejména příslušné doklady podle stavebního zákona opravňující 
stavbu umístit a realizovat. Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, 
zda byly splněny podmínky v nich obsažené. 

8.10 Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje 
za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělku 
díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady 
či nedodělky díla uzná za odstraněné 

 

Článek 9. 
Záruka za jakost díla 

 

9.1 Záruční lhůta na jakost provedení celého předmětu díla činí 60 měsíců.  Záruční lhůta 
počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla objednatelem dle článku 8 smlouvy.  
Zhotovitel odpovídá za vady díla po celou záruční dobu, a to bez ohledu na to, v jakém 
rozsahu provedl objednatel prohlídku díla při předání a převzetí díla a kdy mohly být 
vady zjištěny. Na specializované poddodávky a zařízení poskytuje zhotovitel záruku dle 
záručních listů výrobců. Smluvní strany se dohodly na tom, že převzal-li objednatel dílo 
s vadami či nedodělky, záruční doba na dílo neskončí dříve než po uplynutí stanovené 
záruční doby ode dne řádného odstranění poslední vady či nedodělku zjištěné při 
převzetí díla objednatelem. 

9.2 Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke 
kterému jej objednatel objednal, tj. ode dne oznámení vady do dne protokolárního 
převzetí opraveného předmětu smlouvy objednatelem. Zhotovitel převzatou zárukou 
zaručuje, že všechny stavebně montážní práce byly provedeny kvalitně a v souladu 

s požadavky objednatele na zhotovené dílo podle oboustranně odsouhlasené projektové 
dokumentace, smlouvy o dílo a podle platných technických norem a norem 

technologických postupů. 
9.3 Objednatel uplatní včas právo z vad díla v záruční době, pokud vady oznámí zhotoviteli 

alespoň v poslední den záruční doby na dílo dle přísl. čl. smlouvy.  I v tomto případě je 
však objednatel povinen uplatnit právo z vad díla bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, nejpozději však do konce záruční doby. 

9.4 Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky či 
e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem či značkou nebo doporučeným 
dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují a 

označit o jaký typ vady se dle jeho názoru jedná (bránící užívání či nebránící užívání). 
Havarijní vady / tj. vady bránící v řádném užívání části nebo celého díla/ je možné 
oznámit telefonicky či elektronickou poštou, které následně budou potvrzeny písemnou 
formou některým z výše uvedených způsobů. 

9.5 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 5 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 10 pracovních dnů od zahájení 
odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl odstranění vady zahájit (je-li to 

technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak). 
9.6 V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 

odstranění vady ihned (nejpozději do 72 hodin) po oznámení havarijní vady a vadu 

odstraní ve lhůtě stanovené dohodou obou smluvních stran, jinak nejpozději do 5 
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pracovních dnů od zahájení odstraňování vady či od data, kdy dle této smlouvy měl 
odstranění vady zahájit. 

9.7 Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly 
žádné další náklady, v opačném případě tyto uhradí zhotovitel.   

9.8 Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném či dohodnutém termínu, je objednatel 

oprávněn nadále požadovat jejich odstranění nebo namísto toho změnit zvolený nárok 
na přiměřenou slevu z ceny díla, od smlouvy odstoupit nebo odstranit tyto vady díla 
sám, popřípadě prostřednictvím jím pověřené třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, 

který se je zavazuje objednateli zaplatit v prokázané výši do 21-ti dnů po obdržení 
daňového dokladu (faktury).  

9.9 Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 
opravené doklady či dokumentace vztahující se k opravené, případně vyměněné části. 

9.10. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruky vlastnosti stanovené 
právními předpisy, platnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

9.11. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené užíváním stavby jiným způsobem, než pro 
jaký byla určena. Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami nebo 
špatnou údržbou stavebního objektu jeho správcem (ustanoveno zvláštním předpisem) 
nebo živelnou pohromou. 

9.12. Po dobu trvání záruky se objednatel zavazuje bezprostředně po zjištění vady 
informovat zhotovitele o této skutečnosti včetně podrobného popisu jejího rozsahu, aby 
nevzniklo nebezpečí rozšíření škod na dalších zařízeních. 

 

Článek 10. 
Odstoupení od smlouvy 

 

10.1 Objednatel i zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy změní-li se po uzavření 
smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla 
smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci. 

10.2 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 30 dní, má 
zhotovitel právo pozastavit práce na bodu, než dojde k úhradě plateb a má se za to, že 
v prodlení je objednatel. Pokud bude toto prodlení delší než 60 dní, má zhotovitel právo 
od smlouvy odstoupit, pokud se obě strany nedohodnou jinak. V tomto případě uhradí 
objednatel zhotoviteli veškeré prokazatelné škody a náklady do 1 měsíce od termínu 
odstoupení od této smlouvy. 

10.3 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
povinností zhotovitelem. Za podstatné porušení povinností se považuje: 

-opakované neplnění sjednaných termínů  
-jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně či vadně 

-neodůvodněné zpoždění zhotovitele se zahájením stavby delší než 20 dnů nebo 

-neodůvodněné zpoždění předání díla delší než 30 dnů oproti sjednané době či termínu splnění díla 

-provádění díla v rozporu s ustanovením(i) smlouvy o dílo (vč. příloh) a/nebo jiných závazných 
dokumentů či předpisů, zadávací dokumentací, projektovou dokumentací a dokumentací pro stavební  
povolení ověřenou stavebním úřadem a 

-neposkytnutí bankovních záruk ve stanovených termínech dle článku 12. této smlouvy. 

10.4 Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže bylo proti zhotoviteli 

zahájeno insolvenční řízení, či návrh na toto řízení bude zamítnut pro nedostatek 
majetku nebo zhotovitel ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti nebo zhotovitel jako 
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účastník v zadávacím řízení uvedl v nabídce nepravdivé údaje mající vliv na výběr 
dodavatele. 

10.5 V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy má objednatel v každém případě nárok 
na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením. 
Sem patří obzvlášť: 

-vícenáklady, které vzniknou v souvislosti s reorganizací celé smlouvy; 
-případné vícenáklady, které mohou vzniknout s pověřením jiných firem; 
-ztráty a vydání (placení náhrady škody), které vzniknou opožděnou možností užívat stavbu. 

10.6 V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení 
povinností zhotovitele dle čl. 10.3 Smlouvy je toto účinné doručením písemného 
oznámení zhotoviteli.  

10.7 Zhotovitelem do této doby poskytnutá a objednatelem použitelná plnění se v případě 
odstoupení od smlouvy vyúčtují na základě členění ceny podle položkového rozpočtu. 
Částka vyplývající z tohoto vyúčtování přísluší zhotoviteli jako náhrada za vynaložené 
náklady. Náhrada za vynaložené náklady se započítá proti poskytnutým platbám a 
dalším nárokům objednatele. Saldo, které ve prospěch objednatele případně vyplyne, 
zhotovitel do pěti dnů vyrovná včetně na trhu běžných úroků. Případné saldo vůči 
zhotoviteli se až do konečného vyjasnění vzájemných nároků použije k zajištění nároků 
objednatele na náhradu škody, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

Článek 11. 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 

11.1 V případě nedodržení termínu dokončení celého díla vinou ze strany zhotovitele je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč za každý 
započatý týden prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového 
dokladu při závěrečném finančním vyúčtování díla. 

11.2 Za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu do 15ti 
kalendářních dnů od předání ucelené části díla je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každou vadu a nedodělek a 
kalendářní den prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení 
požadovaného uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli. 

11.3 Při nedodržení dohodnutého termínu odstranění uznaných vad v záruční době vinou na 
straně zhotovitele je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu u vad 

bránících užívání ve výši 5 000,- Kč a u vad nebránících užívání díla ve výši   
2 000,- Kč, v obou případech za každou jednotlivou vadu a každý i započatý den 
prodlení, která je splatná zhotovitelem do 30ti dnů ode dne doručení požadovaného 
uplatnění smluvní sankce objednatelem zhotoviteli. 

11.4 Pro případ nedodržení stanovených technologických postupů a standardu kvality 
použitých materiálů a dodávek při realizaci díla vymezených projektovou dokumentací 
u změn předem neodsouhlasených zástupcem objednatele, je právem objednatele 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý takovýto případ 
porušení, pokud věc nebude možno již napravit. Sankce bude uplatněna formou slevy 
z ceny díla.  
Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, zhotovitel v případech kdy nesplní své 
závazky či povinnosti vyplývající pro něho z této smlouvy ani po opakované výzvě k 

nápravě do 5 pracovních dnů od doručení této písemné výzvy objednatele zhotoviteli, či 
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svůj závazek nesplní v požadovaném obsahu a rozsahu ani po opakované písemné výzvě 
objednatele k nápravě, či dojde ke změně tohoto závazku či povinnosti zhotovitele, aniž 
by tato změna byla předem odsouhlasena objednatelem, zavazuje se zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní sankci za nedodržení tohoto závazku ve výši 20 000,- Kč za každý 
takovýto případ. 

11.5 Pro případ prodlení se splněním peněžitého závazku ze strany objednatele je právem 
zhotovitele uplatňovat vůči objednateli zákonný úrok z prodlení. 

11.6 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvýšené náklady spojené s dokončením díla,  
vzniklou škodu či škodu vzniklou případnou ztrátu dotačních prostředků způsobené 
porušením povinnosti zhotovitele z této smlouvy a následným odstoupením objednatele 
od smlouvy. 

11.7 Uplatněním smluvní pokuty objednatelem vůči zhotoviteli není dotčen nárok objednatele 
na úhradu vzniklé škody, a to ani v části převyšující smluvní pokutu. 

11.8 Smluvní pokuty vůči zhotoviteli budou objednatelem zohledněny v konečném 
vyúčtování ceny díla odpočtem od účtované-fakturované konečné ceny díla. 

 

Článek 12. 
Bankovní záruky 

Obecné podmínky zajištění závazků nepeněžité povahy 

 

12.1  K zajištění níže uvedených závazků nepeněžité povahy poskytne zhotovitel objednateli bankovní 
záruku (dále jen: „bankovní záruka“). Poskytnutím bankovní záruky se rozumí předání originálu 
záruční listiny obsahujícího náležitosti dohodnuté v této smlouvě objednateli. Objednatel je 
oprávněn odmítnout vystavenou bankovní záruku z důvodu, že neobsahuje náležitosti dle této 
Smlouvy. 

12.2  Jakákoliv bankovní záruka poskytnutá podle podmínek této Smlouvy musí být vydána bankou ve 
smyslu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: „banka“). 
V záruční listině musí být vždy uvedeno, že žádná změna, dodatek či jakákoliv úprava 
podmínek této smlouvy, nezbavuje banku jakékoliv odpovědnosti vyplývající z bankovní záruky 
a banka se předem zříká nároku na oznámení takové změny, dodatku nebo úpravy. 

12.3  Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, banka nesmí být oprávněna uplatnit 
vůči objednateli žádné námitky a požadovaná částka musí být vyplacena na první žádost bez 

toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

12.4 Nejpozději 10 dní před tím, než má zhotovitel objednateli poskytnout příslušnou bankovní 
záruku, předloží zhotovitel objednateli návrh textu záruční listiny k odsouhlasení. Objednatel je 
povinen text záruční listiny odsouhlasit (resp. sdělit své připomínky) ve lhůtě 7 dnů ode dne, 
kdy návrh textu záruční listiny obdrží. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby banka případné 
připomínky objednatele do textu záruční listiny zapracovala. Nebudou-li připomínky 
objednatele bankou zapracovány a záruční listina nebude vystavena dle podmínek této Smlouvy, 
je objednatel oprávněn ji odmítnout. Veškeré náklady na vystavení bankovní záruky nese 
zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

12.5 Zhotovitel se zavazuje sjednat s bankou smluvní vztah, na základě kterého banka poskytne ve 
prospěch objednatele bankovní záruku s tímto obsahem: 

12.5.1  „Bankovní záruku za jakost po dobu záruční doby“ s tímto obsahem a podmínkami: 
Banka prohlásí v bankovní záruce, že uspokojí objednatele Město Kutná Hora, 
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČO: 00236195 (objednatel) až do výše 
částky 400 000,- Kč a to v případě, že zhotovitel nesplní závazky vyplývající ze záruky 
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za jakost celého díla v délce trvání 60 měsíců dle této smlouvy o dílo a z práva na 
odstranění vad díla. 

12.5.1.1 Právo objednatele na plnění z bankovní záruky vznikne v každém jednotlivém případě porušení těchto 
povinností ze strany zhotovitele: 

-odstranit vady a nedodělky uvedené v předávacím protokolu v termínu uvedeném v předávacím protokolu nebo 

-nastoupit s touto smlouvou v daném termínu k odstranění objednatelem v záruční době reklamované vady nebo  
-odstranit objednatelem v záruční době reklamovanou vadu s touto smlouvou stanoveném termínu. 

12.5.1.2 Objednatel je oprávněn požadovat k úhradě od banky vždy částku (včetně případné DPH) vyplývající z 
faktury vystavené třetí osobou za odstranění objednatelem reklamovanou vadu, která nebyla zhotovitelem 
s touto smlouvou v daném termínu odstraněna nebo na kterou zhotovitel ve stanovené době nenastoupil za 
účelem jejího odstranění. 

12.5.1.3 Předání předmětné záruční listiny je podmínkou pro řádné ukončení přejímacího řízení celého díla a pro 
konečné převzetí celého díla objednatelem. Nebude-li záruční listina s obsahovými náležitostmi 

odpovídajícími zákonu a této smlouvě zhotovitelem poskytnuta do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu 
protokolu o předání stavby, není objednatel povinen ukončit přejímací řízení a dílo se považuje za 
nedokončené. Pokud zhotovitel poruší povinnost předat objednateli do stanovené doby uvedené 
v předchozí větě záruční listinu s výše specifikovaným obsahem dle odstavce 12.5.1, zavazuje se uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. V takovém případě je také objednatel oprávněn od této 
smlouvy odstoupit dle článku 10. odstavce 10.3 této smlouvy. 

12.6 Na základě dohody obou smluvních stran lze nahradit bankovní záruku dle odstavce 
12.5.1. této smlouvy i složením příslušné garantované částky na účet objednatele. O 
tomto způsobu zajištění závazků zhotovitele bude v tomto případě k tomuto na základě 
dohody obou smluvních stran uzavřen příslušný dodatek smlouvy. 

 

Článek 13. 
Ostatní ujednání 

 

13.1 Je předpoklad, že tato veřejná zakázka bude v jejím průběhu spolufinancovaná 
Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Integrovaného regionálního operačního programu (dále: „IROP“) a v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o 
společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském 
sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj 
venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti 
a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
1083/2006. Dále bude akce realizována v souladu s předpisy České republiky zejména 
zákonem č. 298/2015 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů. 

13.2 Zhotovitel je v případě naplnění skutečnosti dle předchozího odstavce povinen dodržet a 
postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní 
kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným 
orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.  Zhotovitel je povinen postupovat dle 
pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny podmínky a pravidla poskytnutí dotace. 

13.3 Zhotovitel je dále v souvislosti s předchozími odstavci 13.1 a 13.2 této smlouvy v 
případě poskytnuté dotace povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o 
finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich 
kontrolních oprávnění. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2028 poskytovat 
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informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, 
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního 
orgánu, Platebního a certifikačního orgánu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy). 

  13.4 Zhotovitel je dále povinen postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nebyly porušeny 
podmínky a pravidla poskytnutí dotace obsažené v Zásadách nebo Pokynech pro 

žadatele či příjemce dotace, rozhodnutí o přidělení či ustanovení smlouvy nebo dohody 
o poskytnutí dotace a dalších navazujících a souvisejících dokumentů. Zhotovitel je 
povinen poskytnout dle pokynů objednatele takovou součinnost, aby objednatel jakožto 
příjemce dotace mohl splnit pro něho plynoucí povinnost na uchování veškeré 
dokumentace (tj. doklady a dokumenty) související s předmětem smlouvy o poskytnutí 
dotace, včetně účetnictví, po dobu určenou právními předpisy ČR nebo EU, způsobem 
daným Pravidly příslušného programu a relevantními právními předpisy ČR a EU, 
zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci 
související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31. 12. 2028. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce 
použít. Každá faktura musí být označena číslem projektu.  

 13.5 Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit 
vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních 
opatření -Pravidel publicity IROP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální 
účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt IROP a byl na něm výrazně a 
průkazně vyznačen název a identifikační - registrační číslo projektu dle vydaného 
rozhodnutí o poskytnutí dotace. K tomu předá objednatel zhotoviteli potřebné podklady 
či odkazy na www stránky ke stažení patřičných údajů a log dle pravidel publicity 
v IROP v dostatečném předstihu tak, aby zhotovitel mohl výše uvedené povinnosti 
řádně splnit. 

13.6 Zhotovitel odpovídá za škody, které objednateli vzniknou nesplněním jeho povinností 
shora. Za škody se považuje vrácení dotace, penále a veškeré sankce, která budou 
objednateli v důsledku nesplnění povinností zhotovitelem vyměřeny. 

13.7 Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky-předmětu díla si v průvodní textové části 
zadávací dokumentace zadávacího řízení uvedeného v úvodních ustanoveních této 
smlouvy v souladu s ustanoveními § 100 zákona vyhradil změny závazku.  

13.7.1 Při změně zhotovitele v průběhu trvání předmětu veřejné zakázky-předmětu díla se postup 
změny zhotovitele řídí dle všech odstavců části 2.11.2 uvedené průvodní textové části zadávací 
dokumentace. Zhotovitel dle této smlouvy musí poskytnout potřebnou součinnost objednateli při 
změně zhotovitele dle předchozích ustanovení tohoto odstavce a to včetně předávání již 
rozpracovaného předmětu díla zhotovitelem objednateli.  

13.7.2 Podmínkou pro úhradu ceny zhotovitelem rozpracovaného předmětu díla je poskytnutí 
nezbytné součinnosti zhotovitele objednateli při předávání rozpracovaného předmětu díla se všemi 
nezbytnými doklady a dokumenty vztahujícími se k rozpracovanému předmětu díla, PD 
skutečného provedení již provedené části předmětu díla, rozpočtem doposud provedených prací a 
dodávek nedokončeného předmětu díla v souladu vymezení obsahu a ceny položek dle Přílohy č. 
1 této smlouvy a předávacím protokolem s příslušnou fotodokumentací, který jasně a zřetelně 
vymezí doposud provedené práce a dodávky zhotovitelem. 
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13.7.3 Pokud zhotovitel neposkytne objednateli řádnou součinnost dle předchozího odstavce této 
smlouvy, bude cena rozpracovaného předmětu díla stanovena na základě znaleckého posudku 
znalce stanoveného objednatelem.  

 

13.8 V souladu se zadávacími podmínkami zadávacího řízení se zhotovitel zavazuje, že 
v průběhu realizace díla po dobu minimálně 60 pracovních dnů zaměstná při realizaci díla 
minimálně 2 osoby znevýhodněné na trhu práce (dále: „znevýhodněné osoby“), které uvedl 
jako vybraný dodavatel v předložených dokladech zadavateli před uzavřením smlouvy. 
13.8.1 Na písemnou žádost zadavatele či zástupce TDS je zhotovitel v průběhu trvání 
realizace díla-stavby prokázat, že tyto znevýhodněné osoby se podílí na realizaci předmětu 
této zakázky a to předložením kopií příslušných pracovněprávních smluv (s anonymizací 
osobních údajů, jméno a příjmení osoby však musí být čitelné) s uvedením zastávané 
pracovní pozice znevýhodněné osoby při plnění této zakázky. 
13.8.2 Změny při plnění tohoto závazku zhotovitelem jsou možné pouze po předchozím 
souhlasu objednatele, vždy však musí být splněny podmínky stanovené v zadávacích 
podmínkách zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy vztahující se 
k tomuto závazku zhotovitele. Při změně znevýhodněných osob musí být zhotovitelem 
k odsouhlasení objednatele předloženy nové doklady, jež byly účastníkem-vybraným 
dodavatelem předloženy v průběhu zadávacího řízení k prokázání splnění těchto 
podmínek. 
13.8.3 Pokud zhotovitel nepředloží objednateli v průběhu realizace díla požadované údaje 
o zaměstnání znevýhodněných osob ani po opakované výzvě do 5 pracovních dnů od 
doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, či svůj závazek nesplní v požadovaném 
obsahu a rozsahu ani po opakované písemné výzvě objednatele k nápravě, či dojde ke 
změně tohoto závazku zhotovitele aniž byla předem odsouhlasena objednatelem, zavazuje 

se zhotovitel uhradit objednateli smluvní sankci za nedodržení tohoto závazku ve výši 
50 000 Kč za každý takovýto případ. 

 

 

Článek 14. 

Ochrana osobních údajů 

14.1 Smluvní strany berou na vědomí, že v rámci plnění předmětu díla podle této Smlouvy 
může docházet ke zpracování osobních údajů subjektů údajů (fyzických osob). 
Smluvní strany zároveň berou na vědomí, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů (General Data Protection Regulation). 

14.2 Smluvní strany se zavazují, že zpracování osobních údajů, k nimž bude docházet 
v souvislosti s plněním předmětu díla dle této Smlouvy, budou provádět zákonným 
způsobem a v míře, jež bude odpovídat nejvyšším standardům ochrany osobních údajů 
s ohledem na povahu, rozsah, kontext a účel tohoto zpracování a bude odpovídat 
výsledkům průběžného vyhodnocování rizik pro práva třetích osob, to vše v souladu 

s právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, platnými a účinnými 
v okamžiku zpracování těchto osobních údajů. 

14.3 Zhotovitel se zavazuje přijmout příslušná technická a organizační opatření na ochranu 
osobních údajů a zároveň se při plnění předmětu díla dle této Smlouvy řídit zásadami pro 
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zpracování osobních údajů obsaženými v příslušné průběžně aktualizované směrnici 
objednatele. 

14.4 Smluvní strany dále společně prohlašují, že hlavním důvodem případného zpracování 
osobních údajů subjektů údajů při plnění díla dle této Smlouvy bude nezbytnost tohoto 
zpracování pro splnění právních povinností, které se na příslušnou smluvní stranu 
vztahují, případně pro splnění smlouvy, jíž bude tato smluvní strana účastníkem, a to vždy 
pro konkrétní účel.  
V jiných případech je smluvní strana oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na 
základě odpovídajícího zákonného důvodu (např. souhlas subjektu údajů se zpracováním 
údajů apod.). 

14.5 Zhotovitel se zároveň pro případ, že v rámci plnění předmětu díla dle této Smlouvy 
budou zpracovávány osobní údaje subjektů údajů, zavazuje v souladu s platnými a 
účinnými právními předpisy upravujícími zpracování osobních údajů, informovat subjekty 
údajů o zpracování jejich osobních údajů a dále plnit ostatní povinnosti související 
s výkonem práv subjektů údajů.  

14.6 Bude-li to nezbytné pro plnění povinností dle platných a účinných právních předpisů na 
ochranu osobních údajů, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli veškerou 
součinnost nezbytnou pro řádný výkon práv subjektů údajů, jejichž osobní údaje jsou 
zpracovávány. 

 

Článek 15. 

Závěrečná ujednání 
 

15.1 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel 
objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

15.2 Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo 
zánik práv a povinností upravených touto smlouvou, se doručují do vlastních rukou či 
do datové schránky. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou 

druhé smluvní straně je splněna, jakmile držitel poštovní licence, je-li doručována jeho 
prostřednictvím, písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Odmítne-li adresát 
písemnost převzít nebo nepřevezme-li písemnost v úložní době, považuje se za 
doručenou dnem, kdy bylo držitelem poštovní licence adresátu oznámeno její uložení u 
držitele poštovní licence. 

15.3 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

15.4 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob 
oprávněných k podpisu smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí 
výhradně českým právním řádem, a to zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a že rozhodným právem pro 
eventuální spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou je právo České republiky. 
Smluvní strany výslovně sjednávají mezinárodní pravomoc (příslušnost) českých soudů, 
když jakýkoli soudní spor vedený v souvislosti s touto smlouvou, bude zahájen a veden 
u příslušného soudu České republiky.  

15.5 Objednatel je oprávněn i bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a 
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povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele.  

15.6 Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v této 
smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.7 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně její přílohy a případných 
dodatků bude zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v 

registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel. Smluvní strany 
berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …)  
a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která 
smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou 
odpovědnost. 

15.8 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními či 
zplnomocněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní vztahy smluvních stran v této 
smlouvě výslovně neupravené se řídí Občanským zákoníkem. 

15.8 Tato smlouva má 24 stran. 

15.9 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 
svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 

Součástí této smlouvy je tato její příloha: 
PŘÍLOHA SMLOUVY č.1 Položkový rozpočet díla 

 

Schvalovací doložka: 
Rada města Kutná Hora odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo usnesením č. 367/21 dne  

19. 5. 2021. 

 Objednatel: Město Kutná Hora 

V Kutné Hoře dne ............. 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. 
               V Brně dne .................... 

 

11.6.2021


